中国矿业大学南湖校区项目智能化工程

招标控制价

招 标 人：中国矿业大学基建与修缮处
(单位盖章)

造价咨询人：江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月07日

新点网上招投标系统

中国矿业大学南湖校区项目智能化工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 17767704.42

(大写): 壹仟柒佰柒拾陆万柒仟柒佰零肆元肆角贰分

招 标 人: 中国矿业大学基建与修缮处
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏维仁工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 钱红军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 姜辉
(签字或盖章)

编 制 人: 张曼
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙云强
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月07日

复核时间: 2024年06月07日

新点网上招投标系统

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：17767704.42

（大写）：壹仟柒佰柒拾陆万柒仟柒佰零肆元肆角贰分

招 标 人：中国矿业大学基建与修缮处
（单位盖章）

造价咨询人：江苏维仁工程造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：钱红军
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：姜辉
（签字或盖章）

编 制 人：张曼
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：孙云强
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年06月07日

复 核 时 间：2024年06月07日

建设项目招标控制价表

工程名称：中国矿业大学南湖校区项目智能化

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	中国矿业大学南湖校区项目智能化	17767704.42		133810.61	249629.55
2	招标代理费				
合计		17767704.42		133810.61	249629.55

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：中国矿业大学南湖校区项目智能化

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	基础楼试验楼智能化	8075500.69		62372.23	128402.38
2	前沿科学中心智能化	9692203.73		71438.38	121227.17
合计		17767704.42		133810.61	249629.55

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	6205891.11	
1.1	人工费	1276529.97	
1.2	材料费	4041404.4	
1.3	施工机具使用费	96547.79	
1.4	企业管理费	612972.81	
1.5	利润	178436.14	
2	措施项目费	274422.74	
2.1	单价措施项目费	168645.28	
2.2	总价措施项目费	105777.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	62372.23	
3	其他项目费	800000	
3.1	其中：暂列金额	800000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	128402.38	
5	税金	666784.46	
6	工程造价	8075500.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		数据网部分						
1	030502012001	信息插座	1、名称：单孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	691	25.46	17592.86	
2	030502012004	信息插座	1、名称：单孔国标地插（含模块） 2、规格：三位方形信息弹起式地脚插座 FM-G11-3 120×120mm	只	4	127.75	511	
3	030502012002	信息插座	1、名称：双孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	354	42.84	15165.36	
4	030502009001	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作； 2.水晶头材质 PC，簧片镀金 50u”；	根	1403	13.67	19179.01	
5	030404017001	配电箱	1、名称：600*600*120信息箱 2、规格：规格：600*600*120	套	112	181.47	20324.64	
6	031101001018	开关电源设备	1、名称：多媒体箱PDU 2、规格：8位10A	只	112	81.32	9107.84	
7	030502015001	光缆终端盒	1、名称：光纤熔接盘 2、规格：4口SC光纤熔接盘，满配含尾纤等	个	224	120.2	26924.8	
8	030502009002	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	208	11.45	2381.6	
9	030502005001	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	33908	3.5	118678	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502007001	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：2芯单模光纤	米	15566	5.97	92929.02	
11	030502007004	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：RYY2*1.0	米	15566	5.54	86235.64	
12	030502010001	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19”机架安装 7.模组化结构	个	35	414.11	14493.85	
13	030502018002	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	840	4.16	3494.4	
14	030502016001	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	840	62.67	52642.8	
15	030502010002	配线架	1、名称：六类24口配线架（满配模块） 2、规格：模块化配线架1U高度容纳24个带指示灯的六类模块，便于追踪信息点的位置材料为钢，带后理线器。六类非屏蔽模块符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标，符合RoHS；	个	12	570.84	6850.08	
16	030502017002	线管理器	1、名称：理线器 2、规格：金属线缆管理架， 带盖板	个	59	74.12	4373.08	
17	030502009003	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.跳线两头带有LED灯，按下即可闪烁20秒，对查找跳线提供帮助 2.六类跳线符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标 4.提供8种颜色的选择	根	71	13.67	970.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502009004	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	484	11.45	5541.8	
19	030502010003	配线架	1、名称：分光器框 2、规格：6槽机架式传输设备框	套	12	528.55	6342.6	
20	030502015002	光缆终端盒	1、名称：1:8光分路器（插片式） 2、规格：插片式传输设备，支持波分复用技术，SC口	台	43	477.71	20541.53	
21	030502001001	机柜、机架	1、名称：19"标准机柜（42U） 2、规格：600*600*2000，含相应抗震底座	台	12	2129.46	25553.52	
22	031101001009	开关电源设备	1、名称：配电PDU 2、规格：安装方式：水平安装 额定电流：16A 输入电压：250V	个	24	81.32	1951.68	
23	031101001010	开关电源设备	1、名称：机架式电源 2、规格：24路机架式电源分路器	台	19	416.53	7914.07	
		分部小计					559699.75	
		实验网部分						
24	030502012003	信息插座	1、名称：单孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	2163	25.46	55069.98	
25	030502009005	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；	根	2163	13.67	29568.21	
26	030404017002	配电箱	1、名称：600*600*120信息箱 2、规格：规格：600*600*120	套	136	181.47	24679.92	
27	031101001013	开关电源设备	1、名称：多媒体箱PDU 2、规格：8位10A	只	136	81.32	11059.52	
28	030502015003	光缆终端盒	1、名称：光纤熔接盘 2、规格：4口SC光纤熔接盘，满配含尾纤等	个	136	120.2	16347.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030502009006	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	144	11.45	1648.8	
30	030502005002	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	58056	3.5	203196	
31	030502007005	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：2芯单模光纤	米	11546	5.97	68929.62	
32	030502007006	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：RYY2*1.0	米	11546	5.54	63964.84	
33	030502010004	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19”机架安装 7.模组化结构	个	33	414.11	13665.63	
34	030502018004	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	792	4.16	3294.72	
35	030502016002	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	792	62.67	49634.64	
36	030502009008	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	196	11.45	2244.2	
37	030502010006	配线架	1、名称：分光器框 2、规格：6槽机架式传输设备框	套	12	528.55	6342.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030502015004	光缆终端盒	1、名称：1:8光分路器（插片式） 2、规格：插片式传输设备，支持波分复用技术，SC口	台	23	477.71	10987.33	
39	031101001012	开关电源设备	1、名称：机架式电源 2、规格：24路机架式电源分路器	台	12	416.53	4998.36	
40	030502007003	光缆	1、名称：12芯单模光缆 2、规格：1.高模量芳纶纱周边加强； 2.使用单芯缆作为基本单元； 3.外径小，终端直接物理保护； 4 柔软，弯曲半径小，应力、应变性能优良； 6.可选用阻燃或不延燃外护，并可提供低烟无卤护套 7.光纤 OS2 应用标准：ISO/IEC 11801：2008、YD/T1258-2005光学性能光纤规格	米	6720	3.74	25132.8	
		分部小计					590764.37	
		设备网部分						
41	030502010007	配线架	1、名称：六类24口配线架（满配模块） 2、规格：模块化配线架1U高度容纳24个带指示灯的六类模块，便于追踪信息点的位置材料为钢，带后理线器。六类非屏蔽模块符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标，符合RoHS；	个	18	570.84	10275.12	
42	030502017001	线管理器	1、名称：理线器 2、规格：金属线缆管理架， 带盖板	个	34	74.12	2520.08	
43	030502009009	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.跳线两头带有LED灯，按下即可闪烁20秒，对查找跳线提供帮助 2.六类跳线符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标 4.提供8种颜色的选择	根	280	13.67	3827.6	
44	030502009010	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	120	11.45	1374	
		分部小计					17996.8	
		数据网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030501012001	交换机	1、名称：8口ONU 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	200	1472.16	294432	
46	030501012002	交换机	1、名称：24口ONU 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	8	2691.13	21529.04	
		分部小计					315961.04	
			实验网					
47	030501012003	交换机	1、名称：8口ONU 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	24	2373.91	56973.84	
48	030501012004	交换机	1、名称：24口ONU 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	120	2691.13	322935.6	
		分部小计					379909.44	
			设备网					
49	030501012005	交换机	1、名称：8口ONU(POE) 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON接口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电。	台	105	1551.47	162904.35	
50	030501012006	交换机	1、名称：24口ONU(POE) 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON接口，支持PoE/PoE+远程供电，整机PoE最大输出功率370W	台	15	4991.08	74866.2	
		分部小计					237770.55	
			校园无线网					
51	030501009001	路由器	1、名称：无线AP 2、规格：802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点;支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口;整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.1la/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供由和本地供电	台	184	1439.21	264814.64	
52	030501007039	接口卡	1、名称：Poe供电模块 2、规格：单端口以太网供电适配器 (千兆端口、支持802.3af协议标准供电)	台	184	201.07	36996.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030501009002	路由器	1、名称：高密AP 2、规格：wi-F 6四射频通用级高密放装型AR系列无线接入点，整机最大支持8条空间流，整机最高接入速率6.242Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源供电	台	6	2203.57	13221.42	
54	030501007040	接口卡	1、名称：Poe供电模块 2、规格：单端口以太网供电适配器(千兆端口、支持802.3a协议标准供电)	台	6	201.07	1206.42	
		分部小计					316239.36	
		前端设备						
55	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万室内网络半球摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:30m 宽动态:光学宽动态120dB 降噪:2D降噪;3D降噪 场景设置:通用，室内，客观，宽动态，星光，自定义	台	420	621.85	261177	
56	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万室内网络枪型摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:50m 白平衡:手动;自动 降噪:2D降噪;3D降噪	台	16	605.2	9683.2	
57	030507008003	监控摄像设备	1、名称：人脸抓拍半球摄像机 2、规格："星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8"" 最高分辨率:2560*1440 焦距:4.0mm~6.0mm 倍率:1.5X 变焦方式:电动变焦 光圈:F1.6 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光30m，人脸补光10m 信噪比:>56dB 宽动态:光学宽动态120dB 强光抑制:不支持	台	6	938.26	5629.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030507008004	监控摄像设备	1、名称：热成像半球摄像机 2、规格："传感器靶面:1/2.7"" 最高分辨率:2688*1520 原始分辨率—热成像:256*192 焦距—热成像:3.2mm 测温精度:±2℃或±2%（取最大值） 测温范围:-20℃~+150℃;100℃~+550℃ 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:30m	台	2	2205.93	4411.86	
59	030507008005	监控摄像设备	1、名称：电梯半球摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8mm 补光模式:红外补光 补光距离:10m	台	6	762.7	4576.2	
60	030507014001	显示设备	1、名称：楼层显示器 2、规格：内部集成两口交换机，提供两个10/100M以太网(LAN)接口 提供两个DC12V电源接口 智能采集楼层数据（通过气压传感器和加速度传感器计算楼层信息，可免接任何外置传感器，可兼容光电、磁力传感器）	台	6	578.89	3473.34	
61	030501003001	控制设备	1、名称：电梯网桥 2、规格："端口速率:百兆 支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 电源:PoE 15V或者DC 12V 工作温度:-20℃~55℃	对	6	846.07	5076.42	
62	030507008006	监控摄像设备	1、名称：枪机支架 2、规格：定制	个	16	156.41	2502.56	
		分部小计					296530.14	
		线缆						
63	030502005003	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	21400	3.5	74900	
		分部小计					74900	
		门禁设备						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁识别一体机 2、规格："屏幕尺寸:7寸（竖屏） 按键:触摸屏虚拟按键 屏幕分辨率:600*1024 面板:玻璃 内置扬声器:支持 内置麦克风:支持 内置读卡器:内置IC卡读卡器 触摸屏:支持 屏幕比例:10:16	个	230	1275.17	293289.1	
65	030507006001	出入口控制设备	1、名称：开门按钮 2、规格："材质:塑料外壳 尺寸:86*86*36mm 重量:工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%； 使用环境:0.1KG	台	230	65.02	14954.6	
66	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、规格："承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长482x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等	把	204	626.59	127824.36	
67	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、规格："承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长241x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等	把	36	543.33	19559.88	
68	030507007003	出入口执行机构设备	1、名称：门禁识别一体机电源 2、规格：DC12V/3A	个	230	164.34	37798.2	
		分部小计					493426.14	
		管线及辅材						
69	030502005004	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	1999	3.5	6996.5	
70	030411004001	配线	1、名称：电源线缆 2、规格：RYY2*1.0	米	1997	4.1	8187.7	
71	030411004002	配线	1、名称：磁力锁线缆 2、规格：RYY4*1.0	米	1320	6.14	8104.8	
72	030411004003	配线	1、名称：出门按钮线缆 2、规格：RYY2*1.0	米	1265	4.1	5186.5	
		分部小计					28475.5	
		前端设备						
73	030507001001	入侵探测设备	1、名称：紧急按钮 2、规格： UL认证 5A@24 VDC 塑料外壳 输出：常闭/常开	个	13	47.18	613.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光报警器 2、规格：声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安	个	12	67.14	805.68	
75	030507001002	入侵探测设备	1、名称：红外双鉴探测器 2、规格：探测范围：12米X17米	个	9	364.02	3276.18	
76	030507004001	入侵报警信号传输设备	1、名称：报警键盘 2、规格： 电气：1 2VDC，150mA 尺寸：187×135×30 mm	个	2	617.8	1235.6	
77	030507004002	入侵报警信号传输设备	1、名称：八防区输入模块 2、规格： 可接入8个有线防区	个	2	527.75	1055.5	
78	030507004003	入侵报警信号传输设备	1、名称：输入输出模块 2、规格：自学习模式 内置1个防区、1个继电器 VISTA-128BPT主机最多可接入64个该类模块 C 型触点继电器，触点容量 2A, 28VAC/VDC ，带触点监测。 总线输入电压范围：8-14V DC 总线电流消耗：7mA	个	7	319.59	2237.13	
79	030507004004	入侵报警信号传输设备	1、名称：探测器电源 2、规格：集中供电开关电源（DC-12V/3A）	个	12	149.07	1788.84	
		分部小计					11012.27	
		传输线缆						
80	030411004004	配线	1、名称：联网总线 RVSP2*1.0 2、规格：RYYSP2*1.0	米	1095	4.95	5420.25	
81	030411004005	配线	1、名称：信号线 RYY2*1.0 2、规格：RYY2*1.0	米	1462	4.1	5994.2	
82	030411004006	配线	1、名称：信号线 RYY4*1.0 2、规格：RYY4*1.0	米	766	6.14	4703.24	
83	030502005005	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	101	3.5	353.5	
84	030411004325	配线	1、名称：电梯对讲信号线 2、规格：RYYP6*1.0	米	600	8.43	5058	
85	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：无线巡更站 2、规格：使用寿命：大于10年 使用温度：-40～60℃ 尺寸：Φ6mmX28mm管状卡	个	26	168.79	4388.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030503002002	通信网络控制设备	1、名称：巡更记录器 2、规格：超级抗摔 超强金属内胆，浇铸弹性橡胶外壳，内部填充柔性硅胶垫，器件电路板环氧固化，超级抗摔。 完全防水 完全密封设计，可泡在水中使用。	个	2	953.47	1906.94	
87	030503002003	通信网络控制设备	1、名称：下载器 2、规格：提供无线传输方式，让巡更巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 无须外部供电，采集数据时不消耗巡更巡检器内的储电。 4个LED指示灯，助于识别数据传输状态。 同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品。 全塑压制，可靠性高，外型高档。 高通讯速度，每秒可传30条纪录。	台	2	537.15	1074.3	
88	030503002004	通信网络控制设备	1、名称：充电器 2、规格：定制	台	2	607.05	1214.1	
		分部小计					16471.19	
		扩声系统						
89	030506001001	扩声系统设备	1、名称：20路模拟调音台 2、规格：最多16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路,单旋钮压缩器,+48V幻象供电；	台	1	4812.61	4812.61	
90	030506001002	扩声系统设备	1、名称：四进八出音频处理器 2、规格： 输入输出通道：4+8, 输入端母卡侬、输出端公卡侬； 专业级96KHz采样频率、32-bit DSP处理器 24-bit A/D及D/A转换； 提供USB、RS485、TCP/IP接口； 每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡； 每个输出通道可独立控制静音、信号选择、延时、分频、压缩、限幅、输入信号选择； 信噪比：>105dB； 失真度（OUTPUT=0dBu/1KHz）：<0.01%	台	1	5670.09	5670.09	
91	030506001003	扩声系统设备	1、名称：反馈抑制器 2、规格：超快自动反馈抑制，24bit 高性能DSP处理器，64/128采样解析度，24bit A/D, D/A高速转换信号； 双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点； 每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定陷波频点；	台	1	2282.66	2282.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	030506001004	扩声系统设备	1、名称：12寸二路全频音箱 2、规格：12寸全频、返送两用音箱； 12寸高性能钕磁低音，1.7寸钕磁高音； 频率响应：80Hz～20kHz（－10dB），100Hz～15kHz（－3dB）； 额定阻抗：低音8Ω 高音8Ω； 连续功率：低音 400W 高音 60W； 灵敏度（1W@1m）：低音96dB 高音105dB； 最大声压级（峰值）：低音128dB 高音129dB； 覆盖角度(水平×垂直)：90°×75°；	只	2	5888.65	11777.3	
93	030506001005	扩声系统设备	1、名称：双通道数字功率放大器 2、规格： 立体声功率：2×600W（8Ω）、2×900W（4Ω）； 16Ω桥接：1200W，8Ω桥接：1800W； 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz):±0.2dB 阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz)：>1 000； 信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥105dB； 电源要求：220VAC(±10%) 50/60 Hz 保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护；	台	1	4468.32	4468.32	
94	030506001006	扩声系统设备	1、名称：8寸天花吸顶音箱 2、规格：系统规格：LF 8"×1，HF 1"×1； 频响：30Hz～22kHz（-10dB）； 功率：80W AEC，200W PEAK； 灵敏度(1W/1M)：92dB； 峰值最大声压(SPL)：117dB； 额定阻抗：8Ω； 覆盖角度：120°圆锥形覆盖；	只	16	720.34	11525.44	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
95	030506001007	扩声系统设备	1、名称：双通道数字功率放大器 2、规格： 立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）；16Ω桥接：300W，8Ω桥接：400W； 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz)：±0.5dB； 阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz)：>200； 信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥100dB； 电源要求:220VAC(±10%) 50/60 Hz； 保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护；	台	4	2412.4	9649.6	
96	030506001008	扩声系统设备	1、名称：音箱壁挂架 2、规格：音箱壁挂架	只	2	214.63	429.26	
97	030506001009	扩声系统设备	1、名称：8路高效智能电源管理器 2、规格： 设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全； 8路智能电源系统，每路延时1秒； 进线端采用安全方便的40A接线端子接入； 输出端采用定制加厚弹片的万能插座，每路输出AC220V/13A，适用各种类型插头； MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制级连口和标准RS232串行数控接口； 开放控制协议，既可满足中央控制器控制，又可连接各种控制面板，适应各种系统的配套要求； 19英寸1U标准机柜设计，铝合金材质、喷砂银白色面板；	台	2	749.12	1498.24	
		分部小计					52113.52	
		发言系统						
98	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论主控机 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证，内置高速DSP数字音效处理器； 2、48KHz音频采样频率，音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：>96dBA，动态范围：>94dB；	台	1	5596.76	5596.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
99	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论主席单元 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：≥96dB，内置左右双扬声器：2×2W/8Ω； 3、单元之间采用“T型”手拉手连接，连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装； 4、采用三角几何外观设计，金属材质，带三色LED指示灯； 5、心型指向性驻极体麦克风，双软管鹅颈咪杆，带指示灯圈，长度410mm/310mm/510mm可选； 6、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 7、OLED屏动态显示单元信息，具有时钟显示功能，可显示当前会议时间；	台	1	2025.57	2025.57	
100	030506004003	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论代表单元 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：≥96dB，内置左右双扬声器：2×2W/8Ω； 3、单元之间采用“T型”手拉手连接，连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装； 4、采用三角几何外观设计，金属材质，带三色LED指示灯； 5、心型指向性驻极体麦克风，双软管鹅颈咪杆，带指示灯圈，长度410mm/310mm/510mm可选； 6、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 7、OLED屏动态显示单元信息，具有时钟显示功能，可显示当前会议时间；	台	4	1983.95	7935.8	
101	030501017001	软件	1、名称：会议系统管理软件 2、规格：功能齐全，操作简单，能轻松实现智能化、人性化的现代化高效会议；配合摄像球机实现自动摄像跟踪功能 适用于WinXP/Win2003/Vista/Win7等操作系统	套	1	2575.7	2575.7	
102	030506004005	背景音乐系统设备	1、名称：会议专用地插 2、规格：会议专用地插	台	1	226.9	226.9	
103	030506004006	背景音乐系统设备	1、名称：延长线 2、规格：颜色：黑 类型：8PS 接头：一公头、一母头 长度：20米 会议话筒专用线缆，用于主控机到第一个话筒单元的连接线及话筒单元之间的延长连接线	条	1	466.53	466.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
104	030506004007	背景音乐系统设备	1、名称：无线单手持话筒 2、规格：包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖（可选配件）。 功能 BLX2手持式发射机: 集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM58®。	套	4	2004.76	8019.04	
105	030506004008	背景音乐系统设备	1、名称：天线分配器 2、规格：UHF频段，宽频带的分集式天线分配器；可把一对天线接收信号作整体增益分配到多个通道的无线接收系统中；一台可提供4台接收机的分配连接；适用于多种型号的无线接收器使用	台	1	2212.92	2212.92	
106	030506004009	背景音乐系统设备	1、名称：有源指向天线 2、规格：适用于多种型号的无线接收器使用；可以安装在麦克风支架、桌面上；可以安装在麦克风支架、桌面上；高质量，且稳定性较好	对	1	3670.03	3670.03	
		分部小计					32729.25	
		显示系统						
107	030507014002	显示设备	1、名称：全彩LED显示屏 2、规格：屏幕尺寸(8.64m X 4.8m) 分 辨 率(3456 X 1920) 像素密度（点/m²）≥160000 1.大屏尺寸：≤2.5mm；封装方式：表贴三合一1515封装；维护方式：前维护； 2.模组尺寸320*240 3.模块采用铝质底壳模组（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件） 4.对比度：≥10000：1（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件）	平米	41.472	5125.57	212567.64	
108	030507014003	显示设备	1、名称：二合一处理器 2、规格：1.拥有完备的视频输入接口。 2.1路HDMI 2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 3.多输出，大带载。 4.支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 5.支持HDR输出。	台	1	14117.29	14117.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
109	030507014004	显示设备	1、名称：控制系统（接收卡） 2、规格：最大带载512X384像素。 最大支持 32 组 RGB 并行数据输出。 最大支持 64 组串行数据输出。 最大支持 64 扫。 支持 mapping 功能。 支持 3D 功能，最大带载512X38 像素（PWM IC）。	套	140	420.48	58867.2	
110	031101001014	开关电源设备	1、名称：电源 2、规格：4.5V40A电源	台	140	92.9	13006	
111	030507014005	显示设备	1、名称：钢结构 2、规格：按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235镀锌钢材料制作钢结构+不锈钢料装饰包边。 1、LED生产厂家需具有钢结构工程专业承包资质三级或以上提供认证证书	平方	41.472	792.35	32860.34	
112	030507014006	显示设备	1、名称：不锈钢包边 2、规格：	平方	41.472	279.5	11591.42	
113	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱40KW 2、规格：1、配电箱采用网络远程控制，有温度、烟雾报警及自动断电功能。 2、配电系统应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过 高等保护措施，以及相应的故障指示装置。	套	1	4321.99	4321.99	
114	030507014007	显示设备	1、名称：全彩LED显示屏 2、规格：屏幕尺寸(3.2m X 1.68m) 分 辨 率(1280 X 672) 像素密度（点/m²）≥160000 1.大屏尺寸：≤2.5mm；封装方式：表贴三合一1515封装；维护方式：前维护； 2.模组尺寸320*240 3.模块采用铝质底壳模组（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件） 4.对比度：≥10000：1（投标时需提供CNAS、CMA认可实验室出具的检测报告的扫描件）	平米	10.76	5125.57	55151.13	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030507014008	显示设备	1、名称：二合一处理器 2、规格：1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏和U盘播放。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。	台	2	2824.71	5649.42	
116	030507014009	显示设备	1、名称：控制系统（接收卡） 2、规格：最大带载512X384像素。 最大支持 32 组 RGB 并行数据输出。 最大支持 64 组串行数据输出。 最大支持 64 扫。 支持 mapping 功能。 支持 3D 功能，最大带载512X38 像素（PWM IC）。	套	40	420.48	16819.2	
117	031101001015	开关电源设备	1、名称：电源 2、规格：4.5V40A电源	台	40	92.9	3716	
118	030507014010	显示设备	1、名称：钢结构 2、规格：按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235镀锌钢材料制作钢结构+不锈钢材料装饰包边。 1、LED生产厂家需具有钢结构工程专业承包资质三级或以上提供认证证书	平方	10.76	792.35	8525.69	
119	030507014011	显示设备	1、名称：不锈钢包边 2、规格：	平方	10.76	279.5	3007.42	
120	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱10KW 2、规格：1、配电箱采用网络远程控制，有温度、烟雾报警及自动断电功能。 2、配电系统应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过 高等保护措施，以及相应的故障指示装置。	套	2	639.62	1279.24	
121	030501001001	输入设备	1、名称：管理电脑 2、规格：i7-12700/16G/256G固态+1T机械/4G独显/21.5寸显示器	台	3	4662.45	13987.35	
		分部小计					455467.33	
		录播系统						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
122	030507008007	监控摄像设备	1、名称：高清摄像机 2、规格：72.5°广角镜，12倍光学变焦 采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 1080P下输出帧率可达60fps。 支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。	台	2	3323.04	6646.08	
123	030507013001	录像设备	1、名称：高清录播主机 2、规格：1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度不高于1U； 2.视频输入接口:提供不低于4路HD SDI视频输入接口、2路DVI输入。 3.视频输出接口：提供不低于1路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口； 4.音频编码：AAC，不少于1路3.5mm音频输入和1路3.5mm音频输出； 5.其他接口：1个千兆网络接口；不少于3个USB接口，2个RS232串口； 6.硬盘标配1T,自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容	台	1	14385.91	14385.91	
124	030501017002	软件	1、名称：录播主机控制软件 2、规格：1.录播主机提供导播输出画面（通过VGA接口连接显示器），在录播主机上可直接进行录播功能操作，同时内置远程导播模块，可使用电脑通过网络访问远程导播界面进行录播功能操作； 2.导播界面分为信号显示区，录播控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 3.完成信号连接后，导播界面可自适应显示视频信号，支持不同分辨率的视频混合输入； 4.系统可接入4路高清视频,2路HDMI画面；	套	1	806.36	806.36	
		分部小计					21838.35	
		矩阵系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
125	030507009001	视频控制设备	1、名称：4K组合插卡式16系主机 2、规格： 可接输入卡数量/输入路数：4张/16路，可接输出卡数量/输出路数：4张/16路； 采用纯插卡式箱体结构设计，模块化结构可配置为单一接口或多接口类型矩阵，板卡插槽采用工业PVC轨道，抗冲击性能好； 采用全数字主切换芯片，所有信号无压缩纯数字切换，无损传输； 支持3840x2160@30Hz的4K数字高清图像传输，并向下兼容常规分辨率； 支持立体声音频嵌入、分离功能； 支持无缝切换功能，对数字、模拟信号均可实现无缝切换，无黑场； 兼容HDCP协议：可正常传输带内容保护的视频内容；	台	1	5945.64	5945.64	
126	030501017003	软件	1、名称：高清矩阵控制软件V2.0 2、规格：1.支持通过键盘指令进行控制； 2.支持选择“COM”接口进行连接； 3.支持读取矩阵端口状态，并在状态窗口显示矩阵端口当前的状态； 4.为防止供应商虚假应标，针对以上参数投标时需提供第三方认可实验室出具的软件检测报告及软件著作	套	1	806.36	806.36	
127	030501007041	接口卡	1、名称：4K-HDMI输入板卡 2、规格：4路HDMI-A母接口输入； 支持EDID编辑功能； 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4路立体声音频输入，10位凤凰接插口，可选择外接音频或内嵌音频； 最大支持分辨率：3840x2160@30Hz	台	2	2322.81	4645.62	
128	030501007042	接口卡	1、名称：4路3G-SDI输入板卡 2、规格：4路BNC母接口输入； 支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式； 支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M，SMPTE 292M, SMPTE 259M-C,DVB-ASI； 最大支持分辨率： HDPC：1920x1200P@60_24bit； HDTV：1920x1080P@60_36bit.	台	1	3743.14	3743.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030501007043	接口卡	1、名称：4K-HDMI输出板卡 2、规格：4路HDMI-A母接口输出； 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4路立体声音频输出，10位凤凰接插口； 最大支持分辨率:3840x2160@30Hz	台	2	2468.53	4937.06	
130	030501007044	接口卡	1、名称：4路3G-SDI输出板卡 2、规格：4路BNC母接口输出； 支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式； 支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M，SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, DVB-ASI； 最大支持分辨率：HDTV：1920x1080P@60_36bit	台	1	3743.14	3743.14	
		分部小计					23820.96	
		中控系统						
131	030503001001	中央管理系统	1、名称：云中央控制主机 2、规格：1、4核CPU，采用1.0GHz 主频的32位内嵌式处理器； 2、1G内存，4G Nandflash闪存，最大可扩展2T； 3、多种通信：支持RS-232、RS-422、RS-485、DMX512、ModBus、CanBus、Zigbee通讯，可扩展KNX通讯； 4、具备端口复用功能，可自定义协议的串口； 5、4路触点，每路可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载； 6、可自定义的IO输入输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送； 7、支持2路带供电CAN总线信号管理；	台	1	13007.19	13007.19	
132	030501009003	路由器	1、名称：无线路由器 2、规格：无线WiFi通讯；支持双向通讯协议；4路LAN接口；DC12V/1A电力规格；	台	1	563.84	563.84	
133	030507014012	显示设备	1、名称：触摸屏 2、规格：10.2寸，32G	套	1	2378.53	2378.53	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030503003001	控制器	1、名称：机架式电源管理器 2、规格：8路大电流带常开/常闭触点继电器； 单路电流：10A； 单路负载：2200W； 总负载：16000W； 具备零线排接入能力； CAN总线通讯及RS485通讯方式； 可任意变换的网络ID设置； 支持手动应急控制方式； 支持多台设备级联控制； 配合Pandora系列中央控制系统使用。	台	1	1875.81	1875.81	
135	030503003002	控制器	1、名称：红外发射棒 2、规格：红外控制设备配套专用连接线缆。	套	1	220.82	220.82	
136	030501017004	软件	1、名称：云中央控制系统管理软件V1.1 2、规格：1.软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销； 2.具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能； 3.具有自定义宏功能模块，可以创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作； 4.具有存储调用组功能模块，可以创建存储调用组，对变量数据进行保存，实现按钮状态，拖动条状态，文本状态等数据掉电重启的恢复功能；	套	1	2263.47	2263.47	
		分部小计					20309.66	
		辅材						
137	030502001002	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：600*600*2000，含相应抗震底座	台	2	2357.76	4715.52	
138	030404035001	插座	1、名称：多媒体插座 2、规格：定制	台	4	449.2	1796.8	
139	030411004326	配线	1、名称：音频线 2、规格：RYYP2*1.0	米	100	6.12	612	
140	030411004327	配线	1、名称：音箱线 2、规格：EVJV2*2.5	米	350	5.16	1806	
141	030502009011	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：5M	根	10	41.05	410.5	
142	030502009012	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：20M	根	4	237.87	951.48	
143	030411004328	配线	1、名称：同轴线 2、规格：SYV50-5	米	50	1.83	91.5	
144	030411004329	配线	1、名称：SDI线 2、规格：SDI线	米	80	17.05	1364	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030502005006	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	800	3.5	2800	
		分部小计					14547.8	
		控制器及控制箱						
146	030503005001	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，1×RJ45、1×RS485，256 points	套	1	1264.89	1264.89	
147	030503005002	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，1×RJ45、2×RS485，512 points	套	15	1931	28965	
148	030503005003	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，2×RJ45、4×RS485，1024 points	套	6	2763.62	16581.72	
149	030503004001	控制箱	1、名称：控制箱 2、规格：箱体成套包含开关电源、继电器、接线端子排、导轨、设备连接线等，具备DDC控制器安装和接线条件，同时包括箱体安装所需要的各类辅助配件和材料，不含网络控制器,通讯设备网关等设备，尺寸500*400*200(mm)	个	22	1028.72	22631.84	
150	030503003003	控制器	1、名称：BACnet/IP 现场控制器 2、规格：内置CPU、闪存，2×RJ45 ，可连接 8 个 I /O 模块，8UI / 4DI / 4DO / 5AO	个	13	3894.82	50632.66	
151	030503002005	通信网络控制设备	1、名称：I/O 扩展模块 2、规格：I/O 扩展模，5UI /5DI / 3AO / 3DO	个	9	1493.45	13441.05	
152	030503002006	通信网络控制设备	1、名称：I/O 扩展模块 2、规格：I/O 扩展模，6UI / 2DO	个	4	1007.06	4028.24	
153	030503003004	控制器	1、名称：输出继电器 2、规格：AC24V线圈，触点电压：AC220V，触点额定发热电流：3A，CQC/CE 认证	个	66	118.2	7801.2	
		分部小计					145346.6	
		传感器及变送器						
154	030503006001	传感器	1、名称：室外温湿度传感器 2、规格：温度：-40~60℃，湿度：0~100%、3% ，输出：NT20K / 0~10V ，IP65	个	1	957.3	957.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030503006002	传感器	1、名称：室内空气质量传感器 2、规格：Modbus-RTU，220Vac，测量温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、TVOC，TFT屏幕	个	12	2185.49	26225.88	
		分部小计					27183.18	
		线缆						
156	030411004330	配线	1、名称：数字量控制线 2、规格：RYY2*1.0	米	6819	4.1	27957.9	
157	030411004331	配线	1、名称：模拟量控制线 2、规格：RYYP2*1.0	米	236	6.12	1444.32	
158	030411004332	配线	1、名称：现场通信总线 2、规格：RVVSP2*1.0	米	1744	7.03	12260.32	
159	030411004333	配线	1、名称：电源线 2、规格：RYY3*1.5	米	600	7.52	4512	
		分部小计					46174.54	
		前端设备						
160	030412004002	装饰灯	1、名称：LED网联双头筒灯（挑高空间）（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED.2x15W4000K.24	套	100	366.22	36622	
161	030412004006	装饰灯	1、名称：LED网联双头筒灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED.2x9W.4000K	套	262	312.45	81861.9	
162	030412004005	装饰灯	1、名称：LED网联单头筒灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED.5W,4000K.36	套	41	200.43	8217.63	
163	030412004004	装饰灯	1、名称：LED网联防雾筒灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED,12W.4000K	套	126	222.83	28076.58	
164	030412004003	装饰灯	1、名称：LED网联平板灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED,20W.4000K	套	489	294.12	143824.68	
165	030412004007	装饰灯	1、名称：LED线性灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED,8W/m,4000K	m	172	43.37	7459.64	
166	030412004008	装饰灯	1、名称：LDE暗藏灯带（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：LED.12W/m,4000K	m	265	27.48	7282.2	
167	030503002007	通信网络控制设备	1、名称：网联灯灯控终端 2、规格：IEEE802.b/g/n 2.4G/5G Wi-Fi	个	32	2337.31	74793.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030503003066	控制器	1、名称：智能照明控制面板 2、规格：智能开关面板	台	53	303.25	16072.25	
		分部小计					404210.8	
		线缆						
169	030502005007	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	2434	3.5	8519	
		分部小计					8519	
		前端设备						
170	030503006003	传感器	1、名称：能耗采集器 2、规格：1、ARM9+Linux软硬件平台，4路RS485 2、内嵌WEBServer服务功能 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 4、支持非标准仪表协议的定制 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 7、支持远程ftp\telent管理，方便维护 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范	台	5	3699.84	18499.2	
171	031101001017	开关电源设备	1、名称：电源模块 2、规格：1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V 3、电压调整范围：额定电压的±10%	台	5	417.58	2087.9	
172	030503004002	控制箱	1、名称：能耗采集箱 2、规格：内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸	台	5	1302.26	6511.3	
		分部小计					27098.4	
		线缆						
173	030411004336	配线	1、名称：现场通信总线 2、规格：RVSP2*1.0	米	8600	4.95	42570	
174	030411004335	配线	1、名称：电源线 2、规格：RYY2*1.0	米	5200	4.1	21320	
175	030502005008	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	150	3.5	525	
		分部小计					64415	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		前端设备						
176	030507014013	显示设备	1、名称：智慧班牌机 2、规格：壁挂安装，液晶尺寸21.5寸，屏显比例16:9，背光类型LED，电容多点触摸，嵌入式安卓系统，高性能处理器及内存，物理储存：8G EMMC，Android 6.0 以上；含测温模块	台	107	2174.54	232675.78	
177	030503002010	通信网络控制设备	2、名称：韦根转换模块 3、规格：协议转换对接门禁控制器	个	107	139.73	14951.11	
		分部小计					247626.89	
		桥架						
178	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 mm，含桥架支吊架、接头等	米	1675	115.01	192641.75	
179	030411003002	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：100*100 mm，含桥架支吊架、接头等	米	50	88.23	4411.5	
180	030411003003	桥架	1、名称：UPS桥架 2、规格：CT100*100，含桥架支吊架、接头等	米	377	88.23	33262.71	
		分部小计					230315.96	
		管路						
181	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25，暗配，含沟槽填补	米	25824	17.16	443139.84	
182	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20，暗配，含沟槽填补	米	10868	13.35	145087.8	
183	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25，吊顶内明配，含支吊架	米	6094	18	109692	
184	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20，吊顶内明配，含支吊架	米	17392	16.21	281924.32	
185	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86底盒，优质	个	6292	8.19	51531.48	
		分部小计					1031375.44	
		分部分项合计					6205891.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	46112.63	46112.63	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	32927.97	32927.97	
3	03B004	施工超高增加费		项	1	89604.68	89604.68	
		单价措施合计					168645.28	
合计							6374536.39	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	691

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.55			2.66	0.78	5.55			2.66	0.78
综合人工工日		小计							5.55			2.66	0.78
0.05工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									25.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔国标面板(单口)	个	1.01	5.06	5.11		
	六类非屏蔽数据模块	个	1	11.36	11.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	030502012004	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							113.37				
清单项目综合单价									127.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔国标地插(双口)	个	1.01	101	102.01		
	六类非屏蔽数据模块	个	1	11.36	11.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.37	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							28.46				
清单项目综合单价									42.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双孔国标面板(双口)						个	1.01	5.68	5.74			
	六类非屏蔽数据模块						个	2	11.36	22.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.46		--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	1403

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）						条	1	10.07	10.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.07		--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		502.19	146.47	104.62	5.7		50.22	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		50.22	14.65
0.987工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									181.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600*120信息箱						只	0.1	62.78	6.28			
	地脚螺栓M10×100						套	4.08	1.37	5.59			

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	11.98	--	

项目编码	031101001018	项目名称	开关电源设备	计量单位	只	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下	套	1.02	58.89	60.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.5	1.83		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	224

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			20.25	5.91	42.18			20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18			20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							51.86				
清单项目综合单价									120.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤熔接盘	块	1.01	51.35	51.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.86	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	208

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	33908

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	15566

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									5.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2芯单模光纤	m	1.02	3.58	3.65		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.65	--	

项目编码	030502007004	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	15566

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0	m	1.08	4	4.32		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502018002	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							243.04				
清单项目综合单价									570.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类24口配线架（满配模块）	块	1	243.04	243.04		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.57	--	

项目编码	030502017002	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							18.05				
清单项目综合单价									74.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	18.05	18.05		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.03	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502010003	项目名称	配线架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							200.75				
清单项目综合单价									528.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分光器框	块	1	200.75	200.75		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.28	--	

项目编码	030502015002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	台	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							24.8				
清单项目综合单价									477.71				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1：8光分路器（插片式）	套	1.02	24.31	24.8		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.27	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日		未计价材料费							1427				
清单项目综合单价									2129.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	19"标准机柜（42U）	个	1	1076.31	1076.31		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1431.76	--	

项目编码	031101001009	项目名称	开关电源设备	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下	套	1.02	58.89	60.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.5	1.83		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	031101001010	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							381.91				
清单项目综合单价									416.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机架式电源	台	1	381.91	381.91		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.19	--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	2163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.55			2.66	0.78	5.55			2.66	0.78
综合人工工日		小计							5.55			2.66	0.78
0.05工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									25.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔国标面板(单口)	个	1.01	5.06	5.11		
	六类非屏蔽数据模块	个	1	11.36	11.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	030502009005	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	2163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		502.19	146.47	104.62	5.7		50.22	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		50.22	14.65
0.987工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									181.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600*120信息箱	只	0.1	62.78	6.28		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031101001013	项目名称	开关电源设备	计量单位	只	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下	套	1.02	58.89	60.07		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.5	1.83		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	030502015003	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18		20.25	5.91	42.18			20.25	5.91
综合人工工日		小计						42.18			20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费						51.86				
清单项目综合单价								120.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤熔接盘	块	1.01	51.35	51.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.86	--	

项目编码	030502009006	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22		1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计						2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费						7.85				
清单项目综合单价								11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	58056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线						m	1.02	1.83	1.87			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.88		--	

项目编码	030502007005	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	11546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									5.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2芯单模光纤						m	1.02	3.58	3.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.65		--	

项目编码	030502007006	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	11546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									5.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0						m	1.08	4	4.32			

	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

项目编码	030502018004	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	792

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502016002	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	792

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030502009008	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502010006	项目名称	配线架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							200.75				
清单项目综合单价									528.55				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	分光器框	块	1	200.75	200.75		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.28	--	

项目编码	030502015004	项目名称	光缆终端盒	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							24.8				
清单项目综合单价									477.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1：8光分路器（插片式）	套	1.02	24.31	24.8		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.27	--	

项目编码	031101001012	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							381.91				
清单项目综合单价									416.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机架式电源	台	1	381.91	381.91		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.19	--	

项目编码	030502007003	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	6720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.42				
清单项目综合单价									3.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12芯单模光缆						m	1.02	1.39	1.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.42		--	

项目编码	030502010007	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							243.04				
清单项目综合单价									570.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类24口配线架（满配模块）						块	1	243.04	243.04			
	螺栓M5						套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	243.57		--	

项目编码	030502017001	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							18.05				
清单项目综合单价									74.12				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	理线器	台	1	18.05	18.05		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.03	--	

项目编码	030502009009	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	030502009010	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1208.98				
清单项目综合单价									1472.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU（语音）	台	1	1208.98	1208.98		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1210.96	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2427.95				
清单项目综合单价									2691.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU	台	1	2427.95	2427.95		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2429.93	--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2110.73				

清单项目综合单价							2373.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU	台	1	2110.73	2110.73		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2112.71	--	

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2427.95				
清单项目综合单价									2691.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU					台	1		2427.95	2427.95			
	多功能上光清洁剂					盒	0.1		17.15	1.72			
	脱脂棉					kg	0.02		12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2429.93		--	

项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1288.29				
清单项目综合单价									1551.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU(POE)					台	1		1288.29	1288.29			

	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.27	--	

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							4727.9				
清单项目综合单价									4991.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU(POE)	台	1	4727.9	4727.9		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4729.88	--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1057.86				
清单项目综合单价									1439.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线AP	台	1	1057.86	1057.86		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1059.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501007039	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	接口卡安装、调试 以太网卡 1000Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							112.41				
清单项目综合单价									201.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Poe供电模块	台	1	112.41	112.41		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.67	--	

项目编码	030501009002	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1822.22				
清单项目综合单价									2203.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高密AP	台	1	1822.22	1822.22		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1824.2	--	

项目编码	030501007040	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-33	接口卡安装、调试 以太网卡1000Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							112.41				
清单项目综合单价									201.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Poe供电模块						台	1	112.41	112.41			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	112.67		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							431.58				
清单项目综合单价									621.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万室内网络半球摄像机						台	1	431.58	431.58			
	酒精						kg	0.04	9	0.36			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	432.2		--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							414.93				

清单项目综合单价							605.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万室内网络枪型摄像机	台	1	414.93	414.93		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.55	--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费											747.99
清单项目综合单价													938.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸抓拍半球摄像机	台	1	747.99	747.99		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	748.61	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费											2015.66
清单项目综合单价													2205.93

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热成像半球摄像机	台	1	2015.66	2015.66		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2016.28	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							572.43				
清单项目综合单价									762.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯半球摄像机	台	1	572.43	572.43		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	573.05	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-651	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 终端显示器	套	1	51.06	0.06		24.51	7.15	51.06	0.06		24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.06		24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							496.11				
清单项目综合单价									578.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示器	套	1	496.11	496.11		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	496.17	--

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	对	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	对	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							549.53				
清单项目综合单价									846.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯网桥	对	1	549.53	549.53		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	555.73	--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									156.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枪机支架	个	1	15.43	15.43		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.75	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	21400

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							999.17				
清单项目综合单价									1275.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁识别一体机	台	1	999.17	999.17		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1001.25	--	

项目编码	030507006001	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.45	11.7	3.41	24.38	12.46	0.45	11.7	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.45	11.7	3.41
0.23工日		未计价材料费							12.62				
清单项目综合单价									65.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	个	1	12.62	12.62		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	把	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							283.09				
清单项目综合单价									626.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双门磁力锁	台	1	283.09	283.09		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.76	--	

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	把	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							199.83				

清单项目综合单价							543.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单门磁力锁	台	1	199.83	199.83		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.5	--	

项目编码	030507007003	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-513	扩声系统设备安装 稳压电源	台	1	67.71		4.69	32.5	9.48	67.71		4.69	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71		4.69	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							49.96				
清单项目综合单价									164.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁识别一体机电源	台	1	49.96	49.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1999

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1997

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		38.16	11.13	0.8	0.18		0.38	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.38	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.67				
清单项目综合单价									6.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.32	4.67		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		

新点网上招投标系统

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-689	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 紧急手动开关	套	1	12.21	3.52	0.29	5.86	1.71	12.21	3.52	0.29	5.86	1.71
综合人工工日		小计							12.21	3.52	0.29	5.86	1.71
0.11工日		未计价材料费							23.59				
清单项目综合单价									47.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急按钮	套	1	23.59	23.59		

	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.11	--	

项目编码	030507003001	项目名称	入侵报警中心显示设备	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
0.23工日		未计价材料费							24.29				
清单项目综合单价									67.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	套	1	24.29	24.29		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	030507001002	项目名称	入侵探测设备	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-692	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器	个	1	126.54	8.67	1.17	60.74	17.72	126.54	8.67	1.17	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	8.67	1.17	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							149.18				
清单项目综合单价									364.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外双鉴探测器	个	1	149.18	149.18		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	8	1.03	8.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507004001	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-734	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 键盘	台	1	84.36	2.08	0.29	40.49	11.81	84.36	2.08	0.29	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	2.08	0.29	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							478.77				
清单项目综合单价									617.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警键盘	台	1	478.77	478.77		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480.85	--	

项目编码	030507004002	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							457.95				
清单项目综合单价									527.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八防区输入模块	套	1	457.95	457.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	457.95	--	

项目编码	030507004003	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							249.79				
清单项目综合单价									319.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块						套	1	249.79	249.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	249.79		--	

项目编码	030507004004	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-513	扩声系统设备安装 稳压电源	台	1	67.71		4.69	32.5	9.48	67.71		4.69	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71		4.69	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							34.69				
清单项目综合单价									149.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	探测器电源						台	1	34.69	34.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.69		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1095
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									4.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内						m	1.08	3.45	3.73			

	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号线RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	766

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		38.16	11.13	0.8	0.18		0.38	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.38	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.67				

清单项目综合单价							6.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号线RYY4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.32	4.67		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030411004325	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1407	管内穿线 多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	102.82	22.89		49.35	14.39	1.03	0.23		0.49	0.14
综合人工工日		小计							1.03	0.23		0.49	0.14
0.0097工日		未计价材料费							6.54				
清单项目综合单价									8.43				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP6*1.0多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	6.06	6.54		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0026	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.02	3.14	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.77	--	

项目编码	030503002001	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费											20.82
清单项目综合单价													168.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线巡更站	台	1	20.82	20.82		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.69	--	

项目编码	030503002002	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-226	控制网络通信设备 通讯接口机	台	1	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费											884.67
清单项目综合单价													953.47

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	巡更记录器	台	1	884.67	884.67		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	884.95	--	

项目编码	030503002003	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-226	控制网络通信设备 通讯接口机	台	1	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							468.35				
清单项目综合单价									537.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	下载器	台	1	468.35	468.35		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.63	--	

项目编码	030503002004	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							572.43				
清单项目综合单价									607.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	充电器	台	1	572.43	572.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	572.71	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-444	扩声系统设备安装 调音台 12+2/4/2	台	1	1012.32	2.22	0.88	485.91	141.72	1012.32	2.22	0.88	485.91	141.72
综合人工工日		小计							1012.32	2.22	0.88	485.91	141.72
9.12工日		未计价材料费							3169.56				
清单项目综合单价									4812.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20路模拟调音台						台	1	3169.56	3169.56			
	电缆卡子						个	10.1	0.22	2.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3171.78		--	

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-479	扩声系统设备安装 数字音频信号处理器ISP-100	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							5464.16				
清单项目综合单价									5670.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四进八出音频处理器						台	1	5464.16	5464.16			
	脱脂棉						kg	0.05	12.86	0.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5464.8		--	

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-472	扩声系统设备安装 反馈抑制器	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2076.73				

清单项目综合单价							2282.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反馈抑制器	台	1	2076.73	2076.73		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2077.37	--	

项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-481	扩声系统设备安装 音箱 主音箱	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							5682.72				
清单项目综合单价									5888.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12寸二路全频音箱	台	1	5682.72	5682.72		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5683.36	--	

项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							4262.39				
清单项目综合单价									4468.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双通道数字功率放大器2×600W（8Ω）、2×900W（4Ω）	台	1	4262.39	4262.39		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4263.03	--

项目编码	030506001006	项目名称	扩声系统设备	计量单位	只	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	33.3		0.29	15.98	4.66	33.3		0.29	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		0.29	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									720.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8寸天花吸顶音箱	台	1	666.11	666.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	666.11	--	

项目编码	030506001007	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2206.47				
清单项目综合单价									2412.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双通道数字功率放大器2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）	台	1	2206.47	2206.47		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2207.11	--	

项目编码	030506001008	项目名称	扩声系统设备	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							73.65				
清单项目综合单价									214.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音箱壁挂架	个	1	73.65	73.65		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.97	--	

项目编码	030506001009	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-567	背景音乐系统设备安装 电源控制器	台	1	51.06		0.29	24.51	7.15	51.06		0.29	24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06		0.29	24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									749.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8路高效智能电源管理器	台	1	666.11	666.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	666.11	--	

项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-574	设背景音乐系统备安装 媒体矩阵控制主机	台	1	472.86		1.46	226.97	66.2	472.86		1.46	226.97	66.2
综合人工工日		小计							472.86		1.46	226.97	66.2
4.26工日		未计价材料费							4829.27				
清单项目综合单价									5596.76				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论主控机	台	1	4829.27	4829.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4829.27	--	

项目编码	030506004002	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1998.31				
清单项目综合单价									2025.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论主席单元	台	1	1998.31	1998.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1998.31	--	

项目编码	030506004003	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1956.69				
清单项目综合单价									1983.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论代表单元	台	1	1956.69	1956.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1956.69	--	

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							2497.89				
清单项目综合单价									2575.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议系统管理软件	套	1	2497.89	2497.89		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2507.07	--	

项目编码	030506004005	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							212.52				
清单项目综合单价									226.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议专用地插(双口)	个	1.01	210.42	212.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.52	--	

项目编码	030506004006	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	条	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							462.93				
清单项目综合单价									466.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	延长线	条	1	462.93	462.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.93	--	

项目编码	030506004007	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1977.5				
清单项目综合单价									2004.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线单手持话筒	台	1	1977.5	1977.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.5	--	

项目编码	030506004008	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-550	背景音乐系统设备安装 转接单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							2185.66				
清单项目综合单价									2212.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天线分配器	台	1	2185.66	2185.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2185.66	--	

项目编码	030506004009	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	对	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-550	背景音乐系统设备安装 转接单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							3642.77				
清单项目综合单价									3670.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	有源指向天线	台	1	3642.77	3642.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3642.77	--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	平米	工程量	41.472

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	m2	1	506.16	0.26	42.94	242.96	70.86	506.16	0.26	42.94	242.96	70.86
综合人工工日		小计							506.16	0.26	42.94	242.96	70.86
4.56工日		未计价材料费							4262.39				
清单项目综合单价									5125.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全彩LED显示屏像素密度（点/m²）≥160000	m2	1	4262.39	4262.39		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4262.65	--	

项目编码	030507014003	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-801	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 中心控制器	台	1	168.72	1.44		80.99	23.62	168.72	1.44		80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44		80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							13842.52				
清单项目综合单价									14117.29				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二合一处理器1.拥有完备的视频输入接口。	台	1	13842.52	13842.52		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13843.96	--	

项目编码	030507014004	项目名称	显示设备	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-801	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 中心控制器	台	1	168.72	1.44		80.99	23.62	168.72	1.44		80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44		80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							145.71				
清单项目综合单价									420.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制系统（接收卡）	台	1	145.71	145.71		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.15	--	

项目编码	031101001014	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							58.28				
清单项目综合单价									92.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	充电器电源　4.5V40A电源	台	1	58.28	58.28		

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.56	--	

项目编码	030507014005	项目名称	显示设备	计量单位	平方	工程量	41.472

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢结构	平方	1		792.35				792.35			
综合人工工日		小计							792.35			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												792.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢结构	平方	1	792.35	792.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	792.35	--	

项目编码	030507014006	项目名称	显示设备	计量单位	平方	工程量	41.472

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	不锈钢包边	平方	1		279.5				279.5			
综合人工工日		小计							279.5			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												279.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢包边	平方	1	279.5	279.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	279.5	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48

1.38工日	未计价材料费						4050.61
清单项目综合单价							4321.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱40KW	只	1	4050.61	4050.61		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4085.02	--	

项目编码	030507014007	项目名称	显示设备	计量单位	平米	工程量	10.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	m2	1	506.16	0.26	42.94	242.96	70.86	506.16	0.26	42.94	242.96	70.86
综合人工工日		小计							506.16	0.26	42.94	242.96	70.86
4.56工日		未计价材料费							4262.39				
清单项目综合单价									5125.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全彩LED显示屏像素密度（点/m²）≥160000			m2			1		4262.39	4262.39			
	脱脂棉			kg			0.02		12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4262.65		--	

项目编码	030507014008	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-801	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 中心控制器	台	1	168.72	1.44		80.99	23.62	168.72	1.44		80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44		80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							2549.94				
清单项目综合单价									2824.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二合一处理器1.支持多达5路输入接口	台	1	2549.94	2549.94		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2551.38	--	

项目编码	030507014009	项目名称	显示设备	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-801	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 中心控制器	台	1	168.72	1.44		80.99	23.62	168.72	1.44		80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44		80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							145.71				
清单项目综合单价									420.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制系统（接收卡）	台	1	145.71	145.71		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.15	--	

项目编码	031101001015	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							58.28				
清单项目综合单价									92.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	充电器电源　4.5V40A电源						台	1	58.28	58.28			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	58.56		--	

项目编码	030507014010	项目名称	显示设备				计量单位		平方	工程量		10.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	显示设备	平方	1		792.35					792.35			
综合人工工日		小计								792.35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									792.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢结构2						平方	1	792.35	792.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	792.35		--	

项目编码	030507014011	项目名称	显示设备				计量单位		平方	工程量		10.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	显示设备	平方	1		279.5					279.5			
综合人工工日		小计								279.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢包边						平方	1	279.5	279.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	279.5		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费							368.24				
清单项目综合单价									639.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱10KW	只	1	368.24	368.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.65	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.06	0.26		24.51	7.15	51.06	0.26		24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.26		24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							4579.47				
清单项目综合单价									4662.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	4579.47	4579.47		

	管理电脑	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4579.73	--	

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							3132.77				
清单项目综合单价									3323.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像设备高清摄像机	台	1	3132.77	3132.77		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3133.39	--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-795	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机8路输入	台	1	337.44		69.59	161.97	47.24	337.44		69.59	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44		69.59	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							13769.67				
清单项目综合单价									14385.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	录像设备高清录播主机	台	1	13769.67	13769.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13769.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							728.55				
清单项目综合单价									806.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软件录播主机控制软件	套	1	728.55	728.55		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	737.73	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-775	楼宇安全防范系统 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备 ≤16路	台	1	253.08	0.79	70.7	121.48	35.43	253.08	0.79	70.7	121.48	35.43
综合人工工日		小计							253.08	0.79	70.7	121.48	35.43
2.28工日		未计价材料费							5464.16				
清单项目综合单价									5945.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频控制设备4K组合插卡式16系主机	台	1	5464.16	5464.16		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5464.95	--	

项目编码	030501017003	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							728.55				
清单项目综合单价									806.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软件高清矩阵控制软件V2.0	套	1	728.55	728.55		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	737.73	--	

项目编码	030501007041	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	接口卡安装、调试 多用户卡	台	1	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							2295.29				
清单项目综合单价									2322.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接口卡4K-HDMI输入板卡	台	1	2295.29	2295.29		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2295.55	--	

项目编码	030501007042	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	接口卡安装、调试 多用户卡	台	1	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							3715.62				
清单项目综合单价									3743.14				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	接口卡4路3G-SDI输入板卡	台	1	3715.62	3715.62		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3715.88	--	

项目编码	030501007043	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	接口卡安装、调试 多用户卡	台	1	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							2441.01				
清单项目综合单价									2468.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接口卡4K-HDMI输出板卡	台	1	2441.01	2441.01		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2441.27	--	

项目编码	030501007044	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	接口卡安装、调试 多用户卡	台	1	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33	16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65	0.26	0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							3715.62				
清单项目综合单价									3743.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接口卡4路3G-SDI输出板卡	台	1	3715.62	3715.62		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3715.88	--	

项目编码	030503001001	项目名称	中央管理系统	计量单位	台	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-574	设背景音乐系统备安装 媒体矩阵控制主机	台	1	472.86		1.46	226.97	66.2	472.86		1.46	226.97	66.2	
综合人工工日		小计							472.86		1.46	226.97	66.2	
4.26工日		未计价材料费							12239.7					
清单项目综合单价									13007.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	云中央控制主机						台	1	12239.7	12239.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	12239.7		--		

项目编码	030501009003	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	
综合人工工日		小计							126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	
1.14工日		未计价材料费							182.49					
清单项目综合单价									563.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无线路由器无线路由器						台	1	182.49	182.49				
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	184.47		--		

项目编码	030507014012	项目名称	显示设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-798	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm	台	1	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47	
综合人工工日		小计							117.66	1.44	0.82	56.48	16.47	

新点网上招投标系统

1.06工日	未计价材料费				2185.66		
清单项目综合单价					2378.53		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	触摸屏 10.2寸，32G触摸屏	台	1	2185.66	2185.66		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2187.1	--	

项目编码	030503003001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							1841.19				
清单项目综合单价									1875.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机架式电源管理器机架式电源管理器						台	1	1841.19	1841.19			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1841.47		--	

项目编码	030503003002	项目名称	控制器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							72.85				
清单项目综合单价									220.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外发射棒红外发射棒						台	1	72.85	72.85			
	膨胀螺栓M10						套	6.12	0.69	4.22			

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.72	--	

项目编码	030501017004	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							2185.66				
清单项目综合单价									2263.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	云中央控制系统管理软件V1.1	套	1	2185.66	2185.66		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2194.84	--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日		未计价材料费							1655.3				
清单项目综合单价									2357.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜600*600*2000	个	1	1304.61	1304.61		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1660.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-355	单相明插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.56		32.56	9.5	6.78	0.66		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.66		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							437.55				
清单项目综合单价									449.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体插座　定制	套	1.02	420.83	429.25		
	圆木台63～138×22	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	438.21	--	

项目编码	030411004326	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									6.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.54	4.9		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.04	--	

项目编码	030411004327	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.9				
清单项目综合单价									5.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EVJV2*2.5多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	3.61	3.9		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.05	--	

项目编码	030502009011	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							37.45				
清单项目综合单价									41.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDMI线 5M	条	1	37.45	37.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.45	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502009012	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							234.27				
清单项目综合单价									237.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDMI线　20M	条	1	234.27	234.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.27	--	

项目编码	030411004328	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-711	工厂通信线路 同轴电缆敷设 穿管敷设	100m	0.01	102.12	1.64	3.66	49.02	14.3	1.02	0.02	0.04	0.49	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.02	0.04	0.49	0.14
0.0092工日		未计价材料费							0.12				
清单项目综合单价									1.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同轴线　SYV50-5	m	0.01	12.35	0.12		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	绝缘胶布20m/卷	卷	0.001	10.25	0.01		
	棉纱头	kg	0.0005	5.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	030411004329	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09

0.0063工日	未计价材料费						15.83
清单项目综合单价							17.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SDI线SDI线	m	1.08	14.66	15.83		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.97	--	

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线					m	1.02		1.83	1.87			
	镀锌铁丝8#～12#					kg	0.002		5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.88		--	

项目编码	030503005001	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-249	第三方设备通信接口 电梯接口 20点以内	个	1	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									1264.89				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备通讯网关256 points	个	1	666.11	666.11		
	镀锌螺钉M6×25	十个	4.08	0.17	0.69		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	679.94	--	

项目编码	030503005002	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-249	第三方设备通信接口 电梯接口 20点以内	个	1	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							1332.22				
清单项目综合单价									1931				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备通讯网关512 points	个	1	1332.22	1332.22		
	镀锌螺钉M6×25	十个	4.08	0.17	0.69		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1346.05	--	

项目编码	030503005003	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-249	第三方设备通信接口 电梯接口 20点以内	个	1	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24	337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.83	38.3	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							2164.84				
清单项目综合单价									2763.62				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	第三方设备通讯网关1024 points	个	1	2164.84	2164.84		
	镀锌螺钉M6×25	十个	4.08	0.17	0.69		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2178.67	--	

项目编码	030503004001	项目名称	控制箱	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							462.93				
清单项目综合单价									1028.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱 500*400*200 (mm)	个	1	462.93	462.93		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.69	--	

项目编码	030503003003	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							3746.85				
清单项目综合单价									3894.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BACnet/IP 现场控制器	台	1	3746.85	3746.85		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3753.72	--

项目编码	030503002005	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							1478.61				
清单项目综合单价									1493.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	I/O 扩展模块5UI /5DI / 3AO / 3DO	台	1	1478.61	1478.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1478.89	--	

项目编码	030503002006	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							992.22				
清单项目综合单价									1007.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	I/O 扩展模块6UI / 2DO	台	1	992.22	992.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	992.5	--	

项目编码	030503003004	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-318	继电器安装	个	1	49.82	12.52		23.91	6.97	49.82	12.52		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	12.52		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							24.98				
清单项目综合单价									118.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁砂布2#	张	0.02	0.86	0.02		
	输出继电器	台	1	24.98	24.98		
	塑料软管	m	5	2.07	10.35		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-270	室外壁挂式温度、湿度传感器	支	1	67.71	13.71	1.26	32.5	9.48	67.71	13.71	1.26	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71	13.71	1.26	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							832.64				
清单项目综合单价									957.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外温湿度传感器	支	1	832.64	832.64		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	外罩	个	1	12.86	12.86		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	846.35	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-292	室内壁挂式空气质量传感器	支	1	12.21	0.81	0.06	5.86	1.71	12.21	0.81	0.06	5.86	1.71
综合人工工日		小计							12.21	0.81	0.06	5.86	1.71
0.11工日		未计价材料费							2164.84				
清单项目综合单价									2185.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	室内空气质量传感器	支	1	2164.84	2164.84		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2165.65	--	

项目编码	030411004330	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	6819

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004331	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									6.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.54	4.9		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	030411004332	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1744

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							5.81				
清单项目综合单价									7.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	5.38	5.81		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004333	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费							6.03				
清单项目综合单价									7.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY3*1.5多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	5.58	6.03		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							340.54				
清单项目综合单价									366.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联双头筒灯（挑高空间）	套	1.01	337.17	340.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	342.52	--

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									312.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联双头筒灯	套	1.01	283.93	286.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	288.75	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							174.75				
清单项目综合单价									200.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联单头筒灯	套	1.01	173.02	174.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	176.73	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							197.15				
清单项目综合单价									222.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联防雾筒灯	套	1.01	195.2	197.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	199.13	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	489

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	20.59		83.95	24.49	17.49	2.06		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.06		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费							263.72				
清单项目综合单价									294.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联平板灯	套	1.01	252.88	255.41		
	方木台200×350	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.78	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		76.32	22.26	15.9	6.86		7.63	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7.63	2.23
0.15工日		未计价材料费							10.75				
清单项目综合单价									43.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED线性灯　LED,8W/m,4000K	m	0.808	13.31	10.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.61	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.2	6.68		35.62	10.39	7.42	0.67		3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.67		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费							14.79				
清单项目综合单价									27.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LDE暗藏灯带　LED.12W/m,4000K	m	1.01	14.64	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	15.46	--

项目编码	030503002007	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2337.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网联灯灯控终端	台	1	2040.77	2040.77		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2046.97	--	

项目编码	030503003066	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							155.28				
清单项目综合单价									303.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明控制面板	台	1	155.28	155.28		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.15	--	

项目编码	030502005007	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2434

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线						m	1.02	1.83	1.87			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.88		--	

项目编码	030503006003	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							3551.87				
清单项目综合单价									3699.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗采集器						台	1	3551.87	3551.87			
	膨胀螺栓M10						套	6.12	0.69	4.22			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	4.08	0.58	2.37			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3558.74		--	

项目编码	031101001017	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							382.96				
清单项目综合单价									417.58				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源模块	台	1	382.96	382.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	383.24	--	

项目编码	030503004002	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							736.47				
清单项目综合单价									1302.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗采集箱	个	1	736.47	736.47		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	741.23	--	

项目编码	030411004336	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	8600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.45	3.73		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004335	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030502005008	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		

	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030507014013	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-798	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm	台	1	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47
综合人工工日		小计							117.66	1.44	0.82	56.48	16.47
1.06工日		未计价材料费							1981.67				
清单项目综合单价									2174.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智慧班牌机	台	1	1981.67	1981.67		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1983.11	--	

项目编码	030503002010	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							124.89				
清单项目综合单价									139.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	韦根转换模块	台	1	124.89	124.89		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	1675

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.009	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	5.68	0.88	0.37	2.72	0.79
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.009	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	3.69	0.14	0.22	1.77	0.52
综合人工工日		小计							35.13	7.46	1.44	16.85	4.92
0.3314工日		未计价材料费							49.21				
清单项目综合单价									115.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	弱电桥架　200*100 mm	m	1.005	38.58	38.77		
	盖板200*100	m	1.005	7.01	7.05		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.072	3.05	0.22		
	角钢	kg	0.675	3.4	2.3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.198	4.44	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.020736	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002592	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.0324	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.445824	1.1	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.003501	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010368	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01341	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	松香水	kg	0.00324	4.72	0.02		

新点网上招投标系统

	清油	kg	0.003888	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	56.67	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.009	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	5.68	0.88	0.37	2.72	0.79
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.009	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	3.69	0.14	0.22	1.77	0.52
综合人工工日		小计							35.13	7.46	1.44	16.85	4.92
0.3314工日		未计价材料费							22.43				
清单项目综合单价									88.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	弱电桥架　100*100 mm	m	1.005	15.43	15.51		
	盖板100*100	m	1.005	3.51	3.53		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.072	3.05	0.22		
	角钢	kg	0.675	3.4	2.3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.198	4.44	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.020736	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002592	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.0324	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.445824	1.1	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.003501	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010368	12.86	0.13		

新点网上招投标系统

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01341	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	松香水	kg	0.00324	4.72	0.02		
	清油	kg	0.003888	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	29.89	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	377

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.009	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	5.68	0.88	0.37	2.72	0.79
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.009	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	3.69	0.14	0.22	1.77	0.52
综合人工工日		小计							35.13	7.46	1.44	16.85	4.92
0.3314工日		未计价材料费											22.43
清单项目综合单价													88.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS桥架　CT100*100	m	1.005	15.43	15.51		
	盖板100*100	m	1.005	3.51	3.53		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.072	3.05	0.22		
	角钢	kg	0.675	3.4	2.3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.198	4.44	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.020736	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002592	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.0324	0.86	0.03		

新点网上招投标系统

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.445824	1.1	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.003501	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010368	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01341	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	松香水	kg	0.00324	4.72	0.02		
	清油	kg	0.003888	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	29.89	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	25824

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		234.56	68.41	4.89	1.43		2.35	0.68
4-1550*0.1	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	20.78	0.74		9.97	2.91	2.08	0.07		1	0.29
综合人工工日		小计							6.97	1.5		3.35	0.97
0.0657工日		未计价材料费							4.37				
清单项目综合单价									17.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	4.24	4.37		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.1223	0.27	0.3		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.0003	90.34	0.03		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.87	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	10868

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		160.78	46.89	3.35	0.91		1.61	0.47
4-1550*0.1	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	20.78	0.74		9.97	2.91	2.08	0.07		1	0.29
综合人工工日		小计							5.43	0.98		2.61	0.76
0.0512工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									13.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.5404	0.27	0.15		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.0003	90.34	0.03		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	6094

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		249.31	72.72	5.19	0.75		2.49	0.73

新点网上招投标系统

4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							7.27	0.97	0.13	3.49	1.02
0.0686工日		未计价材料费							5.12				
清单项目综合单价									18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	4.24	4.37		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			
	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	17392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		221.84	64.7	4.62	0.68		2.22	0.65
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							6.7	0.9	0.13	3.22	0.94
0.0632工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									16.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			
	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6292
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6637.01	19910.91		3185.76	929.18	6637.01	19910.91		3185.76	929.18
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3217.71	9653.03		1544.5	450.48	3217.71	9653.03		1544.5	450.48
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	125.91	377.72		60.44	17.63	125.91	377.72		60.44	17.63
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.51	1.53		0.24	0.07	0.51	1.53		0.24	0.07
综合人工工日		小计							9981.14	29943.19		4790.94	1397.36
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46112.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	29943.19	--	

	材料费小计	--	29943.19	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	6637.01			3185.76	929.18	6637.01			3185.76	929.18
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	3410.46		16651.08	1637.02	477.46	3410.46		16651.08	1637.02	477.46
综合人工工日		小计							10047.47		16651.08	4822.78	1406.64
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32927.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	03B004	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F2	第五册 施工超高增加费，取人工费的25%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	30945.84			14854	4332.42	30945.84			14854	4332.42
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	24365.69			11695.53	3411.2	24365.69			11695.53	3411.2
综合人工工日		小计							55311.53			26549.53	7743.62
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89604.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	62372.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	54712.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7659.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	40122.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1094.25			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2188.5			
合计					105777.46			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	800000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		800000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	800000	
合计			800000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	128402.38	100	128402.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4553275.8	2.4	109278.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4553275.8	0.42	19123.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4553275.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7408716.23	9	666784.46
合计					795186.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	62372.23										
2	临时设施	40122.48										
3	建筑工人实名制费用	1094.25										
4	智慧工地费用	2188.5										
5	社会保险费	109278.62										
6	住房公积金	19123.76										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基础楼试验楼智能化(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	8470536.62	
1.1	人工费	1386971.98	
1.2	材料费	6117508.19	
1.3	施工机具使用费	106329.23	
1.4	企业管理费	665875.52	
1.5	利润	193851.7	
2	措施项目费	300166.24	
2.1	单价措施项目费	179013.44	
2.2	总价措施项目费	121152.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	71438.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	121227.17	
5	税金	800273.7	
6	工程造价	9692203.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		数据网部分						
1	030502012008	信息插座	1、名称：单孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	711	25.46	18102.06	
2	030502012009	信息插座	1、名称：双孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	502	42.84	21505.68	
3	030502009031	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；	根	1715	13.67	23444.05	
4	030404017013	配电箱	1、名称：600*600*120信息箱 2、规格：规格：600*600*120	套	117	181.47	21231.99	
5	031101001030	开关电源设备	1、名称：多媒体箱PDU 2、规格：8位10A	只	116	81.32	9433.12	
6	030502015009	光缆终端盒	1、名称：光纤熔接盘 2、规格：4口SC光纤熔接盘，满配含尾纤等	个	232	120.2	27886.4	
7	030502009032	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	219	11.45	2507.55	
8	030502005016	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	41361	3.5	144763.5	
9	030502007005	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：2芯单模光纤	米	11102	5.97	66278.94	
10	030502007006	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：RYY2*1.0	米	11102	5.54	61505.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030502010015	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19” 机架安装 7.模组化结构	个	36	414.11	14907.96	
12	030502018011	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	864	4.16	3594.24	
13	030502016006	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	864	62.67	54146.88	
14	030502010016	配线架	1、名称：六类24口配线架（满配模块） 2、规格：模块化配线架1U高度容纳24个带指示灯的六类模块，便于追踪信息点的位置材料为钢，带后理线器。六类非屏蔽模块符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标，符合RoHS；	个	10	570.84	5708.4	
15	030502017005	线管理器	1、名称：理线器 2、规格：金属线缆管理架， 带盖板	个	56	74.12	4150.72	
16	030502009033	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.跳线两头带有LED灯，按下即可闪烁20秒，对查找跳线提供帮助 2.六类跳线符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标 4.提供8种颜色的选择	根	67	13.67	915.89	
17	030502009034	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	493	11.45	5644.85	
18	030502010017	配线架	1、名称：分光器框 2、规格：6槽机架式传输设备框	套	12	528.55	6342.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502015010	光缆终端盒	1、名称：1:8光分路器（插片式） 2、规格：插片式传输设备，支持波分复用技术，SC口	台	47	477.71	22452.37	
20	030502001012	机柜、机架	1、名称：19"标准机柜（42U） 2、规格：600*600*2000，含相应抗震底座	台	14	2129.46	29812.44	
21	031101001031	开关电源设备	1、名称：配电PDU 2、规格：安装方式：水平安装 额定电流：16A 输入电压：250V	个	28	81.32	2276.96	
22	031101001032	开关电源设备	1、名称：机架式电源 2、规格：24路机架式电源分路器	台	17	416.53	7081.01	
		分部小计					553692.69	
		实验网部分						
23	030502012010	信息插座	1、名称：单孔国标面板（含模块） 2、规格：面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能。带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方	只	1533	25.46	39030.18	
24	030502009035	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；	根	1533	13.67	20956.11	
25	030404017014	配电箱	1、名称：600*600*120信息箱 2、规格：规格：600*600*120	套	100	181.47	18147	
26	031101001033	开关电源设备	1、名称：多媒体箱PDU 2、规格：8位10A	只	100	81.32	8132	
27	030502015011	光缆终端盒	1、名称：光纤熔接盘 2、规格：4口SC光纤熔接盘，满配含尾纤等	个	100	120.2	12020	
28	030502009036	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	115	11.45	1316.75	
29	030502005017	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	45258	3.5	158403	
30	030502007012	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：2芯单模光纤	米	9584	5.97	57216.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030502007013	光缆	1、名称：馈电光缆 2、规格：RYY2*1.0	米	9584	5.54	53095.36	
32	030502010018	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19”机架安装 7.模组化结构	个	24	414.11	9938.64	
33	030502018013	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	576	4.16	2396.16	
34	030502016007	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	576	62.67	36097.92	
35	030502009037	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	154	11.45	1763.3	
36	030502010019	配线架	1、名称：分光器框 2、规格：6槽机架式传输设备框	套	212	528.55	112052.6	
37	030502015012	光缆终端盒	1、名称：1:8光分路器（插片式） 2、规格：插片式传输设备，支持波分复用技术，SC口	台	18	477.71	8598.78	
38	031101001034	开关电源设备	1、名称：机架式电源 2、规格：24路机架式电源分路器	台	10	416.53	4165.3	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030502007009	光缆	1、名称：12芯单模光缆 2、规格：1.高模量芳纶纱周边加强； 2.使用单芯缆作为基本单元； 3.外径小，终端直接物理保护； 4 柔软，弯曲半径小，应力、应变性能优良； 6.可选用阻燃或不延燃外护，并可提供低烟无卤护套 7.光纤 OS2 应用标准：ISO/IEC 11801：2008、YD/T1258-2005光学性能光纤规格	米	6720	3.74	25132.8	
		分部小计					568462.38	
		设备网部分						
40	030502010020	配线架	1、名称：六类24口配线架（满配模块） 2、规格：模块化配线架1U高度容纳24个带指示灯的六类模块，便于追踪信息点的位置材料为钢，带后理线器。六类非屏蔽模块符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标，符合RoHS；	个	22	570.84	12558.48	
41	030502017006	线管理器	1、名称：理线器 2、规格：金属线缆管理架， 带盖板	个	42	74.12	3113.04	
42	030502009038	跳线设备间子系统	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.跳线两头带有LED灯，按下即可闪烁20秒，对查找跳线提供帮助 2.六类跳线符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标 4.提供8种颜色的选择1、名称： 2、规格：	根	280	13.67	3827.6	
43	030502010021	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19”机架安装 7.模组化结构	个	30	414.11	12423.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030502018014	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	720	4.16	2995.2	
45	030502016008	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	720	62.67	45122.4	
46	030502009039	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	576	11.45	6595.2	
47	030502009040	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.跳线两头带有LED灯，按下即可闪烁20秒，对查找跳线提供帮助 2.六类跳线符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标 4.提供8种颜色的选择	根	100	13.67	1367	
		分部小计					88002.22	
		数据网						
48	030501012041	交换机	1、名称：8口ONU 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	235	1472.16	345957.6	
49	030501012042	交换机	1、名称：24口ONU 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	4	2691.13	10764.52	
50	030501012043	交换机	1、名称：核心 2、规格：含一体化总装机箱*1,主控板*2 2*24端口万兆以太网光接口板 电源模块 *2 交换容量≥350Tbps，包转发率≥ 110000Mpps；	台	1	45548.34	45548.34	
51	030501007060	接口卡	1、名称：光模块 2、规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	块	8	182.1	1456.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030501012044	交换机	1、名称：OLT 2、规格：交流典型配置(含插框*1,主控板*2,交流电源板*1) 16端口XGSPON OLT接口板,支持Type B单/双归属(含Class C++光模块) *2 跳纤-SC/PC-SC/PC-单模-G.652D-3mm-20m-PVC-黄色 *32 基础软件包(基于每主机) PON端口License-1个PON端口 *32	台	2	45848.57	91697.14	
		分部小计					495424.4	
		实验网						
53	030501012045	交换机	1、名称：8口ONU 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	19	2373.91	45104.29	
54	030501012046	交换机	1、名称：24口ONU 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON	台	96	2691.13	258348.48	
55	030501012047	交换机	1、名称：核心 2、规格：含一体化总装机箱*1,主控板*2 2*24端口万兆以太网光接口板 电源模块 *2 交换容量≥350Tbps，包转发率≥ 110000Mpps；	台	1	45548.34	45548.34	
56	030501007061	接口卡	1、名称：光模块 2、规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	块	8	182.1	1456.8	
57	030501012048	交换机	1、名称：OLT 2、规格：交流典型配置(含插框*1,主控板*2,交流电源板*1) 16端口XGSPON OLT接口板,支持Type B单/双归属(含Class C++光模块) *2 跳纤-SC/PC-SC/PC-单模-G.652D-3mm-20m-PVC-黄色 *32 基础软件包(基于每主机) PON端口License-1个PON端口 *32	台	2	45848.57	91697.14	
		分部小计					442155.05	
		设备网						
58	030501012049	交换机	1、名称：8口ONU(POE) 2、规格：8个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON接口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电。	台	109	1551.47	169110.23	
59	030501012050	交换机	1、名称：24口ONU(POE) 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，1个XGS-PON接口，支持PoE/PoE+远程供电，整机PoE最大输出功率370W	台	16	4991.08	79857.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030501012051	交换机	1、名称：核心 2、规格：含一体化总装机箱*1,主控板*2 2*24端口万兆以太网光接口板 电源模块 *2 交换容量≥350Tbps，包转发率≥ 110000Mpps；	台	1	45548.34	45548.34	
61	030501012052	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、规格：交换容量≥336Gbps， 转发性能≥51Mpps,， 支持≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口	台	2	1293.57	2587.14	
62	030501007062	接口卡	1、名称：光模块 2、规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	块	12	182.1	2185.2	
63	030501012053	交换机	1、名称：OLT 2、规格：交流典型配置(含插框*1,主控板*2,交流电源板*1) 16端口XGSPON OLT接口板,支持Type B单/双归属(含Class C++光模块) *2 跳纤-SC/PC-SC/PC-单模-G.652D-3mm-20m-PVC-黄色 *32 基础软件包(基于每主机)PON端口License-1个PON端口 *32	台	1	45848.57	45848.57	
		分部小计					345136.76	
		校园无线网						
64	030501009006	路由器	1、名称：无线AP 2、规格：802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点;支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口;整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.1la/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供由和本地供电	台	180	1439.21	259057.8	
65	030501007063	接口卡	1、名称：Poe供电模块 2、规格：单端口以太网供电适配器 (千兆端口、支持802.3af协议标准供电)	台	180	201.07	36192.6	
66	030503003019	控制器	1、名称：AC控制器 2、规格：最大管理AP数≥768 吞吐量≥20Gbps 支持千兆RJ45电接口≥16个，千兆SFP光接口≥8个，万兆SFP+光接口≥2个 支持冗余电源	台	2	3381.45	6762.9	
		分部小计					302013.3	
		前端设备						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030507008013	监控摄像设备	1、名称：400万室内网络半球摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:30m 宽动态:光学宽动态120dB 降噪:2D降噪;3D降噪 场景设置:通用，室内，客观，宽动态，星光，自定义	台	293	621.85	182202.05	
68	030507008014	监控摄像设备	1、名称：400万室内网络枪型摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm 补光模式:红外补光 补光距离:50m 白平衡:手动;自动 降噪:2D降噪;3D降噪	台	39	605.2	23602.8	
69	030507008015	监控摄像设备	1、名称：人脸抓拍半球摄像机 2、规格："星光:支持 红外:支持 像素:400万 传感器靶面:1/1.8"" 最高分辨率:2560*1440 焦距:4.0mm~6.0mm 倍率:1.5X 变焦方式:电动变焦 光圈:F1.6 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光30m，人脸补光10m 信噪比:>56dB 宽动态:光学宽动态120dB 强光抑制:不支持	台	8	938.26	7506.08	
70	030507008016	监控摄像设备	1、名称：电梯半球摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8mm 补光模式:红外补光 补光距离:10m 降噪:2D降噪;3D降噪	台	7	762.7	5338.9	
71	030507014038	显示设备	1、名称：楼层显示器 2、规格：内部集成两口交换机，提供两个10/100M以太网(LAN)接口 提供两个DC12V电源接口 智能采集楼层数据（通过气压传感器和加速度传感器计算楼层信息，可免接任何外置传感器，可兼容光电、磁力传感器）	台	7	578.89	4052.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030501003021	控制设备	1、名称：电梯网桥 2、规格："端口速率:百兆 支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 电源:PoE 15V或者DC 12V 工作温度:-20℃~55℃	对	7	846.07	5922.49	
73	030507008017	监控摄像设备	1、名称：枪机支架 2、规格：定制	个	39	156.41	6099.99	
		分部小计					234724.54	
		管理设备						
74	030507009004	视频控制设备	1、名称：36盘位磁盘阵列 2、规格："处理器:Intel 64位多核处理器 内存:4GB，最大可定制16GB 网络接口:3个千兆以太网接口 4端口2.5Gbps以太网接口（选配） 2端口万兆以太网接口（选配） 4端口万兆以太网接口（选配） PCI-E插槽:1 USB接口:2个 串口:1个RS232 RJ45接口 VGA接口:1 磁盘类型:SATA/SSD 磁盘通道数:36 RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 协议支持:iSCSI	台	16	18492.08	295873.28	
75	030501004003	存储设备	1、名称：企业级硬盘 2、规格：6TB	块	576	883.1	508665.6	
76	030507014039	显示设备	1、名称：46寸液晶拼接屏 2、规格："面板尺寸（inches）:46 物理拼缝（mm）:3.5 分辨率:1920*1080 色彩数:16.7M 亮度（cd/m²）:500 对比度:4000：1 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 视频输入:1个DVI、2个HDMI、1个VGA 视频环出:1个HDMI 其它接口:1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口 电源环接:支持	块	15	5515.48	82732.2	
77	030507014040	显示设备	1、名称：拼接屏支架 2、规格：定制，可伸缩前维护支架	套	15	2500	37500	
78	030507014041	显示设备	1、名称：电视墙 2、规格：定制	套	1	14061.23	14061.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	030502009041	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：HDMI	根	15	34.46	516.9	
80	030507012003	视频传输设备	1、名称：超高清解码器 2、规格："视频输入:8路HDMI输入接口 视频输出:15路HDMI出接口 解码能力:两台叠加	台	1	20242.2	20242.2	
81	030507014042	显示设备	1、名称：网络控制键盘 2、规格："摇杆:四维摇杆 网络接口:1个10M/100M自适应以太网电口 USB接口:1个USB2.0接口 串口:1个RS-232串口（DB9）、2个RS-485串口（凤凰头） 整机功耗（W）:5	台	1	3518.93	3518.93	
82	030501013013	网络服务器	1、名称：中心管理服务器 2、规格："工作环境温度:-10℃～55℃ 工作环境湿度:10%-90%（无冷凝） 操作系统:Linux（UOS、麒麟） CPU:14代i9处理器 内存:4GB 硬盘:16 (出厂不带硬盘） USB:4*USB3.0 存储介质:eMMC 16GB 盘位:16盘位 存储扩展口:2*miniSAS	套	1	19434.75	19434.75	
83	030404015005	控制台	1、名称：操作台 2、规格：定制	联	4	1130.85	4523.4	
84	030501003022	控制设备	1、名称：管理电脑 2、规格：i7-12700/16G/256G固态+1T机械/4G独显/21.5寸显示器	台	2	4868.21	9736.42	
85	030503005027	第三方通信设备接口	1、名称：消防联动传输装置 2、规格：安防接入服务器是安防子系统的接入组件，向下接入各品牌的报警主机、门禁、IP对讲系统、环境监控等安防子系统，向上给平台上报报警消息并接收布撤防、开关门等反控操作命令。它整合了报警、门禁和各类传感器，提供综合安防业务应用，可广泛应用于园区、金融、智能建筑项目中，为大安防项目中的必备组件。	台	1	23017.12	23017.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030501017044	软件	1、名称：消防软件模块 2、规格：采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通过插件实现 内置消息总线结构，可以快速处理各种报警信息 支持异型架构，可以兼容SDK、协议多种报警接入方式 独特的报警汇聚功能，支持有效报警提炼 具备强兼容性，可整合报警、SCADA、门禁、对讲广播等各类传感器	套	1	6183.79	6183.79	
		分部小计					1026005.82	
		管线及辅材						
87	030502005018	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	16458	3.5	57603	
		分部小计					57603	
		门禁设备						
88	030507005007	出入口目标识别设备	1、名称：门禁识别一体机 2、规格："屏幕尺寸:7寸（竖屏） 按键:触摸屏虚拟按键 屏幕分辨率:600*1024 面板:玻璃 内置扬声器:支持 内置麦克风:支持 内置读卡器:内置IC卡读卡器 触摸屏:支持 屏幕比例:10:16	个	206	1275.17	262685.02	
89	030507006003	出入口控制设备	1、名称：开门按钮 2、规格："材质:塑料外壳 尺寸:86*86*36mm 重量:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 使用环境:0.1KG	台	206	65.02	13394.12	
90	030507007007	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、规格："承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长482x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等	把	180	626.59	112786.2	
91	030507007008	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、规格："承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体：长241x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等	把	37	543.33	20103.21	
92	030507007009	出入口执行机构设备	1、名称：门禁识别一体机电源 2、规格：DC12V/3A	个	206	164.34	33854.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					442822.59	
		考勤设备						
93	030507014043	显示设备	1、名称：考勤机 2、规格 ："BOM:0235C5K3 屏幕尺寸:7寸（竖屏） 触摸屏:支持 按键:触摸屏虚拟按键 屏幕分辨率:600*1024 屏幕比例:10:16	个	1	2332.6	2332.6	
		分部小计					2332.6	
		管理设备						
94	030501003023	控制设备	1、名称：管理电脑 2、规格：i7-12700/16G/256G固态+1T机械/4G独显/21.5寸显示器	台	1	4868.21	4868.21	
95	030501013014	网络服务器	1、名称：一脸通管理服务器 2、规格：系统与环境:CentOS7.3 访问并发量:支持最多20路客户端访问 操作系统:Linux（UOS、麒麟）	台	1	38571.42	38571.42	
96	030501017045	软件	1、名称：门禁管理软件 2、规格：定制	套	1	1465.53	1465.53	
97	030507005008	出入口目标识别设备	1、名称：发卡器 2、规格：韦根协议格式:WG26/WG34 接口:USB接口 数据格式:10位十进制卡号	台	1	567.42	567.42	
98	030507005009	出入口目标识别设备	1、名称：IC卡 2、规格：	张	100	5.32	532	
		分部小计					46004.58	
		管线及辅材						
99	030502005019	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	2135	3.5	7472.5	
100	030411004374	配线	1、名称：电源线缆 2、规格：RYY2*1.0	米	4000	4.1	16400	
101	030411004375	配线	1、名称：磁力锁线缆 2、规格：RYY4*1.0	米	4000	6.14	24560	
102	030411004376	配线	1、名称：出门按钮线缆 2、规格：RYY2*1.0	米	4500	4.1	18450	
		分部小计					66882.5	
		前端设备						
103	030507001005	入侵探测设备	1、名称：紧急按钮 2、规格： UL认证 5A@24 VDC 塑料外壳 输出：常闭/常开	个	6	47.18	283.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030507003005	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光报警器 2、规格：声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安	个	6	67.14	402.84	
105	030507001006	入侵探测设备	1、名称：双鉴移动探测器 2、规格：探测范围：12米X17米	个	23	357.08	8212.84	
106	030507004011	入侵报警信号传输设备	1、名称：单防区输入模块 2、规格：对常规探测器进行自学式编址，以便接入ADEMCO支持总线的主机 支持1个常闭回路 电流：1.5 m A 尺寸：44.5×9；5×6.4 mm	个	6	160.01	960.06	
107	030507004012	入侵报警信号传输设备	1、名称：八防区输入模块 2、规格：可接入8个有线防区	个	3	527.75	1583.25	
108	030507004013	入侵报警信号传输设备	1、名称：输入输出模块 2、规格：自学习模式 内置1个防区、1个继电器 VISTA-128BPT主机最多可接入64个该类模块 C 型触点继电器，触点容量 2A, 28VAC/VDC ，带触点监测。 总线输入电压范围：8-14V DC 总线电流消耗：7mA	个	6	319.59	1917.54	
109	030507004014	入侵报警信号传输设备	1、名称：探测器电源 2、规格：集中供电开关电源（DC-12V/3A）	个	6	149.07	894.42	
		分部小计					14254.03	
		中心设备						
110	030501003024	控制设备	1、名称：管理电脑 2、规格：i7-12700/16G/256G固态+1T机械/4G独显/21.5寸显示器	台	1	4868.21	4868.21	
111	030501003025	控制设备	1、名称：报警主机 2、规格：主板自带9个有线防区 可分为8个独立控制的子系统	台	2	1745.85	3491.7	
112	030503002038	通信网络控制设备	1、名称：网络接口模块 2、规格：支持双网络报警中心 通过TCP/IP网络上传ContactID格式报警信息 远程控制和编程Vista主机 支持固定IP和DHCP动态获取 支持在线升级，方便省事	个	1	430.61	430.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030503002039	通信网络控制设备	1、名称：总线驱动模块 2、规格：若所需总线回路长度超过最大允许长度(1220米)，则需要一个4297模块接到第一个回路末端以延伸总线长度 如果总线回路电流消耗超过128mA，则用4297模块可额外提供128mA的电流 连接到总线回路，用辅助电源对模块供电 外接电源：16.5VAC, 25VA变电器	个	1	506.93	506.93	
114	030503002040	通信网络控制设备	1、名称：继电器输出模块 2、规格：32路继电器输出，可配置常开常闭节点最多允许8台32路继电器模块级联	个	1	1006.51	1006.51	
115	030501017046	软件	1、名称：报警软件 2、规格：软件实现对前端主机的控制，如布撤防和旁路。通过IPM 模块可以模拟主机键盘进行键盘操作	套	1	2645.09	2645.09	
116	030507004015	入侵报警信号传输设备	1、名称：报警键盘 2、规格：较大LCD液晶显示屏，更方便使用 可根据扬声器音识别(1)系统状态；(2)进入/退出延时；(3)其他报警状态	台	1	617.8	617.8	
117	030507003006	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光报警器 2、规格：声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安	个	1	67.14	67.14	
118	030501002005	输出设备	1、名称：打印机 2、规格：支持实时打印报警信息的设备 打印内容:撤布防、报警、报警恢复、旁路、旁路恢复等报告内容，带时间信息	台	1	953.76	953.76	
		分部小计					14587.75	
		传输线缆						
119	030411004377	配线	1、名称：联网总线RVSP2*1.0 2、规格：RYYSP2*1.0	米	1000	4.95	4950	
120	030411004378	配线	1、名称：信号线RYY2*1.0 2、规格：RYY2*1.0	米	400	4.1	1640	
121	030411004379	配线	1、名称：信号线RYY4*1.0 2、规格：RYY4*1.0	米	1600	6.14	9824	
122	030411004380	配线	1、名称：电源线RYY2*1.0 2、规格：RYY2*1.0	米	400	4.1	1640	
123	030411004381	配线	1、名称：电梯对讲信号线 2、规格：RYYP6*1.0	米	700	8.43	5901	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030501017047	软件	1、名称：无线巡更系统软件 2、规格：1、智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 2、自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 3、自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 4、联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 5、自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据6、方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置	套	1	771.67	771.67	
125	030503002041	通信网络控制设备	1、名称：无线巡更站 2、规格：使用寿命：大于10年 使用温度： -40～60℃	个	28	168.79	4726.12	
126	030503002042	通信网络控制设备	1、名称：巡更记录器 2、规格：超级抗摔 超强金属内胆，浇铸弹性橡胶外壳，内部填充柔性硅胶垫，器件电路板环氧固化，超级抗摔。 完全防水 完全密封设计，可泡在水中使用。	个	2	953.47	1906.94	
127	030503002043	通信网络控制设备	1、名称：下载器 2、规格：提供无线传输方式，让巡更巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 无须外部供电，采集数据时不消耗巡更巡检器内的储电。 4个LED指示灯，助于识别数据传输状态。 同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品。 全塑压制，可靠性高，外型高档。 高通讯速度，每秒可传30条纪录。	台	2	537.15	1074.3	
128	030503002044	通信网络控制设备	1、名称：充电器 2、规格：定制	台	2	607.05	1214.1	
129	030507017003	安全防范分系统调试	1、名称：无线巡更系统调试 2、规格：	项	1	887.29	887.29	
		分部小计					18054	
		3F会议室42.4m²						
130	030506001015	扩声系统设备	1、名称：12路模拟调音台 2、规格：最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声),2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,+48V幻象供电；	台	1	2455.6	2455.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
131	030506001016	扩声系统设备	1、名称：二进四出音频处理器 2、规格：输入输出通道：2+4, 输入端母卡侬、输出端公卡侬； 专业级96KHz采样频率、32-bit DSP处理器 24-bit A/D及D/A转换； 提供USB、RS485、TCP/IP接口； 每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡； 每个输出通道可独立控制静音、信号选择、延时、分频、压缩、限幅、输入信号选择； 信噪比：>105dB； 失真度（OUTPUT=0dBu/1KHz）：<0.01%	台	1	3702.99	3702.99	
132	030506001017	扩声系统设备	1、名称：8寸天花吸顶音箱 2、规格：系统规格：LF 8"×1，HF 1"×1； 频响：30Hz～22kHz（-10dB）； 功率：80W AEC，200W PEAK； 灵敏度(1W/1M)：92dB； 峰值最大声压(SPL)：117dB； 额定阻抗：8Ω； 覆盖角度：120°圆锥形覆盖；	只	4	720.34	2881.36	
133	030506001018	扩声系统设备	1、名称：双通道数字功率放大器 2、规格： 立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）； 16Ω桥接：300W，8Ω桥接：400W； 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz)：±0.5dB； 阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz)：>200； 信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥100dB； 电源要求:220VAC(±10%) 50/60 Hz； 保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护；	台	1	2412.4	2412.4	
134	030506001019	扩声系统设备	1、名称：8路高效智能电源管理器 2、规格： 设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全； 8路智能电源系统，每路延时1秒； 进线端采用安全方便的40A接线端子接入；	台	1	749.12	749.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
135	030506004024	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论主控机 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证，内置高速DSP数字音效处理器； 2、48KHz音频采样频率，音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：>96dBA，动态范围：>94dB；	台	1	5596.76	5596.76	
136	030506004025	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论主席单元 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：≥96dB，内置左右双扬声器：2×2W/8Ω； 3、单元之间采用“T型”手拉手连接，连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装； 4、采用三角几何外观设计，金属材质，带三色LED指示灯； 5、心型指向性驻极体麦克风，双软管鹅颈咪杆，带指示灯圈，长度410mm/310mm/510mm可选； 6、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 7、OLED屏动态显示单元信息，具有时钟显示功能，可显示当前会议时间；	台	1	2025.57	2025.57	
137	030506004026	背景音乐系统设备	1、名称：会议讨论代表单元 2、规格：1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、音频频响：20Hz～20KHz，信噪比：≥96dB，内置左右双扬声器：2×2W/8Ω； 3、单元之间采用“T型”手拉手连接，连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装； 4、采用三角几何外观设计，金属材质，带三色LED指示灯； 5、心型指向性驻极体麦克风，双软管鹅颈咪杆，带指示灯圈，长度410mm/310mm/510mm可选； 6、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 7、OLED屏动态显示单元信息，具有时钟显示功能，可显示当前会议时间；	台	11	1983.95	21823.45	
138	030506004027	背景音乐系统设备	1、名称：会议系统管理软件 2、规格：功能齐全，操作简单，能轻松实现智能化、人性化的现代化高效会议；配合摄像球机实现自动摄像跟踪功能 适用于WinXP/Win2003/Vista/Win7等操作系统	台	1	3265.38	3265.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
139	030404035010	插座	1、名称：会议专用地插 2、规格：会议专用地插	台	1	234.58	234.58	
140	030502009042	跳线	1、名称：延长线 2、规格：颜色：黑 类型：8PS 接头：一公头、一母头 长度：20米 会议话筒专用线缆，用于主控机到第一个话筒单元的连接线及话筒单元之间的延长连接线	根	1	466.53	466.53	
141	030506004028	背景音乐系统设备	1、名称：无线单手持话筒 2、规格：包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖（可选配件）。	套	1	2004.76	2004.76	
142	030507014044	显示设备	1、名称：75寸会议平板 2、规格：75寸；超窄边框设计；4K 超高清显示；支持无线传屏功能；低书写高精度红外触控；支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G；内置六阵列麦克及 1200 万摄像头；2 路 Type C，2 路前置 USB3.0；钢化玻璃：莫氏 7 级硬度，3mm 厚度；待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒；系统可选配超薄插拔式 Android 模块、PC 模块	台	1	14153.54	14153.54	
143	030507014045	显示设备	1、名称：电脑模块 2、规格：英特尔酷睿第十代处理器 Intel Core i5 十代 8GB内存 128G SSD Intel UHD Graphics 630核显 WIN10企业版系统 RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 3	台	1	3171.9	3171.9	
144	030507014046	显示设备	1、名称：无线传屏 2、规格：USB Type-C 1 个 USB Type-A（转接头） 1 个 最长连接距离12M 支持操作系统 win7/win10/win11/Mac OS 10.12 及以上 最快启动时间≤5s 冷启动时间≤12s 最快断开画面时间1s 传输延迟≤100ms 最大分辨率	只	1	589.02	589.02	
145	030507014047	显示设备	1、名称：智能笔 2、规格：识别原理红外+压感 按键3（上翻页、下翻页、空鼠） 虚拟激光支持 笔头直径3mm 书写精度≤1.5mm	台	1	188.31	188.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030507014048	显示设备	1、名称：移动支架 2、规格：55-86寸移动支架	台	1	1358.69	1358.69	
147	030502001013	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格 ：600*600*2000，含相应抗震底座	台	1	2357.76	2357.76	
148	030404035011	插座	1、名称：多媒体插座 2、规格：定制	台	1	449.2	449.2	
149	030411004382	配线	1、名称：音频线 2、规格：RYYP2*1.0	米	100	6.12	612	
150	030411004383	配线	1、名称：音箱线 2、规格：EVJV2*2.5	米	50	5.16	258	
151	030502009043	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：5M	根	5	41.05	205.25	
152	030502009044	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：20M	根	2	237.87	475.74	
153	030411004384	配线	1、名称：SDI线 2、规格：SDI线	米	20	17.05	341	
154	030502005020	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	200	3.5	700	
		分部小计					72478.91	
		2-5F小会议室，7间						
155	030507014049	显示设备	1、名称：液晶电视 2、规格：屏幕尺寸 75英寸 屏幕分辨率 超高清（3840×2160） HDR显示 支持 屏幕比例 16:9(宽屏)	台	7	2641.69	18491.83	
156	030502009045	跳线	1、名称：HDMI线 2、规格：20M	根	7	237.87	1665.09	
157	030404035012	插座	1、名称：多媒体插座 2、规格：定制	台	7	449.2	3144.4	
		分部小计					23301.32	
		中央平台软件及第三方集成						
158	030501002006	输出设备	1、名称：高速宽行报警打印机 2、规格：产品类型 票据针式打印机（平推式） 打印方式 击打式点阵打印 打印方向 双向逻辑查找 打印宽度 82列(10cpi) 打印针数 24针	台	1	911.37	911.37	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
159	030504001013	服务器	1、名称：管理服务器 2、规格：CPU：配置1颗intel至强4208处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G SAS硬盘；整机支持前置：12块3.5寸SAS/SATA硬盘或24块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；后置：最大支持2块2.5寸SAS/SATA硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口	台	1	6986.19	6986.19	
160	030501003026	控制设备	1、名称：系统工作站 2、规格：Windows10(64-bit)，13代intel i7，16G内存，1TB HDD，含鼠标、键盘、21寸显示器	台	1	4076.52	4076.52	
161	030501017048	软件	1、名称：BAS 管理软件 2、规格：B / S 架构，提供组态工具、图形化界面、警报、日志、时间表、配置数据功能	套	1	6738.87	6738.87	
162	030501017049	软件	1、名称：BAS 管理软件升级包 2、规格：Supervisor设备升级包：增加100个Device，5000 points	套	1	37546.28	37546.28	
163	030503005028	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：网络型风机盘管系统接口，MODBUS 协议，600 台末端，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
164	030503005029	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：VRV系统接口，MODBUS 协议，600 台末端，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
165	030503005030	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：精密空调系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
166	030503005031	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：环境监测系统接口，标准MODBUS协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
167	030503005032	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：泛光照明系统接口，KNX 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
168	030503005033	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：变配电系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030503005034	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：太阳能光伏系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
170	030503005035	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：电梯系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
171	030503005036	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：雨水回收系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
172	030503005037	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：恒压供水系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
173	030503005038	第三方通信设备接口	1、名称：第三方设备系统软件接口 2、规格：可燃气体监测系统接口，MODBUS 协议，软件无实物	套	1	4740.84	4740.84	
174	030503003016	控制器	1、名称：网络（全局）控制器 2、规格：集成了报警、时间表、趋势记录、事件管理等功能， BACnet B-BC 标准， BACnet、Modbus 协议，2×RJ45 3×RS485，2000 Points	个	1	10139.56	10139.56	
175	030503004011	控制箱	1、名称：控制箱 2、规格：箱体成套包含开关电源、继电器、接线端子排、导轨、设备连接线等，具备DDC控制器安装和接线条件，同时包括箱体安装所需要的各类辅助配件和材料，不含网络控制器,通讯设备网关等设备，尺寸500*400*200(mm)	个	1	1028.72	1028.72	
		分部小计					119576.75	
		控制器及控制箱						
176	030503002045	通信网络控制设备	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，1×RJ45、1×RS485，256 points	套	7	962.65	6738.55	
177	030503002046	通信网络控制设备	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，1×RJ45、2×RS485，512 points	套	12	1628.76	19545.12	
178	030503002047	通信网络控制设备	1、名称：第三方设备通讯网关 2、规格：BACnet / IP、MODBUS RTU，2×RJ45、4×RS485，1024 points	套	6	2461.38	14768.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030503004012	控制箱	1、名称：控制箱 2、规格：箱体成套包含开关电源、继电器、接线端子排、导轨、设备连接线等，具备DDC控制器安装和接线条件，同时包括箱体安装所需要的各类辅助配件和材料，不含网络控制器,通讯设备网关等设备，尺寸500*400*200(mm)	个	21	1028.72	21603.12	
180	030503003017	控制器	1、名称：BACnet/IP 现场控制器 2、规格：内置CPU、闪存，2×RJ45 ，可连接 8 个 I /O 模块，8UI / 4DI / 4DO / 5AO	个	24	3894.82	93475.68	
181	030503002048	通信网络控制设备	1、名称：I/O 扩展模块 2、规格：I/O 扩展模，5UI /5DI / 3AO / 3DO	个	27	1493.45	40323.15	
182	030503002049	通信网络控制设备	1、名称：I/O 扩展模块 2、规格：I/O 扩展模，6UI / 2DO	个	15	1007.06	15105.9	
183	030503003018	控制器	1、名称：输出继电器 2、规格：AC24V线圈，触点电压：AC220V，触点额定发热电流：3A，CQC/CE 认证	个	175	118.2	20685	
184	030503004013	控制箱	1、名称：控制箱 2、规格：成套配盘,内置变压器、空开,端子,线槽,导轨等 600*500*200(mm)	个	8	1348.56	10788.48	
185	030503004014	控制箱	1、名称：控制箱 2、规格：成套配盘,内置变压器、空开,端子,线槽,导轨等 800*600*200(mm)	个	16	1659.97	26559.52	
		分部小计					269592.8	
		传感器及变送器						
186	030503006012	传感器	1、名称：室外温湿度传感器 2、规格：温度：-40~60℃，湿度：0~100%、3% ，输出：NT20K / 0~10V ，IP65	个	1	957.3	957.3	
187	030503006013	传感器	1、名称：室内CO传感器 2、规格：浓度：0~250ppm，输出：2~10V / 4~20Ma，IP30	个	15	1135.09	17026.35	
188	030503006014	传感器	1、名称：液位开关(5m) 2、规格：介质温度：0~80℃，单刀双掷，引线长度：5m，IP68	个	40	226.93	9077.2	
189	030503006015	传感器	1、名称：室内空气质量传感器 2、规格：Modbus-RTU，220Vac，测量温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、TVOC，TFT屏幕	个	12	2185.49	26225.88	
		分部小计					53286.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		线缆						
190	030411004385	配线	1、名称：数字量控制线 2、规格：RYY2*1.0	米	27329	4.1	112048.9	
191	030411004386	配线	1、名称：模拟量控制线 2、规格：RYYP2*1.0	米	989	6.12	6052.68	
192	030411004387	配线	1、名称：现场通信总线 2、规格：RVSP2*1.0	米	4500	4.95	22275	
193	030411004388	配线	1、名称：电源线 2、规格：RYY3*1.5	米	1100	7.52	8272	
		分部小计					148648.58	
		前端设备						
194	030412004002	装饰灯	1、名称：LED网联双头灯T1（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：2x15W 3000lm 4000k	套	18	366.22	6591.96	
195	030412004006	装饰灯	1、名称：LED网联双头灯T2（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：2x7W 14001m 4000K	套	473	312.45	147788.85	
196	030412004005	装饰灯	1、名称：LED网联筒灯T3（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：14W 1400lm 4000K	套	47	200.43	9420.21	
197	030412004004	装饰灯	1、名称：LED网联防雾筒灯T4（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：12W 1200lm 4000K	套	210	222.83	46794.3	
198	030412004003	装饰灯	1、名称：LED网联筒灯T5（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：40W 40001m 4000K	套	63	276.6	17425.8	
199	030412004009	装饰灯	1、名称：LED网联工矿灯T6（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：50W 5600lm 4000K	套	21	621.63	13054.23	
200	030412004008	装饰灯	1、名称：LED网联平板灯L1（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格：24W 2400lm 4000K	套	409	294.12	120295.08	
201	030412004007	装饰灯	1、名称：LED线性灯（工程量为估算，具体以实际发生为准） 2、规格 ：LED,8W/m,4000K	m	129	43.37	5594.73	
202	030503002007	通信网络控制设备	1、名称：网联灯灯控终端 2、规格：IEEE802.b/g/n 2.4G/5G Wi-Fi	个	31	2337.31	72456.61	
203	030503003066	控制器	1、名称：智能照明控制面板 2、规格：智能开关面板	台	44	303.25	13343	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030504001014	服务器	1、名称：管理服务器 2、规格：CPU：配置1颗intel至强4208处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：配置16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G SAS硬盘；整机支持前置：12块3.5寸SAS/SATA硬盘或24块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；后置：最大支持2块2.5寸SAS/SATA硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口	台	1	6986.19	6986.19	
205	030501003027	控制设备	1、名称：系统工作站 2、规格：Windows10(64-bit)，intel i5，16G内存，1TB HDD，含鼠标、键盘、21寸显示器	台	1	4076.52	4076.52	
206	030501017050	软件	1、名称：智能照明管理软件 2、规格：1. 支持图形方式进行编辑和控制。 2. 自定义素材，背景可以设置自己喜欢的图片。 3. 查看功能，可以随时查看到所有在线的设备，方便管理。 4. 场景按钮，可以对控制目标和附加的控制目标进行监控和控制。 5. 功耗监控，可以实时查看系统的用电量。 6. 温度监控，可以查看某个区域的实时温度。 7. 定时器功能，可以定时控制设备，同时还具有表演的功能。 8. 备份和恢复数据库。	套	1	91667.41	91667.41	
		分部小计					555494.89	
		线缆						
207	030502005021	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	2302	3.5	8057	
		分部小计					8057	
		中央平台软件及第三方集成						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030504001015	服务器	1、名称：管理服务器 2、规格：CPU：配置1颗intel至强4208处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G SAS硬盘；整机支持前置：12块3.5寸SAS/SATA硬盘或24块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；后置：最大支持2块2.5寸SAS/SATA硬盘	台	1	6986.19	6986.19	
209	030501003028	控制设备	1、名称：系统工作站 2、规格：Windows10(64-bit)，13代intel i7，16G内存，1TB HDD，含鼠标、键盘、21寸显示器	台	1	4076.52	4076.52	
210	030501017051	软件	1、名称：建筑节能监管软件V1.0 2、规格：B/S架构，可含以下功能： 1、能源系统：反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用水子系统等）中的单点能耗数据 2、实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数。 3、历史数据：1).查询各能源消耗的历史数据、曲线； 2).查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4、能源管理与分析 系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示。 5 系统管理：系统设备状态及数据功能管理。 6 授权中心：管理员及密码管理。	套	1	28127.13	28127.13	
211	030501017052	软件	1、名称：低压配电柜系统对接 2、规格：低压配电柜系统对接	套	1	7300.38	7300.38	
		分部小计					46490.22	
		前端设备						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
212	030503006016	传感器	1、名称：能耗采集器 2、规格：1、ARM9+Linux软硬件平台，4路RS485 2、内嵌WEBServer服务功能 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 4、支持非标准仪表协议的定制 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 7、支持远程ftp\telent管理，方便维护 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范	台	5	3699.84	18499.2	
213	031101001036	开关电源设备	1、名称：电源模块 2、规格：1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V 3、电压调整范围：额定电压的±10%	台	5	417.58	2087.9	
214	030503004015	控制箱	1、名称：能耗采集箱 2、规格：内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸	台	5	1302.26	6511.3	
		分部小计					27098.4	
		线缆						
215	030411004390	配线	1、名称：现场通信总线 2、规格：RVSP2*1.0	米	8700	4.95	43065	
216	030411004391	配线	1、名称：电源线 2、规格：RYY2*1.0	米	5700	4.1	23370	
217	030502005022	双绞线缆	1、名称：室内六类8芯双绞线 2、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57； 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求；	m	150	3.5	525	
		分部小计					66960	
		中央平台软件及第三方集成						
218	030504001016	服务器	1、名称：管理服务器 2、规格：CPU：配置1颗intel至强4208处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G SAS硬盘；整机支持前置：12块3.5寸SAS/SATA硬盘或24块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；后置：最大支持2块2.5寸SAS/SATA硬盘	台	1	6986.19	6986.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030501003029	控制设备	1、名称：系统工作站 2、规格 ：Windows10(64-bit)，13代intel i7，16G内存，1TB HDD，含鼠标、键盘、21寸显示器	台	1	4076.52	4076.52	
220	030503001017	中央管理系统	1、名称：智慧班牌系统V2.0 2、规格： 1、（基础信息发布系统，多媒体信息发布系统：具有系统管理、操作日志、角色管理、用户管理、设备管理、素材管理、模板管理、播出单管理、跑马灯管理、审核管理、监控统计、定时开关机、定时开屏幕；） 2、（班牌管理模块：基本显示模式 在任何形式的模式结束后，开机界面自行转到该标准模式，通过管理平台系统发布数据实时在班牌上呈现）	项	1	29219.95	29219.95	
221	030503001018	中央管理系统	1、名称：信息显示客户端软件 2、规格：采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃 与后台管理系统支持双向实时通信	点	200	161.07	32214	
		分部小计					72496.66	
		前端设备						
222	030507014037	显示设备	1、名称：智慧班牌机 2、规格：壁挂安装，液晶尺寸21.5寸，屏显比例16:9，背光类型LED，电容多点触摸，嵌入式安卓系统，高性能处理器及内存，物理储存：8G EMMC，Android 6.0 以上；含测温模块	台	97	2174.54	210930.38	
223	030503002036	通信网络控制设备	2、名称：韦根转换模块 3、规格：协议转换对接门禁控制器	个	97	139.73	13553.81	
		分部小计					224484.19	
		消控室装修工程						
224	011302001013	吊顶天棚	1、名称：铝合金天花龙骨 2、规格：铝合金天花龙骨	m2	67.32	54.98	3701.25	
225	011302001014	吊顶天棚	1、名称：防尘微孔铝合金吸音天花 2、规格：600*600*0.8	m2	67.32	151.28	10184.17	
226	030412001005	普通灯具	1、名称：平板灯 2、规格：600*600	个	15	302.96	4544.4	
227	011201001005	墙面一般抹灰	1、名称：机房墙面防尘、防潮处理 2、规格：防尘、防潮处理	m2	201.96	30.66	6192.09	
228	011105006005	金属踢脚线	1、名称：不锈钢踢脚线 2、规格：不锈钢踢脚线	m	41.71	92.98	3878.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011102003017	块料楼地面	1、名称：机房地面防尘、防潮处理 2、规格：防尘、防潮处理、刷漆	m2	67.32	80.28	5404.45	
230	011102003018	块料楼地面	1、名称：防静电地板 2、规格：600*600*35	m2	67.32	69.85	4702.3	
231	011102003019	块料楼地面	1、名称：承重支架 2、规格：定制	套	2	659.26	1318.52	
232	011102003020	块料楼地面	1、名称：踢脚台 2、规格：踢脚台	项	1	1977.77	1977.77	
		分部小计					41903.15	
		机房电气工程						
233	030404017015	配电箱	1、名称：室外配电箱1 2、规格：150A/3P;14回路，含防雷器、断路器等元器件，满足使用功能	套	1	10556.75	10556.75	
234	030404017016	配电箱	1、名称：室外配电箱2 2、规格：150A/3P;多回路，含防雷器、断路器等元器件，满足使用功能	套	1	7167.57	7167.57	
235	030411003014	桥架	1、名称：槽式桥架（强电桥架） 2、规格：100*100 mm，含弯头、配件、吊杆等安装辅材	米	25	92.54	2313.5	
236	030411003015	桥架	1、名称：槽式桥架（弱电桥架） 2、规格：100*100 mm，含弯头、配件、吊杆等安装辅材	米	15	92.54	1388.1	
237	030411004392	配线	1、名称：UPS电源线 2、规格：ZR-YJV 4*70+1*50	米	50	333.69	16684.5	
238	030411004393	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZR-YJV-3*10	米	80	34.97	2797.6	
239	030411004394	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZR-YJV-3*4	米	80	18.82	1505.6	
240	030411004395	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZR-YJV-3*2.5	米	80	12.22	977.6	
241	030404034005	照明开关	1、名称：照明灯控制开关 2、规格：三联双控	个	2	36.01	72.02	
242	030404035013	插座	1、名称：检修插座 2、规格：5孔插座	个	2	53.3	106.6	
243	030411001038	配管	1、名称：20穿线管 2、规格：JDG20	米	100	16.21	1621	
		分部小计					45190.84	
		机房防雷接地系统						
244	030414009005	避雷器	1、名称：输入电源防雷器 2、规格：二级	套	1	719.2	719.2	
245	030409008009	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地等电位连接器 2、规格：MAD	套	1	865.41	865.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030409002009	接地母线	1、名称：专用接地线 2、规格：ZR-BVR35mm2	米	200	80.59	16118	
247	030409002010	接地母线	1、名称：专用接地线 2、规格：ZR-BVR6mm2	米	200	57.94	11588	
248	030409001014	接地极	1、名称：紫铜排 2、规格：3×30	米	60	140.78	8446.8	
249	030409001015	接地极	1、名称：汇流排固定桩 2、规格：汇流排固定桩	个	80	169.72	13577.6	
250	030409001016	接地极	1、名称：绝缘子 2、规格：绝缘子	套	80	145.45	11636	
251	030409008010	等电位端子箱、测试板	1、名称：不带电机壳接地 2、规格：不带电机壳接地	项	1	1071.85	1071.85	
		分部小计					64022.86	
		机柜系统						
252	030502001014	机柜、机架	1、名称：IT机柜 2、规格 ：600*600*2000，含相应抗震底座	套	2	2195.03	4390.06	
253	031101001037	开关电源设备	1、名称：机柜PDU 2、规格：32A单相 ，24路国标插口，20路10A，4路16A，1米线	个	4	528.95	2115.8	
		分部小计					6505.86	
		UPS电源系统						
254	031101007005	不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、规格：额定容量 (k VA/ k W) 80 k VA/72 k W ，尺寸 (W x D x H)，单位:毫米 360 x828x 868 2、输入 额定输入电压 (V) 380/400/415，输入电压范围 (V) 138 ~ 485，额定输入频率 (Hz) 50/60，旁路电压范围 (%) ：380/400/415旁路频率保护范围：±10%，输入功率因数 >0.99,UPS系统要支持双输入。	台	1	63636.19	63636.19	
255	030405001005	蓄电池	1、名称：高级免维护电池 2、规格：12V100AH 铅酸蓄电池，设计寿命10年	节	64	647.42	41434.88	
256	030404018005	插座箱	1、名称：直流开关盒 2、规格：直流开关 200A3P	套	2	1176.32	2352.64	
257	031002002022	设备支架	1、名称：电池柜 2、规格：100AH/32只 ，4层	套	2	4794.33	9588.66	
		分部小计					117012.37	
		空调系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030701003005	空调器	1、名称：冷暖空调 2、规格：基本参数 空调类型 立柜式（普通形状） 冷暖类型 冷暖型 变频/定频 定频 房间类型 客厅专享 空调匹数 5P 能效等级 三级能效	台	1	11963.31	11963.31	
		分部小计					11963.31	
		通信接入机房装修工程						
259	011302001016	吊顶天棚	1、名称：铝合金天花龙骨 2、规格：铝合金天花龙骨	m2	37.3	54.98	2050.75	
260	011302001017	吊顶天棚	1、名称：防尘微孔铝合金吸音天花 2、规格：600*600*0.8	m2	37.3	151.28	5642.74	
261	030412001006	普通灯具	1、名称：灯 2、规格：600*600平板灯	个	9	302.96	2726.64	
262	011201001006	墙面一般抹灰	1、名称：机房墙面防尘、防潮处理 2、规格：防尘、防潮处理	m2	111.9	30.66	3430.85	
263	011105006006	金属踢脚线	1、名称：不锈钢踢脚线 2、规格：不锈钢踢脚线	m	26.7	92.98	2482.57	
264	011102003021	块料楼地面	1、名称：机房地面防尘、防潮处理 2、规格：防尘、防潮处理、刷漆	m2	37.3	80.28	2994.44	
265	011102003022	块料楼地面	1、名称：防静电地板 2、规格：600*600*35	m2	37.3	69.85	2605.41	
266	011102003023	块料楼地面	1、名称：承重支架 2、规格：定制	套	10	659.26	6592.6	
267	011102003024	块料楼地面	1、名称：踢脚台 2、规格：踢脚台	项	1	1977.77	1977.77	
268	030404017017	配电箱	1、名称：室外配电箱1 2、规格：150A/3P;14回路，含防雷器、断路器等元器件，满足使用功能	套	1	10556.75	10556.75	
269	030404017018	配电箱	1、名称：室外配电箱2 2、规格：150A/3P;多回路，含防雷器、断路器等元器件，满足使用功能	套	1	7167.57	7167.57	
270	030411003016	桥架	1、名称：槽式桥架（强电桥架） 2、规格：100*100 mm，含弯头、配件、吊杆等安装辅材	米	20	92.54	1850.8	
271	030411003017	桥架	1、名称：槽式桥架（弱电桥架） 2、规格：100*100 mm，含弯头、配件、吊杆等安装辅材	米	16	92.54	1480.64	
272	030411004396	配线	1、名称：UPS电源线 2、规格：ZR-YJV 4*25+1*16	米	50	135.2	6760	
273	030411004397	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZR-YJV-3*4	米	80	18.82	1505.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030411004398	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZR-YJV-3*2.5	米	80	12.22	977.6	
275	030404034006	照明开关	1、名称：照明灯控制开关 2、规格：三联单控	个	1	36.01	36.01	
276	030404035014	插座	1、名称：检修插座 2、规格：5孔插座	个	2	53.3	106.6	
277	030411001039	配管	1、名称：20穿线管 2、规格：JDG20	米	100	16.21	1621	
		分部小计					62566.34	
		机房防雷接地系统						
278	030414009006	避雷器	1、名称：输入电源防雷器 2、规格：二级	套	1	719.2	719.2	
279	030409008011	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地等电位连接器 2、规格：MAD	套	1	865.41	865.41	
280	030409002011	接地母线	1、名称：专用接地线 2、规格：ZR-BVR35mm2	米	100	80.59	8059	
281	030409002012	接地母线	1、名称：专用接地线 2、规格：ZR-BVR6mm2	米	100	57.94	5794	
282	030409001017	接地极	1、名称：紫铜排 2、规格：3×30	米	30	140.78	4223.4	
283	030409001018	接地极	1、名称：汇流排固定桩 2、规格：汇流排固定桩	个	40	169.72	6788.8	
284	030409001019	接地极	1、名称：绝缘子 2、规格：绝缘子	套	40	145.45	5818	
285	030409008012	等电位端子箱、测试板	1、名称：不带电机壳接地 2、规格：不带电机壳接地	项	1	1071.85	1071.85	
		分部小计					33339.66	
		机柜系统						
286	030502001015	机柜、机架	1、名称：服务器机柜 2、规格W*D*H600*1200*2000mm，前后网孔门，含相应抗震底座	套	10	3999.05	39990.5	
287	031101001038	开关电源设备	1、名称：机柜PDU 2、规格：32A单相，24路国标插口，20路10A，4路16A，1米线	个	20	528.95	10579	
288	031101001039	开关电源设备	1、名称：工业连接器 2、规格： 32A 250V 2P+PE IP44 工业插头连接器（公母头一套）	套	10	145.27	1452.7	
289	030502001016	机柜、机架	1、名称：机柜侧门 2、规格：用于深度1200，高度2000，机柜螺丝紧固安装，可左右互换	面	4	699.18	2796.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030502001017	机柜、机架	1、名称：固定层板 2、规格：轻载固定层板，承重60KG，用于1200深机柜 750*483；每台机柜配2块	块	18	233.36	4200.48	
291	030502001018	机柜、机架	1、名称：L型导轨 2、规格：配1100/1200mm深机柜	对	10	139.75	1397.5	
292	030409001020	接地极	1、名称：铜制接地铜排 2、规格：每个机柜配置1根横装接地铜排(2xM8,19xM6)	根	10	111.8	1118	
		分部小计					61534.9	
		UPS电源系统						
293	030404017019	配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、规格：25A/2P;6回路，含断路器等元器件，满足使用功能	套	4	3171.38	12685.52	
294	031101007006	不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、规格：1、纯在线、双变换型高频塔式机 三进三出 额定容量 (k VA/ k W) 30 k VA/24 k W ，标配主路、旁路、维修和输出开关，下进线 2、输入 额定输入电压 (V) 380/400/415，输入电压范围 (V) 138～485，额定输入频率 (Hz) 50/60，旁路电压范围 (%) ：380/400/415旁路频率保护范围：±10%，输入功率因数 >0.99,UPS系统要支持双输入。	台	1	30387.27	30387.27	
295	030405001006	蓄电池	1、名称：高级免维护电池 2、规格：12V100AH 铅酸蓄电池，设计寿命10年	节	32	647.42	20717.44	
296	030404018006	插座箱	1、名称：电池柜 2、规格：100AH/32只，4层	套	1	3662.91	3662.91	
297	031002002023	设备支架	1、名称：直流开关盒 2、规格：直流开关125A3P	套	1	1927.62	1927.62	
298	030411004399	配线	1、名称：电池连接线 2、规格：BVR25平方、铜鼻子	套	1	1397.48	1397.48	
299	03B033	工程安装费	1、名称：工程安装费 2、规格：定制	项	1	931.65	931.65	
		分部小计					71709.89	
		空调系统						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	030701003006	空调器	1、名称：精密空调 2、规格：制冷量为≥30KW 显冷量为≥30KW 风量≥6500m3/h 电加热量≥9KW 电极加湿器加湿量≥8kg/h 送风方式：风帽送风 外形尺寸要求：不大于 ：宽深高 ：1300mm*750mm*1910mm	台	1	57686.35	57686.35	
301	03B034	空调安装辅材	1、名称：空调安装辅材 2、规格：室内外机组超长安装距离，含空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线、线管和制冷剂),辅助材料（氧气、乙炔、氮气）	项	1	18633.08	18633.08	
		分部小计					76319.43	
		室内桥架						
302	030411003018	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 mm，含桥架支吊架、接头等	米	2280	115.01	262222.8	
303	030411003019	桥架	1、名称：UPS桥架 2、规格：CT100*100，含桥架支吊架、接头等	米	314	88.23	27704.22	
		分部小计					289927.02	
		管路						
304	030411001028	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25，暗配，含沟槽填补	米	17214	17.16	295392.24	
305	030411001029	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20，暗配，含沟槽填补	米	8518	13.35	113715.3	
306	030411001033	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25，吊顶内明配，含支吊架	米	7149	18	128682	
307	030411001034	配管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20，吊顶内明配，含支吊架	米	18683	16.21	302851.43	
308	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86底盒，优质	个	5291	8.19	43333.29	
		分部小计					883974.26	
		前端设备						
309	030507008018	监控摄像设备	1、名称：400万室外网络枪型摄像机 2、规格："像素:400万 最高分辨率:2688*1520 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0mm	台	16	734.27	11748.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030507008019	监控摄像设备	1、名称：400万人脸抓拍网络枪型摄像机 2、规格：400万像素1/1.8"枪机网络摄像机；2.8-12mm电动变焦；音频1入1出，告警1入1出，10M/100M自适应网口；0.003lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；	台	8	2000.27	16002.16	
311	030507008020	监控摄像设备	1、名称：全景摄像机 2、规格：采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 4目拼接最大输出8640*3840@30fps 支持不小于180°全景视野监控 支持GPS/北斗，可采集经纬度信息，可免人工标定摄像机坐标位置	台	3	19190.27	57570.81	
312	030507008021	监控摄像设备	1、名称：高速球机 2、规格："传感器靶面—全景:1/1.8"" 最高分辨率—全景:4096*1800 最高像素—全景:800万 传感器靶面—细节:1/2.8"" 最高分辨率—细节:1920*1080 最高像素—细节:200万 补光距离—全景:50m 垂直视场角—全景:80° 水平视场角—全景:180° 焦距—细节:5~220mm 倍率—细节:44X	台	1	22190.27	22190.27	
313	030502015013	光缆终端盒	1、名称：光纤收发器 2、规格：产品名称 支持标准接口 传输波长 传输介质 指示灯 千兆单模单纤光纤收发器IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab, IEEE802.3Z. IEEE802.3X 1个1.25Gbps SC光纤接口 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口	对	28	240.04	6721.12	
314	031101001040	开关电源设备	1、名称：摄像机电源 2、规格：DC12V	台	28	130.62	3657.36	
315	031102006001	避雷器	1、名称：电源网络二合一防雷器 2、规格：1.名称：电源网络二合一防雷器； 2.参数：功能 网络/电源；SPD端口 两端口；SPD类别 组合型；电源电涌保护特性；额定电压Un 24V AC；最大持续运行电压 Uc 40V AC；保护水平 Up(8/20μs) 60V；额定负载电流IL 3A；标称放电电流 In(8/20μs) 5kA；	个	28	372.65	10434.2	
316	030507008022	监控摄像设备	1、名称：枪机支架 2、规格：定制	个	28	156.41	4379.48	
		分部小计					132703.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管理间设备						
317	030502007011	光缆	1、名称：室外2芯单模光缆 2、规格：采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 可提供单模、多模62.5/125、多模50/125，4至12芯等多种规格；	米	1500	5.97	8955	
318	030502007014	光缆	1、名称：12芯单模光缆 2、规格：采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 可提供单模、多模62.5/125、多模50/125，4至12芯等多种规格；	米	520	7.42	3858.4	
319	030502007010	光缆	1、名称：室外48芯单模光缆 2、规格：采用层绞式结构，有很好的机械性能和温度性能； 可提供单模、多模62.5/125、多模50/125，4至192芯等多种规格；	米	2000	9.26	18520	
320	030502010022	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：1.外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观、环保； 2.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 3.钢质配线架外框板厚1.5MM，机械性能强度高，不易变形； 4.壳体各面均能承受3000N 以上垂直静压力； 5.壳体表面通过GB/T2423.17-1993 标准的盐雾试验 48H 6.标准 19”机架安装 7.模组化结构	个	5	414.11	2070.55	
321	030502018015	跳块	1、名称：SC耦合器（单工） 2、规格：1.插入损耗和回波损耗低； 2.磷青铜或氧化锆陶瓷套筒； 3.重复插拔次数高、附加损耗低，环境性能稳定；	个	108	4.16	449.28	
322	030502016009	布放尾纤	1、名称：SC单模光纤尾纤（单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	个	108	62.67	6768.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	030502009046	跳线	1、名称：SC单模光纤跳线（3米单芯） 2、规格：符合TIA-568-C.3相关性能要求单模（OS2）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 50dB @ 1310nm。符合RoHS。	根	12	11.45	137.4	
324	030502009047	跳线	1、名称：六类数据跳线（2米） 2、规格：1.采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；	根	28	13.67	382.76	
325	030501012054	交换机	1、名称：48口接入交换机 2、规格：交换容量≥432Gbps　转发性能≥87Mpps　支持≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口　支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准	台	1	5053.18	5053.18	
326	030502010023	配线架	1、名称：六类24口配线架（满配模块） 2、规格：模块化配线架1U高度容纳24个带指示灯的六类模块，便于追踪信息点的位置材料为钢，带后理线器。六类非屏蔽模块符合TIA六类和ISO Class E的性能要求，在带宽高达300MHz时能提供性能指标，符合RoHS；	个	2	570.84	1141.68	
327	030501007064	接口卡	1、名称：光模块 2、规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	块	2	182.1	364.2	
328	030501004004	存储设备	1、名称：企业级硬盘 2、规格：6TB	块	10	883.1	8831	
		分部小计					56531.81	
		室外管网						
329	030404017020	配电箱	1、名称：室外安防箱 2、规格：定制	套	10	875.68	8756.8	
330	030410001005	电杆组立	1、名称：室外立杆 2、类型：3.5m含基础、接地	根(基)	10	800	8000	
331	010401011004	砖检查井	1、手孔井 2、室外手井（含井盖） 3、600*600*1000	座	14	1556.33	21788.62	
332	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：HDPE110，室外埋地暗敷设	m	60	20.72	1243.2	
333	030411001041	配管	1、名称：配管 2、规格：SC110，室外埋地暗敷设	m	450	113.15	50917.5	
334	030411001042	配管	1、名称：配管 2、规格：PE25	m	100	20.19	2019	
		分部小计					92725.12	
		分部分项合计					8470536.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	51577.33	51577.33	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	39781.99	39781.99	
3	03B035	施工超高增加费		项	1	87654.12	87654.12	
		单价措施合计					179013.44	
合计							8649550.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

项目编码	030502012008	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	711

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.55			2.66	0.78	5.55			2.66	0.78
综合人工工日		小计							5.55			2.66	0.78
0.05工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									25.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔国标面板(单口)	个	1.01	5.06	5.11		
	六类非屏蔽数据模块	个	1	11.36	11.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	030502012009	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 双口	个	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							28.46				
清单项目综合单价									42.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双孔国标面板(双口)	个	1.01	5.68	5.74		
	六类非屏蔽数据模块	个	2	11.36	22.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.46	--	

项目编码	030502009031	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	1715

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）						条	1	10.07	10.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.07		--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		502.19	146.47	104.62	5.7		50.22	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		50.22	14.65
0.987工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									181.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600*120信息箱						只	0.1	62.78	6.28			
	地脚螺栓M10×100						套	4.08	1.37	5.59			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	11.98		--	

项目编码	031101001030	项目名称	开关电源设备	计量单位	只	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下						套	1.02	58.89	60.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	1.22	1.5	1.83			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	030502015009	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			20.25	5.91	42.18			20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18			20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							51.86				
清单项目综合单价									120.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤熔接盘	块	1.01	51.35	51.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.86	--	

项目编码	030502009032	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502005016	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	41361

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14

综合人工工日		小计		1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费						1.87
清单项目综合单价								3.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87			
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.88		--	

项目编码	030502007005	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	11102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费											3.65
清单项目综合单价													5.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2芯单模光纤					m	1.02		3.58	3.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.65		--	

项目编码	030502007006	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	11102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费											4.32
清单项目综合单价													5.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0					m	1.08		4	4.32			
	钢丝ϕ1.6					kg	0.0009		6	0.01			
	棉纱头					kg	0.0022		5.57	0.01			

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030502010015	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

项目编码	030502018011	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030502016006	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030502010016	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							243.04				
清单项目综合单价									570.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类24口配线架（满配模块）	块	1	243.04	243.04		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.57	--	

项目编码	030502017005	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							18.05				
清单项目综合单价									74.12				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	理线器	台	1	18.05	18.05		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.03	--	

项目编码	030502009033	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	030502009034	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502010017	项目名称	配线架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							200.75				
清单项目综合单价									528.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分光器框						块	1	200.75	200.75			
	螺栓M5						套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	201.28		--	

项目编码	030502015010	项目名称	光缆终端盒	计量单位	台	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							24.8				
清单项目综合单价									477.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1：8光分路器（插片式）						套	1.02	24.31	24.8			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	4.08	2.32	9.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.27		--	

项目编码	030502001012	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日		未计价材料费							1427				
清单项目综合单价									2129.46				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

新点网上招投标系统

明细	19"标准机柜（42U）	个	1	1076.31	1076.31		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1431.76	--	

项目编码	031101001031	项目名称	开关电源设备	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下	套	1.02	58.89	60.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.5	1.83		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	031101001032	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							381.91				
清单项目综合单价									416.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机架式电源	台	1	381.91	381.91		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	382.19	--	

项目编码	030502012010	项目名称	信息插座	计量单位	只	工程量	1533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	5.55			2.66	0.78	5.55			2.66	0.78
综合人工工日		小计							5.55			2.66	0.78
0.05工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									25.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单孔国标面板(单口)	个	1.01	5.06	5.11		
	六类非屏蔽数据模块	个	1	11.36	11.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	030502009035	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	1533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		502.19	146.47	104.62	5.7		50.22	14.65

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	104.62	5.7		50.22	14.65	
0.987工日	未计价材料费	6.28					
清单项目综合单价		181.47					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600*120信息箱	只	0.1	62.78	6.28		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031101001033	项目名称	开关电源设备	计量单位	只	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-376	单相暗插座15A 8孔	10套	0.1	118.72	20.21		56.99	16.62	11.87	2.02		5.7	1.66
综合人工工日		小计							11.87	2.02		5.7	1.66
0.112工日		未计价材料费							60.07				
清单项目综合单价									81.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体箱PDU单相 15A以下	套	1.02	58.89	60.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.5	1.83		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码	030502015011	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	42.18			20.25	5.91	42.18			20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18			20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							51.86				
清单项目综合单价									120.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤熔接盘	块	1.01	51.35	51.86		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	51.86	--	

项目编码	030502009036	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502005017	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	45258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030502007012	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	9584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2

综合人工工日	小计	1.43			0.69	0.2	
0.0129工日	未计价材料费	3.65					
清单项目综合单价		5.97					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2芯单模光纤	m	1.02	3.58	3.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.65	--	

项目编码	030502007013	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	9584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0	m	1.08	4	4.32		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030502010018	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

项目编码	030502018013	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030502016007	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	030502009037	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	154

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502010019	项目名称	配线架	计量单位	套	工程量	212

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							200.75				
清单项目综合单价									528.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分光器框	块	1	200.75	200.75		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.28	--	

项目编码	030502015012	项目名称	光缆终端盒	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	安装测试光缆终端盒 光缆终端盒≤20芯	个	1	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62	168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	9.47	170.11	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							24.8				
清单项目综合单价									477.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1：8光分路器（插片式）	套	1.02	24.31	24.8		

	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	4.08	2.32	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.27	--	

项目编码	031101001034	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							381.91				
清单项目综合单价									416.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机架式电源	台	1	381.91	381.91		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.19	--	

项目编码	030502007009	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	6720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.42				
清单项目综合单价									3.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12芯单模光缆	m	1.02	1.39	1.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.42	--	

项目编码	030502010020	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							243.04				
清单项目综合单价									570.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类24口配线架（满配模块）	块	1	243.04	243.04		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.57	--	

项目编码	030502017006	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66	33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3	1.98	0.15	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							18.05				
清单项目综合单价									74.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	18.05	18.05		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.03	--	

项目编码	030502009038	项目名称	跳线设备间子系统	计量单位	根	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	10.07	--	

项目编码	030502010021	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

项目编码	030502018014	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030502016008	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日	未计价材料费			3.55				
清单项目综合单价				62.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.55		--	

项目编码	030502009039	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	576
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）					条		1	7.85	7.85			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.85		--	

项目编码	030502009040	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）					条		1	10.07	10.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.07		--	

项目编码	030501012041	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	235
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1208.98				
清单项目综合单价									1472.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU（语音）						台	1	1208.98	1208.98			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1210.96		--	

项目编码	030501012042	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2427.95				
清单项目综合单价									2691.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU						台	1	2427.95	2427.95			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2429.93		--	

项目编码	030501012043	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05

综合人工工日	小计	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05	
1.29工日	未计价材料费	45033.36					
清单项目综合单价		45548.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心	台	1	45033.36	45033.36		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45035.34	--	

项目编码	030501007060	项目名称	接口卡	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	接口卡安装、调试 以太网卡 10Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							93.67				
清单项目综合单价									182.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块	台	1	93.67	93.67		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.93	--	

项目编码	030501012044	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							45585.39				
清单项目综合单价									45848.57				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	OLT	台	1	45585.39	45585.39		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45587.37	--	

项目编码	030501012045	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2110.73				
清单项目综合单价									2373.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU	台	1	2110.73	2110.73		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2112.71	--	

项目编码	030501012046	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2427.95				
清单项目综合单价									2691.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU	台	1	2427.95	2427.95		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2429.93	--

项目编码	030501012047	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05
综合人工工日		小计							143.19	1.98	281.03	68.73	20.05
1.29工日		未计价材料费							45033.36				
清单项目综合单价									45548.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心	台	1	45033.36	45033.36		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45035.34	--	

项目编码	030501007061	项目名称	接口卡	计量单位	块	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	接口卡安装、调试 以太网卡 10Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							93.67				
清单项目综合单价									182.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块	台	1	93.67	93.67		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.93	--	

项目编码	030501012048	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							45585.39				
清单项目综合单价									45848.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	OLT	台	1	45585.39	45585.39		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45587.37	--	

项目编码	030501012049	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1288.29				
清单项目综合单价									1551.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口ONU(POE)	台	1	1288.29	1288.29		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.27	--	

项目编码	030501012050	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	
1.14工日	未计价材料费	4727.9					
清单项目综合单价		4991.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口ONU(POE)	台	1	4727.9	4727.9		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4729.88	--	

项目编码	030501012051	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05	143.19	1.98	281.03	68.73	20.05
综合人工工日		小计							143.19	1.98	281.03	68.73	20.05
1.29工日		未计价材料费							45033.36				
清单项目综合单价									45548.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心	台	1	45033.36	45033.36		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45035.34	--	

项目编码	030501012052	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1030.39				
清单项目综合单价									1293.57				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口接入交换机	台	1	1030.39	1030.39		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1032.37	--	

项目编码	030501007062	项目名称	接口卡	计量单位	块	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	接口卡安装、调试 以太网卡 10Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							93.67				
清单项目综合单价									182.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块	台	1	93.67	93.67		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.93	--	

项目编码	030501012053	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							45585.39				
清单项目综合单价									45848.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	OLT	台	1	45585.39	45585.39		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45587.37	--	

项目编码	030501009006	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72	126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	174.37	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							1057.86				
清单项目综合单价									1439.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线AP	台	1	1057.86	1057.86		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1059.84	--	

项目编码	030501007063	项目名称	接口卡	计量单位	台	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	接口卡安装、调试 以太网卡 1000Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61	54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.29	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							112.41				
清单项目综合单价									201.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Poe供电模块	台	1	112.41	112.41		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.67	--	

项目编码	030503003019	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							3084.91				
清单项目综合单价									3381.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC控制器	台	1	3084.91	3084.91		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3091.11	--	

项目编码	030507008013	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							431.58				
清单项目综合单价									621.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万室内网络半球摄像机	台	1	431.58	431.58		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.2	--	

项目编码	030507008014	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	
0.99工日	未计价材料费	414.93					
清单项目综合单价		605.2					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万室内网络枪型摄像机	台	1	414.93	414.93		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415.55	--	

项目编码	030507008015	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							747.99				
清单项目综合单价									938.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸抓拍半球摄像机	台	1	747.99	747.99		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	748.61	--	

项目编码	030507008016	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							572.43				
清单项目综合单价									762.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯半球摄像机	台	1	572.43	572.43		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	573.05	--	

项目编码	030507014038	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-651	停车场管理系统出入口设备安装、调试 终端显示器	套	1	51.06	0.06		24.51	7.15	51.06	0.06		24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.06		24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							496.11				
清单项目综合单价									578.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示器	套	1	496.11	496.11		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	496.17	--	

项目编码	030501003021	项目名称	控制设备	计量单位	对	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	对	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							549.53				
清单项目综合单价									846.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯网桥	对	1	549.53	549.53		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	555.73	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507008017	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									156.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枪机支架	个	1	15.43	15.43		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.75	--	

项目编码	030507009004	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-777	楼宇安全防范系统 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备 ≤64路	台	1	674.88	1.04	148.37	323.94	94.48	674.88	1.04	148.37	323.94	94.48
综合人工工日		小计							674.88	1.04	148.37	323.94	94.48
6.08工日		未计价材料费							17249.37				
清单项目综合单价									18492.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	36盘位磁盘阵列	台	1	17249.37	17249.37		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	脱脂棉	kg	0.04	12.86	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17250.41	--	

项目编码	030501004003	项目名称	存储设备	计量单位	块	工程量	576

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-22	输出设备安装 内存条	条	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							868.72				
清单项目综合单价									883.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	企业级硬盘 6TB						台	1	868.72	868.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	868.72		--	

项目编码	030507014039	项目名称	显示设备	计量单位	块	工程量	15

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	152.07	1.44	1.29	72.99	21.29	152.07	1.44	1.29	72.99	21.29
综合人工工日		小计							152.07	1.44	1.29	72.99	21.29
1.37工日		未计价材料费							5266.4				
清单项目综合单价									5515.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	46寸液晶拼接屏						台	1	5266.4	5266.4			
	酒精						kg	0.1	9	0.9			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5267.84		--	

项目编码	030507014040	项目名称	显示设备	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	显示设备	套	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拼接品支架　定制	套	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	030507014041	项目名称	显示设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-357	带抽屉电视墙安装 监视器24台以下	套	1	1518.48	28.15		728.87	212.59	1518.48	28.15		728.87	212.59
综合人工工日		小计							1518.48	28.15		728.87	212.59
13.68工日		未计价材料费							11573.14				
清单项目综合单价									14061.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视墙　定制	套	1	11573.14	11573.14		
	地脚螺栓M10×100	套	1.02	1.37	1.4		
	地脚螺栓M14×120～230	套	12.24	2.14	26.19		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11601.29	--	

项目编码	030502009041	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							30.86				
清单项目综合单价									34.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDMI线	条	1	30.86	30.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	030507012003	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-787	楼宇安全防范系统 视频传输设备安装 解码驱动器	台	1	51.06	0.94	8.83	24.51	7.15	51.06	0.94	8.83	24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06	0.94	8.83	24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							20149.71				
清单项目综合单价									20242.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超高清解码器	台	1	20149.71	20149.71		
	螺栓M5	套	5.1	0.13	0.66		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20150.65	--	

项目编码	030507014042	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-802	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 主控键盘	台	1	126.54	1.44		60.74	17.72	126.54	1.44		60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.44		60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							3312.49				
清单项目综合单价									3518.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络控制键盘	台	1	3312.49	3312.49		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3313.93	--	

项目编码	030501013013	项目名称	网络服务器	计量单位	套	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							19081.17				
清单项目综合单价									19434.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中心管理服务器	台	1	19081.17	19081.17		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19091.63	--	

项目编码	030404015005	项目名称	控制台	计量单位	联	工程量	4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-768	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 控制台和监视器柜架 单联控制台机架	台	1	126.54			60.74	17.72	126.54			60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54			60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							925.85				
清单项目综合单价									1130.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	操作台　定制	台	1	925.85	925.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	925.85	--	

项目编码	030501003022	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							4579.47				
清单项目综合单价									4868.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	4579.47	4579.47		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4594.29	--	

项目编码	030503005027	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							22439.45				
清单项目综合单价									23017.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防联动传输装置	个	1	22439.45	22439.45		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22452.59	--	

项目编码	030501017044	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							6105.98				

清单项目综合单价							6183.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防软件模块	套	1	6105.98	6105.98		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6115.16	--	

项目编码	030502005018	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	16458

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030507005007	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	个	工程量	206

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							999.17				
清单项目综合单价									1275.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁识别一体机	台	1	999.17	999.17		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1001.25	--	

项目编码	030507006003	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	206

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.45	11.7	3.41	24.38	12.46	0.45	11.7	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.45	11.7	3.41
0.23工日		未计价材料费							12.62				
清单项目综合单价									65.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	个	1	12.62	12.62		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈ϕ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码	030507007007	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	把	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							283.09				
清单项目综合单价									626.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双门磁力锁	台	1	283.09	283.09		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507007008	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	把	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53	210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	0.67	1.17	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							199.83				
清单项目综合单价									543.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单门磁力锁	台	1	199.83	199.83		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.5	--	

项目编码	030507007009	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	个	工程量	206

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-513	扩声系统设备安装 稳压电源	台	1	67.71		4.69	32.5	9.48	67.71		4.69	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71		4.69	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							49.96				
清单项目综合单价									164.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁识别一体机电源	台	1	49.96	49.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030507014043	项目名称	显示设备	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							2056.6				
清单项目综合单价									2332.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	考勤机	台	1	2056.6	2056.6		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2058.68	--	

项目编码	030501003023	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							4579.47				
清单项目综合单价									4868.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	4579.47	4579.47		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4594.29	--	

项目编码	030501013014	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							38217.84				
清单项目综合单价									38571.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一脸通管理服务器	台	1	38217.84	38217.84		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38228.3	--	

项目编码	030501017045	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							1387.72				
清单项目综合单价									1465.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁管理软件	套	1	1387.72	1387.72		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1396.9	--	

项目编码	030507005008	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62	168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	2.08	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							291.42				
清单项目综合单价									567.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发卡器	台	1	291.42	291.42		

	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	293.5	--	

项目编码	030507005009	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	张	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	出入口目标识别设备	张	1		5.32				5.32			
综合人工工日		小计							5.32			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												5.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	IC卡	张	1	5.32	5.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	030502005019	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.87
清单项目综合单价													3.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030411004374	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004375	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		38.16	11.13	0.8	0.18		0.38	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.38	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.67				
清单项目综合单价									6.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.32	4.67		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.85	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004376	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	4500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030507001005	项目名称	入侵探测设备	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-689	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界)紧急手动开关	套	1	12.21	3.52	0.29	5.86	1.71	12.21	3.52	0.29	5.86	1.71
综合人工工日		小计							12.21	3.52	0.29	5.86	1.71
0.11工日		未计价材料费							23.59				
清单项目综合单价									47.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急按钮	套	1	23.59	23.59		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.11	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507003005	项目名称	入侵报警中心显示设备	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
0.23工日		未计价材料费							24.29				
清单项目综合单价									67.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	套	1	24.29	24.29		
	塑料胀塞ϕ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	030507001006	项目名称	入侵探测设备	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-692	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器	个	1	126.54	8.67	1.17	60.74	17.72	126.54	8.67	1.17	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	8.67	1.17	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							142.24				
清单项目综合单价									357.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双鉴移动探测器	个	1	142.24	142.24		
	松香焊锡丝ϕ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片ϕ3.5	个	8	1.03	8.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.91	--	

项目编码	030507004011	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							90.21				
清单项目综合单价									160.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单防区输入模块						套	1	90.21	90.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90.21		--	

项目编码	030507004012	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							457.95				
清单项目综合单价									527.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八防区输入模块						套	1	457.95	457.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	457.95		--	

项目编码	030507004013	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							249.79				
清单项目综合单价									319.59				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	输入输出模块	套	1	249.79	249.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	249.79	--	

项目编码	030507004014	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-513	扩声系统设备安装 稳压电源	台	1	67.71		4.69	32.5	9.48	67.71		4.69	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71		4.69	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							34.69				
清单项目综合单价									149.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	探测器电源	台	1	34.69	34.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.69	--	

项目编码	030501003024	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							4579.47				
清单项目综合单价									4868.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	4579.47	4579.47		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4594.29	--	

项目编码	030501003025	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							1457.11				
清单项目综合单价									1745.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警主机	台	1	1457.11	1457.11		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1471.93	--	

项目编码	030503002038	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							360.81				
清单项目综合单价									430.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络接口模块	套	1	360.81	360.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360.81	--	

项目编码	030503002039	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	42.18		1.46	20.25	5.91	
0.38工日	未计价材料费	437.13					
清单项目综合单价		506.93					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线驱动模块	套	1	437.13	437.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	437.13	--	

项目编码	030503002040	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-726	楼宇安全防范系统 有线报警信号前端传输设备安装(不含线缆) 网络传输接口	套	1	42.18		1.46	20.25	5.91	42.18		1.46	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18		1.46	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							936.71				
清单项目综合单价									1006.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	继电器输出模块	套	1	936.71	936.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	936.71	--	

项目编码	030501017046	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							2567.28				
清单项目综合单价									2645.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警软件	套	1	2567.28	2567.28		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2576.46	--	

项目编码	030507004015	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-734	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 键盘	台	1	84.36	2.08	0.29	40.49	11.81	84.36	2.08	0.29	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	2.08	0.29	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							478.77				
清单项目综合单价									617.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警键盘	台	1	478.77	478.77		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480.85	--	

项目编码	030507003006	项目名称	入侵报警中心显示设备	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-722	楼宇安全防范系统 报警显示设备安装 报警警号	套	1	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57	25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
综合人工工日		小计							25.53	0.33	1.17	12.25	3.57
0.23工日		未计价材料费							24.29				
清单项目综合单价									67.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	套	1	24.29	24.29		
	塑料胀塞φ6～9	十个	0.5	0.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	030501002005	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-7	输出设备安装 喷墨打印机	台	1	26.64	0.26		12.79	3.73	26.64	0.26		12.79	3.73
综合人工工日		小计							26.64	0.26		12.79	3.73
0.24工日		未计价材料费							910.34				
清单项目综合单价									953.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打印机	台	1	910.34	910.34		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	910.6	--	

项目编码	030411004377	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.45	3.73		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004378	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09

综合人工工日	小计	0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日	未计价材料费	2.88				
清单项目综合单价		4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004379	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		38.16	11.13	0.8	0.18		0.38	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.38	0.11
0.0075工日		未计价材料费							4.67				
清单项目综合单价									6.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY4*1.0多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.32	4.67		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	030411004380	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	400

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004381	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1407	管内穿线 多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	102.82	22.89		49.35	14.39	1.03	0.23		0.49	0.14
综合人工工日		小计							1.03	0.23		0.49	0.14
0.0097工日		未计价材料费							6.54				
清单项目综合单价									8.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP6*1.0多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	6.06	6.54		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0026	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.02	3.14	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.77	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501017047	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							693.86				
清单项目综合单价									771.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线巡更系统软件	套	1	693.86	693.86		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	703.04	--	

项目编码	030503002041	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							20.82				
清单项目综合单价									168.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线巡更站	台	1	20.82	20.82		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.69	--	

项目编码	030503002042	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-226	控制网络通信设备 通讯接口机	台	1	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							884.67				
清单项目综合单价									953.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	巡更记录器	台	1	884.67	884.67		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	884.95	--	

项目编码	030503002043	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-226	控制网络通信设备 通讯接口机	台	1	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91	42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.28	0.18	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							468.35				
清单项目综合单价									537.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	下载器	台	1	468.35	468.35		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	468.63	--	

项目编码	030503002044	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							572.43				
清单项目综合单价									607.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	充电器	台	1	572.43	572.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	572.71	--	

项目编码	030507017003	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	安全防范分系统调试	项	1		887.29				887.29			
综合人工工日		小计							887.29			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												887.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线巡更系统调试	项	1	887.29	887.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.29	--	

项目编码	030506001015	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	扩声系统设备安装 调音台 10/4/2	台	1	632.7	1.78	0.88	303.7	88.58	632.7	1.78	0.88	303.7	88.58
综合人工工日		小计							632.7	1.78	0.88	303.7	88.58
5.7工日		未计价材料费											1427.96
清单项目综合单价													2455.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12路模拟调音台	台	1	1427.96	1427.96		
	电缆卡子	个	8.08	0.22	1.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1429.74	--	

项目编码	030506001016	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-479	扩声系统设备安装 数字音频信号处理器ISP-100	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							3497.06				
清单项目综合单价									3702.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二进四出音频处理器						台	1	3497.06	3497.06			
	脱脂棉						kg	0.05	12.86	0.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3497.7		--	

项目编码	030506001017	项目名称		扩声系统设备			计量单位		只	工程量		4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	33.3		0.29	15.98	4.66	33.3		0.29	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		0.29	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									720.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8寸天花吸顶音箱						台	1	666.11	666.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	666.11		--	

项目编码	030506001018	项目名称		扩声系统设备			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-473	扩声系统设备安装 功率放大器 双路入、双路出	台	1	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72	126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	0.64	0.29	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							2206.47				
清单项目综合单价									2412.4				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	双通道数字功率放大器2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）	台	1	2206.47	2206.47		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2207.11	--	

项目编码	030506001019	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-567	背景音乐系统设备安装 电源控制器	台	1	51.06		0.29	24.51	7.15	51.06		0.29	24.51	7.15
综合人工工日		小计							51.06		0.29	24.51	7.15
0.46工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									749.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8路高效智能电源管理器	台	1	666.11	666.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	666.11	--	

项目编码	030506004024	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-574	设背景音乐系统备安装 媒体矩阵控制主机	台	1	472.86		1.46	226.97	66.2	472.86		1.46	226.97	66.2
综合人工工日		小计							472.86		1.46	226.97	66.2
4.26工日		未计价材料费							4829.27				
清单项目综合单价									5596.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论主控机	台	1	4829.27	4829.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4829.27	--	

项目编码	030506004025	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1998.31				
清单项目综合单价									2025.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论主席单元	台	1	1998.31	1998.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1998.31	--	

项目编码	030506004026	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1956.69				
清单项目综合单价									1983.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议讨论代表单元	台	1	1956.69	1956.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1956.69	--	

项目编码	030506004027	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-574	设背景音乐系统备安装 媒体矩阵控制主机	台	1	472.86		1.46	226.97	66.2	472.86		1.46	226.97	66.2
综合人工工日		小计							472.86		1.46	226.97	66.2
4.26工日		未计价材料费							2497.89				
清单项目综合单价									3265.38				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议系统管理软件	台	1	2497.89	2497.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2497.89	--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-355	单相明插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.56		32.56	9.5	6.78	0.66		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.66		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							222.93				
清单项目综合单价									234.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	会议专用地插定制	套	1.02	210.42	214.63		
	圆木台63～138×22	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	223.59	--	

项目编码	030502009042	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							462.93				
清单项目综合单价									466.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八芯20米延长电缆	条	1	462.93	462.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.93	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030506004028	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-541	背景音乐系统设备安装 语言信息单元	台	1	16.65		0.29	7.99	2.33	16.65		0.29	7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65		0.29	7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							1977.5				
清单项目综合单价									2004.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线单手持话筒	台	1	1977.5	1977.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.5	--	

项目编码	030507014044	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							13877.22				
清单项目综合单价									14153.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75寸会议平板	台	1	13877.22	13877.22		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13878.66	--	

项目编码	030507014045	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							3157.06				
清单项目综合单价									3171.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电脑模块	台	1	3157.06	3157.06		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3157.34	--	

项目编码	030507014046	项目名称	显示设备	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-231	控制网络通信设备 控制网适配器	台	1	42.18	0.28		20.25	5.91	42.18	0.28		20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	0.28		20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							520.4				
清单项目综合单价									589.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线传屏	台	1	520.4	520.4		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	520.68	--	

项目编码	030507014047	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							173.47				
清单项目综合单价									188.31				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	智能笔	台	1	173.47	173.47		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.75	--	

项目编码	030507014048	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9			101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							1017.03				
清单项目综合单价									1358.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	移动支架	个	1	1017.03	1017.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1017.03	--	

项目编码	030502001013	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日		未计价材料费							1655.3				
清单项目综合单价									2357.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜600*600*2000	个	1	1304.61	1304.61		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1660.06	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-355	单相明插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.56		32.56	9.5	6.78	0.66		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.66		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							437.55				
清单项目综合单价									449.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体插座　定制	套	1.02	420.83	429.25		
	圆木台63～138×22	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	438.21	--	

项目编码	030411004382	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									6.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.54	4.9		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004383	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.9				
清单项目综合单价									5.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EVJV2*2.5多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	3.61	3.9		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.05	--	

项目编码	030502009043	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							37.45				
清单项目综合单价									41.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDMI线　5M	条	1	37.45	37.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.45	--	

项目编码	030502009044	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							234.27				
清单项目综合单价									237.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDMI线 20M	条	1	234.27	234.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.27	--	

项目编码	030411004384	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							15.83				
清单项目综合单价									17.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SDI线SDI线	m	1.08	14.66	15.83		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.97	--	

项目编码	030502005020	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			1	0.01		0.48	0.14
0.009工日	未计价材料费			1.87				
清单项目综合单价				3.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87			
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.88		--	

项目编码	030507014049	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62	168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	1.44	1.55	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							2365.37				
清单项目综合单价									2641.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液晶电视　75英寸						台	1	2365.37	2365.37			
	酒精						kg	0.1	9	0.9			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2366.81		--	

项目编码	030502009045	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							234.27				
清单项目综合单价									237.87				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	HDMI线　20M	条	1	234.27	234.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.27	--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-355	单相明插座15A 2孔	10套	0.1	67.84	6.56		32.56	9.5	6.78	0.66		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.66		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费							437.55				
清单项目综合单价									449.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多媒体插座　定制	套	1.02	420.83	429.25		
	圆木台63～138×22	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	438.21	--	

项目编码	030501002006	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	输出设备安装 针式打印机	台	1	16.65	10.13		7.99	2.33	16.65	10.13		7.99	2.33
综合人工工日		小计							16.65	10.13		7.99	2.33
0.15工日		未计价材料费							874.27				
清单项目综合单价									911.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高速宽行报警打印机	台	1	874.27	874.27		
	针打色带	盒	0.1	6.86	0.69		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	884.4	--	

项目编码	030504001013	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							6632.61				
清单项目综合单价									6986.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理服务器	台	1	6632.61	6632.61		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6643.07	--	

项目编码	030501003026	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							3787.78				
清单项目综合单价									4076.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统工作站	台	1	3787.78	3787.78		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3802.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501017048	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							6661.06				
清单项目综合单价									6738.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BAS 管理软件	套	1	6661.06	6661.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6670.24	--	

项目编码	030501017049	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							37468.47				
清单项目综合单价									37546.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BAS 管理软件升级包	套	1	37468.47	37468.47		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37477.65	--	

项目编码	030503005028	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005029	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005030	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							4740.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005031	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005032	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		

新点网上招投标系统

	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005033	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005034	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030503005035	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005036	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005037	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503005038	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-255	第三方设备通信接口 智能配电设备接口 20点以内	个	1	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24	337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
综合人工工日		小计							337.44	13.14	17.88	161.97	47.24
3.04工日		未计价材料费							4163.17				
清单项目综合单价									4740.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备系统软件接口	个	1	4163.17	4163.17		
	标签纸50页/本	本	0.8	16.29	13.03		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4176.31	--	

项目编码	030503003016	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81

新点网上招投标系统

0.76工日	未计价材料费				9991.59		
清单项目综合单价					10139.56		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络（全局）控制器	台	1	9991.59	9991.59		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9998.46	--	

项目编码	030503004011	项目名称	控制箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							462.93				
清单项目综合单价									1028.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱 500*400*200 (mm)						个	1	462.93	462.93			
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	467.69		--	

项目编码	030503002045	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							666.11				
清单项目综合单价									962.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备通讯网关						台	1	666.11	666.11			

	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	672.31	--	

项目编码	030503002046	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							1332.22				
清单项目综合单价									1628.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备通讯网关512 points	台	1	1332.22	1332.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1338.42	--	

项目编码	030503002047	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							2164.84				
清单项目综合单价									2461.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	第三方设备通讯网关1024 points	台	1	2164.84	2164.84		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2171.04	--	

项目编码	030503004012	项目名称	控制箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							462.93				
清单项目综合单价									1028.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱 500*400*200 (mm)	个	1	462.93	462.93		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.69	--	

项目编码	030503003017	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							3746.85				
清单项目综合单价									3894.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BACnet/IP 现场控制器	台	1	3746.85	3746.85		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3753.72	--	

项目编码	030503002048	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24

0.08工日	未计价材料费				1478.61		
清单项目综合单价					1493.45		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	I/O 扩展模块5UI /5DI / 3AO / 3DO	台	1	1478.61	1478.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1478.89	--	

项目编码	030503002049	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							992.22				
清单项目综合单价									1007.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	I/O 扩展模块6UI / 2DO						台	1	992.22	992.22			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	992.5		--	

项目编码	030503003018	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-318	继电器安装	个	1	49.82	12.52		23.91	6.97	49.82	12.52		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	12.52		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							24.98				
清单项目综合单价									118.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁砂布2#						张	0.02	0.86	0.02			
	输出继电器						台	1	24.98	24.98			
	塑料软管						m	5	2.07	10.35			
	焊锡丝						kg	0.03	42.88	1.29			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	030503004013	项目名称	控制箱	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							782.77				
清单项目综合单价									1348.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱 600*500*200 (mm)	个	1	782.77	782.77		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	787.53	--	

项目编码	030503004014	项目名称	控制箱	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							1094.18				
清单项目综合单价									1659.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱　800*600*200 (mm)	个	1	1094.18	1094.18		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1098.94	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030503006012	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-270	室外壁挂式温度、湿度传感器	支	1	67.71	13.71	1.26	32.5	9.48	67.71	13.71	1.26	32.5	9.48
综合人工工日		小计							67.71	13.71	1.26	32.5	9.48
0.61工日		未计价材料费							832.64				
清单项目综合单价									957.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外温湿度传感器	支	1	832.64	832.64		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	外罩	个	1	12.86	12.86		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	846.35	--	

项目编码	030503006013	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-295	室内壁挂式气体传感器	支	1	12.21	0.85	0.12	5.86	1.71	12.21	0.85	0.12	5.86	1.71
综合人工工日		小计							12.21	0.85	0.12	5.86	1.71
0.11工日		未计价材料费							1114.34				
清单项目综合单价									1135.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内CO传感器室内CO传感器	支	1	1114.34	1114.34		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1115.19	--	

项目编码	030503006014	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	40

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-298	液位开关	支	1	21.09	1.14	0.12	10.12	2.95	21.09	1.14	0.12	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	1.14	0.12	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							191.51				
清单项目综合单价									226.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位开关(5m)	支	1	191.51	191.51		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.618	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×45	十个	0.612	0.71	0.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	192.65	--	

项目编码	030503006015	项目名称	传感器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-292	室内壁挂式空气质量传感器	支	1	12.21	0.81	0.06	5.86	1.71	12.21	0.81	0.06	5.86	1.71
综合人工工日		小计							12.21	0.81	0.06	5.86	1.71
0.11工日		未计价材料费							2164.84				
清单项目综合单价									2185.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	室内空气质量传感器	支	1	2164.84	2164.84		
	塑料膨胀管φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2165.65	--	

项目编码	030411004385	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	27329

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004386	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	989

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									6.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYYP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	4.54	4.9		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.04	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004387	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	4500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.45	3.73		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004388	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费							6.03				
清单项目综合单价									7.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY3*1.5多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	5.58	6.03		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.21	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							340.54				
清单项目综合单价									366.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联双头灯T1	套	1.01	337.17	340.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	342.52	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	473

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									312.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联双头灯T2	套	1.01	283.93	286.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	288.75	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							174.75				
清单项目综合单价									200.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联筒灯T3	套	1.01	173.02	174.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	176.73	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							197.15				
清单项目综合单价									222.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联防雾筒灯T4	套	1.01	195.2	197.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		

新点网上招投标系统

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	199.13	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							250.92				
清单项目综合单价									276.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联筒灯T5	套	1.01	248.44	250.92		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	252.9	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	146.28	19.79		70.21	20.48	14.63	1.98		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.63	1.98		7.02	2.05
0.138工日		未计价材料费							595.95				
清单项目综合单价									621.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联工矿灯T6	套	1.01	590.05	595.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

新点网上招投标系统

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	597.93	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	20.59		83.95	24.49	17.49	2.06		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.06		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费							263.72				
清单项目综合单价									294.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED网联平板灯L1	套	1.01	252.88	255.41		
	方木台200×350	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.78	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		76.32	22.26	15.9	6.86		7.63	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7.63	2.23
0.15工日		未计价材料费							10.75				
清单项目综合单价									43.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED线性灯　LED,8W/m,4000K	m	0.808	13.31	10.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		

	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.61	--	

项目编码	030503002007	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-221	控制网络通信设备 控制网路由器	台	1	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86	177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
综合人工工日		小计							177.6	6.2	2.63	85.25	24.86
1.6工日		未计价材料费							2040.77				
清单项目综合单价									2337.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网联灯灯控终端	台	1	2040.77	2040.77		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	8.16	0.76	6.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2046.97	--	

项目编码	030503003066	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							155.28				
清单项目综合单价									303.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明控制面板	台	1	155.28	155.28		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	162.15	--

项目编码	030504001014	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							6632.61				
清单项目综合单价									6986.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理服务器	台	1	6632.61	6632.61		
	软盘3.5"	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6643.07	--	

项目编码	030501003027	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							3787.78				
清单项目综合单价									4076.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统工作站	台	1	3787.78	3787.78		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3802.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501017050	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							91589.6				
清单项目综合单价									91667.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能照明管理软件	套	1	91589.6	91589.6		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91598.78	--	

项目编码	030502005021	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030504001015	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							6632.61				
清单项目综合单价									6986.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理服务器						台	1	6632.61	6632.61			
	软盘3.5"						片	3	2.14	6.42			
	光盘						张	1	2.06	2.06			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6643.07		--	

项目编码	030501003028	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							3787.78				
清单项目综合单价									4076.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统工作站						台	1	3787.78	3787.78			
	软盘3.5"						片	6	2.14	12.84			
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3802.6		--	

项目编码	030501017051	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91

综合人工工日	小计	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	
0.38工日	未计价材料费	28049.32					
清单项目综合单价		28127.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑节能监管软件V1.0	套	1	28049.32	28049.32		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28058.5	--	

项目编码	030501017052	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							7285.54				
清单项目综合单价									7300.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜系统对接	台	1	7285.54	7285.54		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7285.82	--	

项目编码	030503006016	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-240	独立控制器	台	1	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81	84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	6.87	4.44	40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							3551.87				
清单项目综合单价									3699.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗采集器	台	1	3551.87	3551.87		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3558.74	--	

项目编码	031101001036	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费							382.96				
清单项目综合单价									417.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源模块	台	1	382.96	382.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	383.24	--	

项目编码	030503004015	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	346.32	4.76		166.23	48.48	346.32	4.76		166.23	48.48
综合人工工日		小计							346.32	4.76		166.23	48.48
3.12工日		未计价材料费							736.47				
清单项目综合单价									1302.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗采集箱	个	1	736.47	736.47		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	741.23	--	

项目编码	030411004390	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	8700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									4.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	3.45	3.73		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030411004391	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	5700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RYY2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.67	2.88		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030502005022	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.03	0.29	47.95	13.99	1	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									3.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内六类8芯双绞线	m	1.02	1.83	1.87		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	030504001016	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器工作组级	台	1	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53	210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
综合人工工日		小计							210.9	10.46	1.46	101.23	29.53
1.9工日		未计价材料费							6632.61				
清单项目综合单价									6986.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理服务器	台	1	6632.61	6632.61		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6643.07	--	

项目编码	030501003029	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62	168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
综合人工工日		小计							168.72	14.82	0.59	80.99	23.62
1.52工日		未计价材料费							3787.78				
清单项目综合单价									4076.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	系统工作站	台	1	3787.78	3787.78		
	软盘3.5"	片	6	2.14	12.84		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3802.6	--	

项目编码	030503001017	项目名称	中央管理系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
0.38工日		未计价材料费							29142.14				
清单项目综合单价									29219.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型仪器共享管理系统	套	1	29142.14	29142.14		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29151.32	--	

项目编码	030503001018	项目名称	中央管理系统	计量单位	点	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	点	1	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91	42.18	9.18	0.29	20.25	5.91
综合人工工日		小计							42.18	9.18	0.29	20.25	5.91

0.38工日	未计价材料费						83.26
清单项目综合单价							161.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实验室安全准入管理系统	套	1	83.26	83.26		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.44	--	

项目编码	030507014037	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-798	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm	台	1	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47	117.66	1.44	0.82	56.48	16.47
综合人工工日		小计							117.66	1.44	0.82	56.48	16.47
1.06工日		未计价材料费							1981.67				
清单项目综合单价									2174.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智慧班牌机			台			1		1981.67	1981.67			
	酒精			kg			0.1		9	0.9			
	棉纱头			kg			0.05		5.57	0.28			
	脱脂棉			kg			0.02		12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1983.11		--	

项目编码	030503002036	项目名称	通信网络控制设备	计量单位	个	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-228	控制网络通信设备 计算机通信接口卡	台	1	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24	8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.28	0.18	4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							124.89				
清单项目综合单价									139.73				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	韦根转换模块	台	1	124.89	124.89		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.17	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	67.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-30	铝合金轻型方板龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	177.6	211.83	1.45	85.25	24.86	17.76	21.18	0.15	8.53	2.49
15-34	天棚吊筋 吊筋规格ϕ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.56	9.08				3.96	0.91		
综合人工工日		小计							17.76	25.14	1.06	8.53	2.49
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	圆钢	kg	0.393	3.45	1.36		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.4	0.54		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片ϕ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	25.14	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	67.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	103.23			49.55	14.45	10.32			4.96	1.45
综合人工工日		小计							10.32			4.96	1.45

0.093工日	未计价材料费				134.55		
清单项目综合单价					151.28		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防尘微孔铝合金吸音天花　600*600*0.8	m2	1.05	128.14	134.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.55	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	20.59		83.95	24.49	17.49	2.06		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.06		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费							272.56				
清单项目综合单价									302.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯　600*600平板灯	套	1.01	261.63	264.25		
	方木台200×350	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	274.62	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	201.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	155.82	47.03	7.23	74.79	21.81	15.58	4.7	0.72	7.48	2.18
综合人工工日		小计							15.58	4.7	0.72	7.48	2.18
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.66				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.021138	4.57	0.1		
	水泥32.5级	kg	5.9711	0.27	1.61		
	中砂	t	0.034193	67.39	2.3		
	石灰膏	m3	0.003196	209.83	0.67		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	41.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	72.15	36.81	2.81	34.63	10.1	7.22	3.68	0.28	3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.22	3.68	0.28	3.46	1.01
0.065工日		未计价材料费							77.33				
清单项目综合单价									92.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	不锈钢踢脚线	m	1.05	73.65	77.33		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	81.01	--	

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	67.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm	10m2	0.1	95.4	52.32	6.73	45.79	13.36	9.54	5.23	0.67	4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	5.23	0.67	4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							58.92				
清单项目综合单价									80.28				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漆	m2	1.05	56.11	58.92		
	水	m3	0.04406	4.57	0.2		
	水泥32.5级	kg	11.2514	0.27	3.04		
	中砂	t	0.029573	67.39	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.15	--	

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	67.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-43	抗静电地面	10m2	0.1	69.96	291.74	12.75	33.58	9.79	7	29.17	1.28	3.36	0.98
综合人工工日		小计							7	29.17	1.28	3.36	0.98
0.066工日		未计价材料费							28.06				
清单项目综合单价									69.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防静电地板 600*600*35	m2	0.1	280.56	28.06		
	封闭层环氧底漆	kg	0.14	24.01	3.36		
	环氧清漆	kg	1.15	21.44	24.66		
	石英粉	kg	0.48	0.34	0.16		
	石英粉300目	kg	1.22	0.29	0.35		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	铜丝	kg	0.0063	54.03	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.23	--	

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	块料楼地面	套	1		659.26					659.26			
综合人工工日		小计								659.26			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									659.26				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承重支架　定制	套	1	659.26	659.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	659.26	--	

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	块料楼地面	项	1		1977.77					1977.77			
综合人工工日		小计								1977.77			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1977.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	踢脚台	项	1	1977.77	1977.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1977.77	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费											10285.37
清单项目综合单价													10556.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外配电箱1	只	1	10285.37	10285.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

新点网上招投标系统

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10319.78	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费							6896.19				
清单项目综合单价									7167.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外配电箱2	只	1	6896.19	6896.19		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6930.6	--	

项目编码	030411003014	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							43.52				
清单项目综合单价									92.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式桥架（强电桥架） 100*100 mm	m	1.005	43.3	43.52		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030411003015	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							43.52				
清单项目综合单价									92.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式桥架（弱电桥架） 100*100 mm	m	1.005	43.3	43.52		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	49.96	--	

项目编码	030411004392	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	71.02	641.09	186.98	13.36	3.41	0.71	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费							307.93				
清单项目综合单价									333.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV 4*70+1*50120mm2以下（五芯）	m	1.01	304.88	307.93		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	311.34	--	

项目编码	030411004393	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		37.14	10.83	0.77	0.18		0.37	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.37	0.11

0.0073工日	未计价材料费						33.54
清单项目综合单价							34.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	31.94	33.54		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.72	--	

项目编码	030411004394	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费							17.7				
清单项目综合单价									18.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*4动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内			m			1.05		16.86	17.7			
	钢丝φ1.6			kg			0.001		6	0.01			
	棉纱头			kg			0.003		5.57	0.02			
	汽油			kg			0.006		9.12	0.05			
	焊锡			kg			0.0012		36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg			0.0001		51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷			0.008		1.8	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	17.85		--	

项目编码	030411004395	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价									12.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*2.5动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	1.05	10.65	11.18		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		33.07	9.65	6.89	0.05		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							24.79				
清单项目综合单价									36.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明灯控制开关　三联双控	个	1.02	24.3	24.79		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.84	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25

新点网上招投标系统

0.084工日	未计价材料费		37.56
清单项目综合单价			53.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修插座　5孔插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	36.82	37.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	38.88	--	

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		221.84	64.7	4.62	0.68		2.22	0.65
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							6.7	0.9	0.13	3.22	0.94
0.0632工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									16.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			

新点网上招投标系统

	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030414009005	项目名称	避雷器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							576.55				
清单项目综合单价									719.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	输入电源防雷器　二级	组	1	576.55	576.55		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	646.17	--	

项目编码	030409008009	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		44.27	12.91	9.22	4.83		4.43	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.43	1.29
0.087工日		未计价材料费							845.64				
清单项目综合单价									865.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地等电位连接器	个	1.02	829.06	845.64		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	850.47	--	

项目编码	030409002009	项目名称	接地母线	计量单位	米	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32
综合人工工日		小计							30.85	1.7		14.81	4.32
0.291工日		未计价材料费							28.91				
清单项目综合单价									80.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BVR35mm2	m	1.013	28.54	28.91		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		

新点网上招投标系统

	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.61	--	

项目编码	030409002010	项目名称	接地母线	计量单位	米	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32
综合人工工日		小计							30.85	1.7		14.81	4.32
0.291工日		未计价材料费							6.26				
清单项目综合单价									57.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BVR6mm2	m	1.013	6.18	6.26		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.96	--	

项目编码	030409001014	项目名称	接地极	计量单位	米	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32
综合人工工日		小计							30.85	1.7		14.81	4.32
0.291工日		未计价材料费							89.1				
清单项目综合单价									140.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫铜排　3×30	m	1.013	87.96	89.1		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		

新点网上招投标系统

	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	030409001015	项目名称	接地极	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-897	钢管接地极 普通土	根	1	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费							30.34				
清单项目综合单价									169.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汇流排固定桩	根	1.03	29.46	30.34		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.71	--	

项目编码	030409001016	项目名称	接地极	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-897	钢管接地极 普通土	根	1	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费							6.07				
清单项目综合单价									145.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘子	根	1.03	5.89	6.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.44	--	

项目编码	030409008010	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	不带电机壳接地	项	1		1071.85					1071.85			
综合人工工日		小计								1071.85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1071.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不带电机壳接地	项	1	1071.85	1071.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1071.85	--	

项目编码	030502001014	项目名称	机柜、机架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
综合人工工日		小计							430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日		未计价材料费											1492.57
清单项目综合单价													2195.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	IT机柜　600*600*2000	个	1	1141.88	1141.88		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1497.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031101001037	项目名称	开关电源设备	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-388	防爆插座 单相 60A以下	10套	0.1	162.18	140.33		77.85	22.71	16.22	14.03		7.79	2.27
综合人工工日		小计							16.22	14.03		7.79	2.27
0.153工日		未计价材料费							488.64				
清单项目综合单价									528.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜PDU　32A单相单相 60A以下	套	1.02	479.06	488.64		
	BX铜芯橡皮线500V6mm2	m	0.305	4.76	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.08	3.07	12.53		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	502.67	--	

项目编码	031101007005	项目名称	不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-736	供电系统安装、调试 不间断电源调试 150kV·A	套	1	10993.44	154.57	866.2	5276.85	1539.08	10993.44	154.57	866.2	5276.85	1539.08
综合人工工日		小计							10993.44	154.57	866.2	5276.85	1539.08
99.04工日		未计价材料费							44806.05				
清单项目综合单价									63636.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS主机　额定容量 (k VA/ k W) 80 k VA/72 k W	套	1	44806.05	44806.05		
	酒精	kg	1.2	9	10.8		
	白布	m	1	3.43	3.43		
	其他材料费			--	140.34	--	
	材料费小计			--	44960.62	--	

项目编码	030405001005	项目名称	蓄电池	计量单位	节	工程量	64

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-469	固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量100A·h以下	个	1	8.48	6.16	7.9	4.07	1.19	8.48	6.16	7.9	4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	6.16	7.9	4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费							619.62				
清单项目综合单价									647.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高级免维护电池	个	1	619.62	619.62		
	相色带20mm×20m	卷	0.04	2.4	0.1		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	硫酸浓度98%	kg	1.62	3	4.86		
	蒸馏水	kg	3.76	0.04	0.15		
	铅标志牌	个	1	0.67	0.67		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	625.78	--	

项目编码	030404018005	项目名称	插座箱	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		20.35	5.94	42.4	14.8		20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							1092.83				
清单项目综合单价									1176.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流开关盒200A3P	套	1	1092.83	1092.83		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1107.63	--	

项目编码	031002002022	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-730	供电系统安装、调试 不间断电源柜安装	套	1	654.9	15.54	114.67	314.35	91.69	654.9	15.54	114.67	314.35	91.69
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日		小计							865.8	15.54	114.67	415.58	121.22
7.8工日		未计价材料费							3261.52				
清单项目综合单价									4794.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M12×20～100	套	6	0.39	2.34		
	电池柜	套	1	2209.42	2209.42		
	垫铁	kg	0.5	4.29	2.15		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	膨胀螺栓M10	套	3	0.69	2.07		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	电池柜底座	个	1	1052.1	1052.1		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	3277.06	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		532.71	155.37	1109.82	2.79		532.71	155.37
综合人工工日		小计							1109.82	2.79		532.71	155.37
10.47工日		未计价材料费							10162.62				
清单项目综合单价									11963.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷暖空调　空调类型 立柜式（普通形状）	台	1	10162.62	10162.62		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10165.41	--	

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-30	铝合金轻型方板龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	177.6	211.83	1.45	85.25	24.86	17.76	21.18	0.15	8.53	2.49
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.56	9.08				3.96	0.91		
综合人工工日		小计							17.76	25.14	1.06	8.53	2.49
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	圆钢	kg	0.393	3.45	1.36		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.4	0.54		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	25.14	--	

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	103.23			49.55	14.45	10.32			4.96	1.45
综合人工工日		小计							10.32			4.96	1.45
0.093工日		未计价材料费											134.55
清单项目综合单价													151.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防尘微孔铝合金吸音天花 600*600*0.8	m2	1.05	128.14	134.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.55	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	方型吸顶灯 矩型罩	10套	0.1	174.9	20.59		83.95	24.49	17.49	2.06		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.06		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费							272.56				
清单项目综合单价									302.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯 600*600平板灯	套	1.01	261.63	264.25		
	方木台200×350	块	1.05	7.91	8.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	膨胀螺栓M6	套	2.04	0.43	0.88		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.014	2.57	0.04		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	274.62	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	111.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	155.82	47.03	7.23	74.79	21.81	15.58	4.7	0.72	7.48	2.18
综合人工工日		小计							15.58	4.7	0.72	7.48	2.18
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.021138	4.57	0.1		
	水泥32.5级	kg	5.9711	0.27	1.61		
	中砂	t	0.034193	67.39	2.3		
	石灰膏	m3	0.003196	209.83	0.67		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	26.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	72.15	36.81	2.81	34.63	10.1	7.22	3.68	0.28	3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.22	3.68	0.28	3.46	1.01
0.065工日		未计价材料费							77.33				
清单项目综合单价									92.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢踢脚线	m	1.05	73.65	77.33		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	81.01	--	

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面厚20mm	10m2	0.1	95.4	52.32	6.73	45.79	13.36	9.54	5.23	0.67	4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	5.23	0.67	4.58	1.34
0.09工日		未计价材料费							58.92				
清单项目综合单价									80.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漆	m2	1.05	56.11	58.92		
	水	m3	0.04406	4.57	0.2		
	水泥32.5级	kg	11.2514	0.27	3.04		
	中砂	t	0.029573	67.39	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-43	抗静电地面	10m2	0.1	69.96	291.74	12.75	33.58	9.79	7	29.17	1.28	3.36	0.98
综合人工工日		小计							7	29.17	1.28	3.36	0.98
0.066工日		未计价材料费							28.06				
清单项目综合单价									69.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防静电地板　600*600*35	m2	0.1	280.56	28.06		
	封闭层环氧底漆	kg	0.14	24.01	3.36		
	环氧清漆	kg	1.15	21.44	24.66		
	石英粉	kg	0.48	0.34	0.16		
	石英粉300目	kg	1.22	0.29	0.35		
	稀释剂	kg	0.025	12.01	0.3		
	铜丝	kg	0.0063	54.03	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.23	--	

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	块料楼地面	套	1		659.26					659.26			
综合人工工日		小计								659.26			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									659.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承重支架　定制	套	1	659.26	659.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	659.26	--	

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00006	块料楼地面	项	1		1977.77					1977.77			
综合人工工日		小计								1977.77			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1977.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	踢脚台						项	1	1977.77	1977.77			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1977.77		--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费											10285.37
清单项目综合单价													10556.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外配电箱1						只	1	10285.37	10285.37			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10319.78		--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费							6896.19				
清单项目综合单价									7167.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外配电箱2	只	1	6896.19	6896.19		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6930.6	--	

项目编码	030411003016	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							43.52				
清单项目综合单价									92.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式桥架（强电桥架） 100*100 mm	m	1.005	43.3	43.52		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片ϕ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030411003017	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							43.52				
清单项目综合单价									92.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式桥架（弱电桥架） 100*100 mm	m	1.005	43.3	43.52		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030411004396	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	11.16	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04

综合人工工日	小计			7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
0.0699工日	未计价材料费							120.98
清单项目综合单价								135.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV 4*25+1*16120mm2以下（五芯）	m	1.01	119.78	120.98			
	破布	kg	0.0065	6	0.04			
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	123.08		--	

项目编码	030411004397	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费											17.7
清单项目综合单价													18.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*4动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内						m	1.05	16.86	17.7			
	钢丝φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.008	1.8	0.01			

	其他材料费	--	0.01	--
	材料费小计	--	17.85	--

项目编码	030411004398	项目名称	配线	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价									12.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*2.5动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	1.05	10.65	11.18		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.3	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		33.07	9.65	6.89	0.05		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							24.79				
清单项目综合单价									36.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明灯控制开关　三联单控	个	1.02	24.3	24.79		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.84	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							37.56				
清单项目综合单价									53.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修插座　5孔插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	36.82	37.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	38.88	--	

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		221.84	64.7	4.62	0.68		2.22	0.65
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							6.7	0.9	0.13	3.22	0.94
0.0632工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									16.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			
	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030414009006	项目名称	避雷器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							576.55				
清单项目综合单价									719.2				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	输入电源防雷器　二级	组	1	576.55	576.55		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		

	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	646.17	--	

项目编码	030409008011	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		44.27	12.91	9.22	4.83		4.43	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.43	1.29
0.087工日		未计价材料费							845.64				
清单项目综合单价									865.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地等电位连接器	个	1.02	829.06	845.64		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	850.47	--	

项目编码	030409002011	项目名称	接地母线	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32
综合人工工日		小计							30.85	1.7		14.81	4.32
0.291工日		未计价材料费							28.91				
清单项目综合单价									80.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BVR35mm2	m	1.013	28.54	28.91		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.61	--	

项目编码	030409002012	项目名称	接地母线	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32
综合人工工日		小计							30.85	1.7		14.81	4.32
0.291工日		未计价材料费							6.26				
清单项目综合单价									57.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BVR6mm2	m	1.013	6.18	6.26		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.96	--	

项目编码	030409001017	项目名称	接地极	计量单位	米	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	308.46	17.03		148.06	43.18	30.85	1.7		14.81	4.32

综合人工工日	小计			30.85	1.7	14.81	4.32
0.291工日	未计价材料费						89.1
清单项目综合单价							140.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫铜排 3×30	m	1.013	87.96	89.1		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 ϕ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	030409001018	项目名称	接地极	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-897	钢管接地极 普通土	根	1	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	2.37	11.66	37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											30.34
清单项目综合单价													169.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汇流排固定桩						根	1.03	29.46	30.34			
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.2	3.77	0.75			
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.26	4.55	1.18			
	沥青清漆						kg	0.02	6	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.71		--	

项目编码	030409001019	项目名称	接地极	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-897	钢管接地极 普通土	根	1	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83

综合人工工日	小计	77.38	2.37	11.66	37.14	10.83	
0.73工日	未计价材料费	6.07					
清单项目综合单价		145.45					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘子	根	1.03	5.89	6.07		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.44	--	

项目编码	030409008012	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	不带电机壳接地	项	1		1071.85					1071.85			
综合人工工日	小计									1071.85			
0工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									1071.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不带电机壳接地	项	1	1071.85	1071.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1071.85	--	

项目编码	030502001015	项目名称	机柜、机架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	219.78	4.76		105.49	30.77	219.78	4.76		105.49	30.77
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
综合人工工日	小计								430.68	4.76		206.72	60.3
3.88工日	未计价材料费									3296.59			
清单项目综合单价									3999.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	服务器机柜　W*D*H600*1200*2000mm，前后网孔门	个	1	2945.9	2945.9		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	抗震底座	个	1	350.69	350.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3301.35	--	

项目编码	031101001038	项目名称	开关电源设备	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-388	防爆插座 单相60A以下	10套	0.1	162.18	140.33		77.85	22.71	16.22	14.03		7.79	2.27
综合人工工日		小计							16.22	14.03		7.79	2.27
0.153工日		未计价材料费							488.64				
清单项目综合单价									528.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜PDU　32A单相单相 60A以下	套	1.02	479.06	488.64		
	BX铜芯橡皮线500V6mm2	m	0.305	4.76	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.08	3.07	12.53		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	502.67	--	

项目编码	031101001039	项目名称	开关电源设备	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-386	防爆插座 单相15A以下	10套	0.1	122.96	130.33		59.02	17.21	12.3	13.03		5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	13.03		5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							112.32				
清单项目综合单价									145.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工业连接器	套	1.02	110.12	112.32		
	BX铜芯橡皮线500V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.08	3.07	12.53		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.03	--
	材料费小计	--	125.35	--

项目编码	030502001016	项目名称	机柜、机架	计量单位	面	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	机柜、机架	面	1		699.18				699.18			
综合人工工日		小计							699.18			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												699.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜侧门	面	1	699.18	699.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	699.18	--	

项目编码	030502001017	项目名称	机柜、机架	计量单位	块	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	机柜、机架	块	1		233.36				233.36			
综合人工工日		小计							233.36			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												233.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定层板	块	1	233.36	233.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.36	--	

项目编码	030502001018	项目名称	机柜、机架	计量单位	对	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	机柜、机架	对	1		139.75				139.75			
综合人工工日		小计							139.75			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												139.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	L型导轨	对	1	139.75	139.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.75	--	

项目编码	030409001020	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	接地极	根	1		111.8					111.8			
综合人工工日		小计								111.8			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜制接地铜排	根	1	111.8	111.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.8	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费											2900
清单项目综合单价													3171.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS配电箱	只	1	2900	2900		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		

新点网上招投标系统

	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2934.41	--	

项目编码	031101007006	项目名称	不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-734	供电系统安装、调试 不间断电源调试 30kV·A	套	1	4227.99	63.39	525.09	2029.44	591.92	4227.99	63.39	525.09	2029.44	591.92
综合人工工日		小计							4227.99	63.39	525.09	2029.44	591.92
38.09工日		未计价材料费							22949.44				
清单项目综合单价									30387.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS主机　额定容量 (k VA/ k W) 30 k VA/24 k W	套	1	22949.44	22949.44		
	酒精	kg	0.8	9	7.2		
	白布	m	0.6	3.43	2.06		
	其他材料费			--	54.13	--	
	材料费小计			--	23012.83	--	

项目编码	030405001006	项目名称	蓄电池	计量单位	节	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-469	固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量100A·h以下	个	1	8.48	6.16	7.9	4.07	1.19	8.48	6.16	7.9	4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	6.16	7.9	4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费							619.62				
清单项目综合单价									647.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高级免维护电池	个	1	619.62	619.62		
	相色带20mm×20m	卷	0.04	2.4	0.1		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		

	硫酸浓度98%	kg	1.62	3	4.86		
	蒸馏水	kg	3.76	0.04	0.15		
	铅标志牌	个	1	0.67	0.67		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	625.78	--	

项目编码	030404018006	项目名称	插座箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-189	安装抗震底座	个	1	210.9			101.23	29.53	210.9			101.23	29.53
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		20.35	5.94	42.4	14.8		20.35	5.94
综合人工工日		小计							253.3	14.8		121.58	35.47
2.3工日		未计价材料费							3237.76				
清单项目综合单价									3662.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池柜底座	个	1	1052.1	1052.1		
	电池柜　100AH/32只，4层	套	1	2185.66	2185.66		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	3252.56	--	

项目编码	031002002023	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-730	供电系统安装、调试 不间断电源柜安装	套	1	654.9	15.54	114.67	314.35	91.69	654.9	15.54	114.67	314.35	91.69
综合人工工日		小计							654.9	15.54	114.67	314.35	91.69
5.9工日		未计价材料费							736.47				
清单项目综合单价									1927.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M12×20～100	套	6	0.39	2.34		
	直流开关盒125A3P	套	1	736.47	736.47		
	垫铁	kg	0.5	4.29	2.15		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		

	膨胀螺栓M10	套	3	0.69	2.07		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	752.01	--	

项目编码	030411004399	项目名称	配线	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	配线	套	1		1397.48				1397.48			
综合人工工日		小计							1397.48			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1397.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池连接线　BVR25平方、铜鼻子	套	1	1397.48	1397.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1397.48	--	

项目编码	03B033	项目名称	工程安装费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	工程安装费	项	1		931.65				931.65			
综合人工工日		小计							931.65			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												931.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工程安装费	项	1	931.65	931.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	931.65	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		70.72	20.63	147.34	2.79		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	2.79		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							57444.87				
清单项目综合单价									57686.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精密空调　风帽送风						台	1	57444.87	57444.87			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57447.66		--	

项目编码	03B034	项目名称	空调安装辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	空调安装辅材	项	1		18633.08				18633.08			
综合人工工日		小计							18633.08			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									18633.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调安装辅材						项	1	18633.08	18633.08		
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	18633.08	--	

项目编码	030411003018	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	2280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.009	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	5.68	0.88	0.37	2.72	0.79
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.009	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	3.69	0.14	0.22	1.77	0.52
综合人工工日		小计							35.13	7.46	1.44	16.85	4.92
0.3314工日		未计价材料费							49.21				
清单项目综合单价									115.01				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	弱电桥架　200*100 mm	m	1.005	38.58	38.77		
	盖板	m	1.005	7.01	7.05		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.072	3.05	0.22		
	角钢	kg	0.675	3.4	2.3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.198	4.44	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.020736	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002592	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.0324	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.445824	1.1	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.003501	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010368	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01341	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	松香水	kg	0.00324	4.72	0.02		
	清油	kg	0.003888	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	56.67	--	

项目编码	030411003019	项目名称	桥架	计量单位	米	工程量	314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	123.64	36.06	25.76	6.44	0.85	12.36	3.61
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.009	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	5.68	0.88	0.37	2.72	0.79

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.009	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	3.69	0.14	0.22	1.77	0.52
综合人工工日		小计							35.13	7.46	1.44	16.85	4.92
0.3314工日		未计价材料费							22.43				
清单项目综合单价									88.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS桥架　CT100*100	m	1.005	15.43	15.51		
	盖板100*100	m	1.005	3.51	3.53		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.072	3.05	0.22		
	角钢	kg	0.675	3.4	2.3		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.198	4.44	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.020736	3.77	0.08		
	破布	kg	0.002592	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.0324	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.445824	1.1	0.49		
	溶剂汽油	kg	0.003501	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.010368	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01341	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.01944	0.21			
	松香水	kg	0.00324	4.72	0.02		
	清油	kg	0.003888	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	29.89	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	17214
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		234.56	68.41	4.89	1.43		2.35	0.68
4-1550*0.1	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	20.78	0.74		9.97	2.91	2.08	0.07		1	0.29
综合人工工日		小计							6.97	1.5		3.35	0.97
0.0657工日		未计价材料费							4.37				
清单项目综合单价									17.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	4.24	4.37		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.1223	0.27	0.3		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.0003	90.34	0.03		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.87	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	8518

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		160.78	46.89	3.35	0.91		1.61	0.47
4-1550*0.1	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	20.78	0.74		9.97	2.91	2.08	0.07		1	0.29
综合人工工日		小计							5.43	0.98		2.61	0.76
0.0512工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									13.35				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.5404	0.27	0.15		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	碎石5～32mm	m3	0.0003	90.34	0.03		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	7149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		249.31	72.72	5.19	0.75		2.49	0.73
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							7.27	0.97	0.13	3.49	1.02
0.0686工日		未计价材料费											5.12
清单项目综合单价													18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25公称直径25mm以内	m	1.03	4.24	4.37		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		

新点网上招投标系统

	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			
	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	米	工程量	18683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		221.84	64.7	4.62	0.68		2.22	0.65
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.002	630.7	97.43	40.93	302.74	88.3	1.26	0.19	0.08	0.61	0.18
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.002	410.22	15.69	23.91	196.91	57.43	0.82	0.03	0.05	0.39	0.11
综合人工工日		小计							6.7	0.9	0.13	3.22	0.94
0.0632工日		未计价材料费											4.32
清单项目综合单价													16.21

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	3.47	3.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.016	3.05	0.05		
	角钢	kg	0.15	3.4	0.51		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.044	4.44	0.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004608	3.77	0.02		
	破布	kg	0.000576	6			
	铁砂布2#	张	0.0072	0.86	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.099072	1.1	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.000778	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.002304	12.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00298	12.86	0.04		
	钢锯条	根	0.00432	0.21			
	松香水	kg	0.00072	4.72			
	清油	kg	0.000864	13.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030507008018	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							544				
清单项目综合单价									734.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万室外网络枪型摄像机	台	1	544	544		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	544.62	--	

项目编码	030507008019	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							1810				
清单项目综合单价									2000.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万人脸抓拍网络枪型摄像机	台	1	1810	1810		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1810.62	--	

项目编码	030507008020	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							19000				
清单项目综合单价									19190.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全景摄像机	台	1	19000	19000		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19000.62	--	

项目编码	030507008021	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-745	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带定焦镜头	台	1	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38	109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
综合人工工日		小计							109.89	0.62	11.63	52.75	15.38
0.99工日		未计价材料费							22000				
清单项目综合单价									22190.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高速球机	台	1	22000	22000		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22000.62	--	

项目编码	030502015013	项目名称	光缆终端盒	计量单位	对	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	对	1	42.18			20.25	5.91	42.18			20.25	5.91

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计			42.18			20.25	5.91
0.38工日	未计价材料费							171.7
清单项目综合单价								240.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤收发器	对	1.01	170	171.7			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	171.7		--	

项目编码	031101001040	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95	21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.28	0.18	10.12	2.95
0.19工日		未计价材料费											96
清单项目综合单价													130.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机电源　DC12V					台	1		96	96			
	棉纱头					kg	0.05		5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	96.28		--	

项目编码	031102006001	项目名称	避雷器	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94	42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	69.62	4.34	20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费											230
清单项目综合单价													372.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源网络二合一防雷器					组	1		230	230			
	棉纱头					kg	0.2		5.57	1.11			
	铁砂布2#					张	0.1		0.86	0.09			
	电焊条J422 ϕ3.2					kg	0.1		3.77	0.38			

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	1.2	3.77	4.52		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	11	1.17	12.87		
	裸铜绞线35mm2	kg	0.5	56.42	28.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	299.62	--	

项目编码	030507008022	项目名称	监控摄像设备	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	84.36	4.32		40.49	11.81	84.36	4.32		40.49	11.81
综合人工工日		小计							84.36	4.32		40.49	11.81
0.76工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									156.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枪机支架	个	1	15.43	15.43		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.75	--	

项目编码	030502007011	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2

0.0129工日	未计价材料费						3.65
清单项目综合单价							5.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外2芯单模光纤	m	1.02	3.58	3.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.65	--	

项目编码	030502007014	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							5.1				
清单项目综合单价									7.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12芯单模光纤						m	1.02	5	5.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.1		--	

项目编码	030502007010	项目名称	光缆	计量单位	米	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			68.73	20.05	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.43			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									9.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外48芯单模光缆						m	1.02	6.8	6.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.94		--	

项目编码	030502010022	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							86.31				
清单项目综合单价									414.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	86.31	86.31		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.84	--	

项目编码	030502018015	项目名称	跳块	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	跳线架、配线架安装 跳块打接	个	1	1.11			0.53	0.16	1.11			0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11			0.53	0.16
0.01工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									4.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC耦合器（单工）	个	1	2.36	2.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码	030502016009	项目名称	布放尾纤	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.3		5.18	15.98	4.66	33.3		5.18	15.98	4.66
综合人工工日		小计							33.3		5.18	15.98	4.66
0.3工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									62.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤尾纤（单芯）(10m单头)	根	1.02	3.48	3.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.55	--	

项目编码	030502009046	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							7.85				
清单项目综合单价									11.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC单模光纤跳线（3米单芯）	条	1	7.85	7.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.85	--	

项目编码	030502009047	项目名称	跳线	计量单位	根	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.22			1.07	0.31	2.22			1.07	0.31
综合人工工日		小计							2.22			1.07	0.31
0.02工日		未计价材料费							10.07				
清单项目综合单价									13.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类数据跳线（2米）	条	1	10.07	10.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	030501012054	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72	126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
综合人工工日		小计							126.54	1.98	56.2	60.74	17.72
1.14工日		未计价材料费							4790				

清单项目综合单价							5053.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	48口接入交换机	台	1	4790	4790		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4791.98	--	

项目编码	030502010023	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	202.02	0.53		96.97	28.28	202.02	0.53		96.97	28.28
综合人工工日		小计							202.02	0.53		96.97	28.28
1.82工日		未计价材料费							243.04				
清单项目综合单价									570.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类24口配线架（满配模块）						块	1	243.04	243.04			
	螺栓M5						套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	243.57		--	

项目编码	030501007064	项目名称	接口卡	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	接口卡安装、调试 以太网卡 10Mb/s	台	1	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61	54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
综合人工工日		小计							54.39	0.26	0.06	26.11	7.61
0.49工日		未计价材料费							93.67				
清单项目综合单价									182.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光模块						台	1	93.67	93.67			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	93.93		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030501004004	项目名称	存储设备	计量单位	块	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-22	输出设备安装 内存条	条	1	8.88			4.26	1.24	8.88			4.26	1.24
综合人工工日		小计							8.88			4.26	1.24
0.08工日		未计价材料费							868.72				
清单项目综合单价									883.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	企业级硬盘 6TB	台	1	868.72	868.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	868.72	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	66.18	141.45	41.26	294.68	32.11	66.18	141.45	41.26
综合人工工日		小计							294.68	32.11	66.18	141.45	41.26
2.78工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									875.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外安防箱 定制	只	1	300	300		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	332.11	--	

项目编码	030410001005	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	监控立杆	根(基)	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控立杆	根(基)	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010401011004	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.8064	508.8	452.87	5.25	244.22	71.23	410.3	365.19	4.23	196.94	57.44
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	69.96	408.9		33.58	9.79	69.96	408.9		33.58	9.79
综合人工工日		小计							480.26	774.09	4.23	230.52	67.23
4.5307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1556.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.06661	403.72	26.89		
	中(粗)砂	t	0.678832	199.15	135.19		
	水	m3	0.715629	6.02	4.31		
	机砖	百块	4.39488	41.77	183.57		
	模板木材	m3	0.004032	1586.47	6.4		
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	61.81159	0.4	24.72		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	22.55	--	
	材料费小计	--	774.09	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	167.48	0.21		80.39	23.45	1.67			0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67			0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费							18.02				
清单项目综合单价									20.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE110	m	1.06	17	18.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3828.72	408.19	128.35	1837.79	536.02	38.29	4.08	1.28	18.38	5.36
综合人工工日		小计							38.29	4.08	1.28	18.38	5.36
0.3612工日		未计价材料费							45.76				
清单项目综合单价									113.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC110公称直径125mm以内	m	1.03	44.43	45.76		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	12.86	0.8		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.89	0.12		
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09		

新点网上招投标系统

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	49.84	--	

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1277	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径25mm以内	100m	0.01	1068.48	0.21		512.87	149.59	10.68			5.13	1.5
综合人工工日		小计							10.68			5.13	1.5
0.1008工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									20.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE25公称直径25mm以内	m	1.06	2.72	2.88		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.88	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6604.55	19813.81		3170.18	924.64	6604.55	19813.81		3170.18	924.64
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3780.15	11340.53		1814.47	529.22	3780.15	11340.53		1814.47	529.22

新点网上招投标系统

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	597.86	1793.69		286.97	83.7	597.86	1793.69		286.97	83.7
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.86	515.58		82.49	24.06	171.86	515.58		82.49	24.06
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.43	28.29		4.53	1.32	9.43	28.29		4.53	1.32
综合人工工日		小计							11163.85	33491.9		5358.64	1562.94
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51577.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	33491.9		--	
	材料费小计								--	33491.9		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	6604.55			3170.18	924.64	6604.55			3170.18	924.64
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	4465.62		21802.87	2143.5	625.19	4465.62		21802.87	2143.5	625.19
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的3%,其中人工33%,材料0%,机械67%。	项	1	12.45		25.27	5.98	1.74	12.45		25.27	5.98	1.74
综合人工工日		小计							11082.62		21828.14	5319.66	1551.57
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39781.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	03B035	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F2	第五册 施工超高增加费，取人工费的25%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	24038.69			11538.57	3365.42	24038.69			11538.57	3365.42
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	30068.79			14433.02	4209.63	30068.79			14433.02	4209.63
综合人工工日		小计							54107.48			25971.59	7575.05
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87654.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	71438.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	62665.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8773.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	45954.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1253.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2506.61			
合计					121152.8			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	121227.17	100	121227.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298835.86	2.4	103172.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298835.86	0.42	18055.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298835.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8891930.03	9	800273.7
合计					921500.87

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	71438.38										
2	临时设施	45954.51										
3	建筑工人实名制费用	1253.3										
4	智慧工地费用	2506.61										
5	社会保险费	103172.06										
6	住房公积金	18055.11										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：前沿科学中心智能化(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统